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I. 
ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՄԱՍ

	Հաշվեքննության հիմքը

	ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ի «ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2022 թվականի գործունեության ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 308-Ա որոշման Առաջին մասի 5-րդ կետ: 
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2022 թվականի հուլիսի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում 2022 թվականի պետական բյուջեի վեց ամիսների կատարման հաշվեքննության առաջադրանքը հաստատելու մասին» թիվ 154-Ա որոշում:



	Հաշվեքննության օբյեկտը

	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն։


	Հաշվեքննության առարկան

	Պետական բյուջեի վեց ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն:


	Հաշվեքննության չափանիշները

	1.      «ՀՀ քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք:
2. ՀՀ կառավարության 23.12.2021թ. «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» թիվ 2121-Ն որոշում:
3.  ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ. «ՀՀ կառավարության Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1937-Ն որոշում:
4. ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 596-Ն որոշում:
5.  ՀՀ կառավարության 16.11.2006թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասի» թիվ 1708-Ն որոշում:
6. ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում  սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության իրականացման լիցենզիան տրամադրվում, վերաձևակերպվում, գործունեության իրականացման» թիվ 1998-Ն որոշում:

	Հաշվեքննությունն 
ընդգրկող ժամանակաշրջանը

	2022 թվականի  հունվարի 1-ից մինչև 2022 թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ։

	Հաշվեքննության կատարման ժամկետը

	2022 թվականի օգոստոսի 3-ից մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ը:


	Հաշվեքննության մեթոդաբանությունը

	Հաշվեքննությունն իրականացվել է «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի, Հաշվեքննիչ պալատի ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննության մեթոդաբանությունների, Պետական բյուջեի երեք, վեց, ինն ամիսների և տարեկան կատարման հաշվեքննության ուղեցույցի համաձայն։ 
Իրականացվել է ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննություն, որի ընթացքում կիրառվել են զննում, դիտարկում, հարցում, վերլուծական ընթացակարգ, վերահաշվարկ, վերակատարում ընթացակարգերը։ 
Սույն հաշվեքննության իրականացման մեթոդաբանությունը ենթադրում է եռամսյակային միջանկյալ (պետական բյուջեի երեք, վեց, ինն ամիսների և տարեկան կատարման) հաշվեքննությունների իրականացում և դրանց արդյունքների, այդ թվում՝ հայտնաբերված և հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանի ավարտի դրությամբ դեռևս չվերացված անհամապատասխանությունների կուտակային ներկայացում պետական բյուջեի տարեկան կատարման հաշվեքննության ընթացիկ եզրակացությունում:  

	
	

	Հաշվեքննությունն իրականացրած կառուցվածքային ստորաբաժանում



	Հաշվեքննությունն իրականացվել է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի վեցերորդ վարչության կողմից:
 Վարչության աշխատանքները համակարգում է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի անդամ Կարեն Առուստամյանը:






























II. ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

	ՏԿԵՆ

	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն


	ՃՇ և Շ
	Ճանապարհների շահագործում և շինարարություն


	ՃՊ և Շ
	Ճանապարհների պահպանում և շահագործում 


	ՃԴ
	Ճանապարհային դեպարտամենտ


	ԲՈՒԱՏ
	Բեռնաուղևորաավտոտրանսպորտային


	ՃՇՇ
	Ճանապարհների շահագործում և շինարարություն


	ԵՆԲ
	Եվրոպական ներդրումային բանկ


	ԱԶԲ
	Ասիական զարգացման բանկ


	
	

















III. [bookmark: _Toc46780407][bookmark: _Toc77941089][bookmark: _Toc94005821]ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ [footnoteRef:1] [1:  Հաշվեքննիչ պալատի մասին ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն հաշվեքննության արդյունքներն արձանագրվել և 14.10.2022թ. ներկայացվել է հաշվեքնության օբյեկտի ղեկավարին, ՏԿԵՆ-ի 25.10.2022թ. ԳՍ/23.3/28086-2022 գրությամբ ներկայացվել է բացատրություն:  ] 


   ՏԿԵՆ-ի, որպես ծրագրերի պատասխանատուի, 2022 թվականի պետական բյուջեի հաշվետու ժամանակահատվածի (վեց ամիս) ճշտված պլանով նախատեսվել է 129,660,142.50 հազ. դրամի ծախս, փաստը (դրամարկղային ծախսը) կազմել է 72,398,584.20 հազ. դրամ կամ ճշտված պլանի նկատմամբ դրամարկղային ծախսը կազմել է 55.83%: Որպես ծրագրերի կատարողի, 2022 թվականի պետական բյուջեի հաշվետու ժամանակահատվածի ճշտված պլանով նախատեսվել է 77,528,357.31 հազ. դրամի ծախս, փաստը (դրամարկղային ծախսը) կազմել է 37,057,970.51 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը՝ 37,741,763.63 հազ. դրամ, կամ ճշտված պլանի նկատմամբ դրամարկղային ծախսը կազմել 47.80%-ը: Հաշվետու ժամանակահատվածում ծախս է նախատեսվել 79 միջոցառման համար, որից չի իրականացվել 17-ը: 
 Հաշվեքննությամբ ընդգրկված 11 միջոցառումներից 1-ի վերաբերյալ արձանագրվել է անհամապատասխանություն, 2-ի վերաբերյալ անհամապատասխանություններ և կարևորություն ներկայացնող այլ փաստեր և 6-ի վերաբերյալ միայն կարևորություն ներկայացնող այլ փաստեր, որոնցից հատկանշական է հետևյալը.
1157-12007 «Երևան քաղաքի փողոցների ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ» միջոցառման շրջանակում չի ապահովվել ՀՀ կառավարության 16.11.2006թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասի» թիվ 1708-Ն որոշման 5-րդ կետի պահանջի կատարումը՝ Երևանի քաղաքապետարանին սուբվենցիա տրամադրվել է առանց Երևանի քաղաքապետարանի և ՏԿԵՆ-ի միջև սուբվենցիայի տրամադրման պայմանագրի կնքման:
1049-21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածի շրջանակում չի պահպանվել ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի կառուցապատողները պարտավոր են՝ ա) և գ) կետերի, 23-րդ հոդվածի և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 596-Ն որոշումով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգի» 1-ին կետի դրույթները, այն է՝ շինարարական աշխատանքները սկսվել են առանց համաձայնեցված նախագծի և շինարարության թույլտվության:
1049-11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառման շրջանակում չի ապահովվել ՀՀ կառավարության 04․11․2010թ. թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 46-րդ կետի պահանջը՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքները ընդունվել և տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքները պատվիրատուի կողմից ամբողջությամբ վճարվել են՝ առանց ճանապարհների կոնստրուկտիվ տարրերի պահպանման թույլատրելի ցուցանիշները ապահովված լինելու նկատմամբ պատշաճ ուշադրության: 
Հաշվեքննվել է նաև ՀՀ-ում սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության իրականացման լիցենզավորման գործառույթը, որի արդյունքում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ կապված ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի բ), գ) և ե) պարբերությունների, 9-րդ կետի, 16-րդ կետի 1-ին և 2-րդ պարբերությունների պահանջների կատարմամբ՝ արտադրական բազայի նպատակային նշանակության և տեղամասի չափերի անհամապատասխանության, տրամադրված փաստաթղթերի ոչ ճիշտ լրացման հետ: Վերոգրյալի հետ կապված արձանագրվել են անհամապատասխանություններ, որոնք հաշվեքննության օբյեկտի բացատրության  և հաշվեքննողի մեկնաբանության հետ միասին ներկայացված է կից աղյուսակ 3-ում: 


	
	IV. ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

	
	


Հաշվեքննության իրականացման համար հաշվեքննվող օբյեկտից ստացվել է բավարար տեղեկատվություն: 
Խեղաթյուրումներ չեն հայտնաբերվել: Առկա են անհամապատասխանություններ և կարևորություն ներկայացնող այլ փաստեր, որոնք ներկայացված են համապատասխանաբար VI և VII բաժիններում:  


V. [bookmark: _Toc46780409][bookmark: _Toc77941091]ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

ՏԿԵՆ-ի, որպես ծրագրերի պատասխանատուի, 2022 թվականի պետական բյուջեի հաշվետու ժամանակահատվածի պլանով նախատեսվել է 128,938,484.20 հազ. դրամի ծախս, ճշտված պլանը կազմել է 129,660,142.50 հազ. դրամ, փաստը (դրամարկղային ծախսը)՝ 72,398,584.20 հազ. դրամ: Հաշվետու ժամանակահատվածում ճշտված պլանի նկատմամբ դրամարկղային ծախսը կազմել է 55.83%:
ՏԿԵՆ-ի, որպես ծրագրերի կատարողի, 2022 թվականի պետական բյուջեի հաշվետու ժամանակահատվածի պլանով նախատեսվել է 69,017,476.50 հազ. դրամի ծախս, ճշտված պլանը կազմել է 77,528,357.31 հազ. դրամ, ֆինանսավորումը՝ 35,522,447.96 հազ. դրամ, փաստը (դրամարկղային ծախսը)՝ 37,057,970.51 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը՝ 37,741,763.63 հազ. դրամ: Հաշվետու ժամանակահատվածի ճշտված պլանով ծախս է նախատեսվել 79 միջոցառման համար, որոնցից չի իրականացվել 17 միջոցառում՝ 17,420.581.50 հազ. դրամ գումարով (կից՝ աղյուսակ 1):  
 Հաշվետու ժամանակահատվածում ճշտված պլանի նկատմամբ դրամարկղային ծախսը կազմել է 47.80% (կից՝ աղյուսակ 2): 

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
Ստորև հաշվեքննությամբ ընդգրկված միջոցառումներն են .
1. 1049-11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառման 4251 «Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում» հոդված
2. 1049-21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» և 5113 «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածներ
3. 1049-21004 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում» միջոցառման 5113 « Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդված
4. 1049-21009 «Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3» միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդված 
5. 1049-21011 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3» միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդված 
6. 1146-11001 «Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն» միջոցառման 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին» հոդված
7. 1146-11002 «Հիմնական ընդհանուր հանրակրթություն» միջոցառման 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին» հոդված
8. 1157-12007 «Երևան քաղաքի փողոցների ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ» միջոցառման 4632 «Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին» հոդված
9. 1157-12008 «Երևանի մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրման ծառայությունների գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացում» միջոցառման 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին» հոդված
10. 1157-12021 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն» միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդված 
11. 1189-12001 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ» միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդված 
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VI. ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. 1049-11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառում

	1.1 Ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային պահպանման մակարդակների գնահատումն ու կատարված աշխատանքների ընդունումն իրականացվում է ՀՀ կառավարության 04․11․2010թ. թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի /այսուհետ՝ Կարգ/ համաձայն։ Կարգի 46-րդ կետի համաձայն ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքներն ընդունվում և պատվիրատուի կողմից վճարվում են ամբողջությամբ, եթե ապահովված են Կարգի 3-րդ աղյուսակով սահմանված թույլատրելի ցուցանիշները, որոնց համապատասխանությունը գրանցվում է Կարգի 42-րդ կետով սահմանված ամփոփագրերի Ձև N3 և Ձև N5 ձևաթղթերում։ Մինչդեռ, ճանապարհների վրա գտնվող՝ առանձին պահպանման հանձնվող պարսպող հարմարանքների պահպանման միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրերի ձևաթղթերում սահմանված ցուցանիշները և թույլատրելի սահմանաչափերը չեն համապատասխանում Կարգի 3-րդ աղյուսակում նշվածին, մասնավորապես․
1․1․1 Կարգի 3-րդ աղյուսակի ընթացիկ ամառային պահպանման «մետաղական արգելափակոցներ» մասի 39-րդ կետով սահմանված պահանջների համաձայն «միջպետական նշանակության ճանապարհների վրա տեղադրված մետաղական արգելափակոցների ընդհանուր երկարության մեջ ամրացման սյուների թեքվածություն, ծռվածություն, բացակայություն» թերության թույլատրելի սահմանաչափը «լավ» պահպանման մակարդակի դեպքում կազմում է 3%, «միջին» պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 4% և հանրապետական նշանակության ճանապարհների վրա՝ «լավ» պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 4%, մինչդեռ ձևաթղթի 1-ին կետում նշված թույլատրելի սահմանաչափը նշված է 5%:
1․1.2․ Թերությունների տարածվածությունը բնութագրող նույն տոկոսային մեծություններ են սահմանված Կարգի նույն աղյուսակի, նույն մասի համապատասխանաբար 40, 41, 44-րդ կետերով։ Մինչդեռ պատասխանատուների կողմից լրացման ենթակա ձևաթղթերի 2, 3, 6-րդ կետերում շարադրված են թերություններ, առանց տոկոսաչափի, ինչը չի համապատասխանում կարգի վերը նշված պահանջներին։ Կարգի նույն աղյուսակի, նույն մասի 43-րդ կետով սահմանված թույլատրելի մեծության տոկոսը կազմում է 10-15 %, մինչդեռ ձևաթղթի 5-րդ կետում շարադրված թերության տեսակը նույնպես ներկայացված է առանց դրա տարածվածությունը բնութագրող թույլատրելի տոկոսաչափի։
1․1.3․ Կարգի նույն աղյուսակի, նույն մասի համապատասխանաբար 42 և 45-րդ կետերում նշված թերության թույլատրելի շեմերը չեն համապատասխանում ձևաթղթի 4-րդ և 7-րդ կետերում նշված թերությունների նկարագրին, մասնավորապես՝ ձևաթղթի 4-րդ կետում շարադրված է «քանակի 3%», երբ 42-րդ կետում նշված է  «ընդհանուր երկարության 3%»` «լավ» պահպանման մակարդակի դեպքում և 4%՝ «միջին» պահպանման մակարդակի դեպքում, իսկ 45-րդ կետում  «լավ վիճակում գտնվող» շարադրանք չկա, որն առկա է ձևաթղթի 7-րդ կետում, չի համապատասխանում նաև տոկոսաչափը՝ միջպետական ճանապարհը «լավ» պահպանման մակարդակի դեպքում, Կարգով սահմանված է 4%, մինչդեռ ձևաթղթում նշված է 5%, որով գտնվում է անհամապատասխանության մեջ կարգի պահանջների հետ:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
Ընդունվել է ի գիտություն: Առաջիկայում նախատեսվում է ՀՀ կառավարության 04.11.2010 թվականի N 1419-Ն որոշման փոփոխություն, որտեղ հաշվի կառնվի Ձեր կողմից նշված հարցը:
    1.2 Կարգի 42 կետի համաձայն ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքների նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է պատասխանատուն՝ դիտարկումների միջոցով։ 
	1.2.1 «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի տնօրենի 11.02.2022թ. թիվ 88-Ա հրամանի /այսուհետ՝ Հրաման/ թիվ 2 հավելվածով հաստատված դիտարկումների  պարբերականությունը սահմանված է յուրաքանչյուր ամիս՝ առնվազն 1 անգամ։ Մինչդեռ, հաշվեքննության ժամանակաշրջանում Արագածոտնի մարզում /4 տարածաշրջան/, Արարատի մարզում /3 տարածաշրջան/, Արմավիրի մարզում /3 տարածաշրջան/, Լոռու մարզում /5 տարածաշրջան/, Շիրակի մարզում /5 տարածաշրջան/, Վայոց Ձորի մարզում /2 տարածաշրջան/ և Սյունիքի մարզում /4 տարածաշրջան/, ընդհանուր առմամբ 38 տարածաշրջանից 26-ում մայիսին գործուղում չի կազմակերպվել,  աշխատանքները ընդունվել են, համարվել է, որ ճանապարհների կոնստրուկտիվ տարրերի պահպանման թույլատրելի ցուցանիշները ապահովված են և Կարգի 46 կետի համաձայն վճարվել են ամբողջությամբ։ Հետևաբար, պատասխանատուների կողմից ճանապարհների պահպանման հսկողությունը չի համապատասխանում Կարգի 42 կետի և Հրամանով հաստատված պարբերականության պահանջների հետ: 
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
Գործուղումները կազմակերպվել են յուրաքանչյուր ամիս, սակայն ինտերվալը 1 ամսից 2-3 օր շեղումը կապված է օրացույցային ոչ աշխատանքային օրերի գրաֆիկով և աշխատանքային անհրաժեշտությունից ելնելով: Մայիս ամսվա աշխատանքների ընդունման համար գործուղումը կազմակերպվել է հունիսի մեկից: Միաժամանակ նշենք, որ հնարավոր է տվյալ ամսվա պահպանման աշխատանքները գնահատել հաջորդ ամսվա առաջին օրերին: 
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը
Հաշվեքննվողի բացատրությամբ հաստատվում է ճանապարհների պահպանման վերաբերյալ հսկողության գործընթացի պարբերականության  նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքը, քանի որ մայիս ամսվա ընթացքում գոնե մեկ անգամ կազմակերպված 1-օրյա՝ Կոտայքում մայիսի 17-ի, Տավուշում մայիսի 16-ի և Գեղարքունիքում մայիսի 31-ի գործուղումները համարվել են սահմանված պարբերականությունը պահպանված հսկողական աշխատանքներ։ Հարկ է ավելացնել, որ Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում Հաշվեքննվողի բացատրությունում նշված հունիս 1-ի հսկողությունն անգամ չի իրականացվել:

	1.2.2 Պարբերականության հետ նույն հրամանի թիվ 1 հավելվածով հաստատվել է հսկողություն իրականացնող ըստ մարզերի պատասխանատուների ցանկ, մինչդեռ երկրորդ եռամսյակում ներքոշարադրված մարզերում աշխատանքները ընդունել են այլ աշխատակիցներ։ Արդյունքում, Արագածոտնի մարզի  /4 տարածաշրջան/, Գեղարքունիքի մարզի /5 տարածաշրջան/, Կոտայքի մարզի /3 տարածաշրջան/, Վայոց Ձորի մարզի /2 տարածաշրջան/, Սյունիքի մարզի /4 տարածաշրջան/, ընդհանուր առմամբ 18 տարածաշրջաններում 17 կապալառուների կատարած աշխատանքների նկատմամբ հսկողությունը կատարվել է, պահպանման աշխատանքներն ընդունվել են, կատարողականները, ամփոփագրերը ստորագրված են աշխատակիցների կողմից, ովքեր այդպիսի գործառույթներ իրականացնելու լիազորություն չունեն։ Հետևաբար, ճանապարհների պահպանման հսկողությունը, աշխատանքների ընդունումը, ամփոփագրերի ստորագրումը չի իրականացվում Հրամանի թիվ 1 հավելվածով հաստատված պատասխանատուների ցանկին համապատասխան:
 Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
	Ընդունվել է ի գիտություն: Միջին նորոգման աշխատանքները հսկում են ՃՊ և Շ բաժնի մասնագետները և այդ ժամանակահատվածում նրանց փոխարեն գործուղվում են նույն բաժնի այլ աշխատակիցները: Այժմ ՃԴ-ի գործադիր տնօրենի 03.10.2022թ. N 1066-Ա հրամանով (որին տրված է հետադարձ ուժ) հարցն կարգավորվել է: Հրամանը կցվում է:
	Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը
	Բացատրությունում նշված պատասխանատուների փոխարեն այլ աշխատակիցների կողմից իրականացված գործուղում և հսկողություն հանդիպել է նաև առաջին եռամսյակում, սակայն բոլոր դեպքերում ամփոփագրերը ստորագրվել են սահմանված պատասխանատուների կողմից։ Մինչդեռ երկրորդ եռամսյակում ամփոփագրերը ստորագրել են այլ աշխատակիցներ։ Իսկ բացատրությունում նշված 03․10․2022թ. թիվ 1066-Ա հրամանը առանձին ուսումնասիրության կարիք ունի: 
	1.3 Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման աշխատանքների վճարման համար կապալառուի հետ կնքված պայմանագրերով սահմանված են պահպանման ենթակա ավտոճանապարհների հատվածները, ըստ նրանց վիճակների և պահանջվող պահպանման մակարդակների։ Այդ ելակետային տվյալները ընթացիկ տարվա համար սահմանվել են 13.01.2022թ․ ՀՀ ՏԿԵ նախարարի 52-Ա հրամանով /այսուհետ՝  Նախարարի հրաման/․
	1.3.1 Հանրապետական նշանակության Հ46 ճանապարհը 30.12.2021թ․ ՀՀ կառավարության թիվ 2201-Ն որոշմամբ դասակարգվել է որպես միջպետական նշանակության, մինչդեռ դրանից 7 աշխատանքային օր հետո արձակված Նախարարի հրամանով այն նշվել է հանրապետական նշանակության, 16.03.2022 թ․ կնքված սույն ճանապարհը պահպանելու համար ստորագրված համաձայնագրում ներկայացված է միջպետական, մինչդեռ ամփոփագրերում նշված է Հ45։ Արդյունքում, Հրամանը չի համապատասխանում ՀՀ կառավարության որոշմանը, 2 ամիս անց կնքված Համաձայնագիրը չի համապատասխանում Նախարարի հրամանին:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
Հրամանի նախագիծը ներկայացվել է ավելի վաղ, քան ՀՀ կառավարության որոշումը: Համաձայնագրում առաջնորդվել ենք ՀՀ կառավարության որոշումով: 
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծն ավելի վաղ է դրվում շրջանառության մեջ։ Մինչդեռ այն ուժի մտնելուց հետո բոլոր ակտերը պետք է համապատասխանեցվեին։

	1.3.2 Հրամանով սահմանված են պահպանման ենթակա ճանապարհները, ըստ պիկետներով առանձնացված հատվածների, խմբավորված ըստ վիճակի և պահանջված պահպանման մակարդակի, որի հիման վրա տվյալ տարվա համար պետք է կնքվեն ճանապարհների պահպանման, աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի համաձայնագրեր։ Այդ համաձայնագրերով կապալառուները պետք   ստանձնեն ճանապարհները պահպանելու, իսկ պատվիրատուն դրա դիմաց վճարելու պարտավորություններ։ Մինչդեռ, անկախ այդ խմբավորումներից, որոշակի հատվածներ հանվել են պահպանման ենթակա լինելուց և վճարվելու պարտավորությունից։ Բոլոր դեպքերը քննարկվել են ճանապարհային դեպարտամենտի Պատասխանատուների հետ, ներկայացվել են բացատրություններ, սակայն դրանք ամրագրված չեն միակողմանի կամ երկկողմանի ակտերով, ըստ էության բանավոր պայմանավորվածությունների արդյունք են։ Հետևաբար, Հրամանով արձանագրված պահպանման ենթակա ճանապարհները, ամենատարբեր պատճառներով դադարում են այդպիսին համարվելուց և առկա է անհամապատասխանություն Նախարարի հրամանով և ամփոփագրերում նշված պիկետների մեջ։ Օրինակ, Ապարանի տարածաշրջանում Հրամանով Մ3-ի 54-57; 58-64,7; 66,6-69,9 և 72-79 հատվածները գնահատված են «երաշխիքային», սահմանված է «լավ» պահպանման մակարդակ, մինչդեռ ամփոփագրով «երաշխիքային» են գնահատված 54-56,3; 58-65,4 և 66,6-69,9 հատվածները կամ 64,7-65,4 հատվածը գնահատված է «բավարար», երբ ամփոփագրով բավարար վիճակի տակ գնահատված է՝ 56,3-57 հատվածը։ 
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
Ընդունվել է ի գիտություն. Ձեր կողմից նշված վրիպակները կշտկվեն: Միաժամանակ նշենք, որ վրիպակները ֆինանսական հետևանքներ չեն առաջացրել: 
	1.3.3 Կարգի 19 կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն ընթացիկ ամառային պահպանման ենթակա չեն հաջորդ բյուջետային տարվա հիմնանորոգման, վերակառուցման և միջին նորոգման ենթակա ավտոճանապարհների ցանկում ներառվածները։ Մի շարք դեպքերում դիտարկման և ամսական ամփոփագրերը, ըստ ճանապարհահատվածների՝ իրենց պիկետներով չեն համապատասխանում Նախարարի հրամանով հաստատված պահպանման ենթակա ճանապարհահատվածներին: Առանձին դեպքերում, ամփոփագրերում նշված պիկետները համապատասխանում են Նախարարի հրամանով հաստատվածին, սակայն վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը կատարված է ավելի փոքր հատվածի ճանապարհի համար՝ ճանապարհի այդ հատվածը նորոգման տակ լինելու հիմնավորմամբ: Այդ երկու դեպքում էլ անհամապատասխանությունները բացատրվել են հիմնանորոգմամբ:
Մինչդեռ, Կարգի 20-րդ կետով սահմանված է, որ հիմնանորոգման, վերակառուցման և միջին նորոգման ենթակա այդ ճանապարհների պահպանման սահմանված պահանջները կատարում են կապալառուները, սահմանված է նաև ընթացիկ տարում ճանապարհների այդպիսի կարգավիճակներում ներառվելու դեպքում պահպանման աշխատանքների կատարողները։ Արդյունքում, բոլոր ճանապարհների համար պետք է լինեն պահպանում իրականացնողներ: Մինչդեռ, օրինակ, 2021 թ․ հիմնանորոգման ծրագրում գտնվող Մ3-ի 96,4-116,4 ճանապարհահատվածը հաշվեքննության ժամանակահատվածում հիմնանորոգումը դեռ չէր սկսվել, միևնույն ժամանակ չէր պահպանվում։ 
Հաշվեքննվողի կողմից տրամադրվեց միջին նորոգման մեջ գտնվող «որոշ» ճանապարհահատվածների և կապալառուների ցանկ, որի պատճառով հնարավոր չեղավ պարզել, ինչպես միջին նորոգման սպառիչ, այնպես էլ հիմնանորոգման և վերակառուցման ենթակա այդպիսի ճանապարհահատվածներում պահպանման պատասխանատու կապալառուներին։
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
Ընդունվել է ի գիտություն. 2022թ. համաձայնագրերում պահպանվող ճանապարհահատվածները ընդգրկելու համար օգտվել ենք նաև 2021 թվականի վերջում կազմված 2022 թվականի հիմնանորոգման ցանկից, որն էլ 2022թ.-ի ընթացքում փոփոխության է ենթարկվում:  
	1.3.4 Նախարարի հրամանով սահմանված են նաև պահպանման ենթակա մետաղական պարսպող արգելափակոցների երկարությունները, մինչդեռ բոլոր տարածաշրջաններում դրանք չեն համապատասխանում պահպանվող պարսպող մետաղական արգելափակոցների դիտարկման ամփոփագրերում նշված երկարություններին։
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
Փոփոխված են հիմնանորոգվող և դեռևս չընդունված ճանապարհահատվածների մետաղական արգելափակոցների երկարությունները՝ այսինքն նվազեցված են: Վերը նշվածը ակտով ամրագրելու հարցը լրացուցիչ կքննարկվի:
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը
Վեց ամիսների փաստաթղթերով արձանագրված անհամապատասխանությունը, ինչը չի վիճարկվում, անհրաժեշտ է ոչ թե քննարկել, այլ փաստաթղթավորել։
	1.4 Կարգի 47-րդ կետով ճանապարհների պահպանման աշխատանքները Պատասխանատուների կողմից ընդունվում և վճարվում են աղյուսակ 4-ում բերված տոկոսաչափերով նվազեցումներ կատարելով: Մինչդեռ նվազեցումը կատարվում է ամբողջ ճանապարհահատվածի համար նախատեսված գումարից, որն հավասար է ճանապարհի 1 կմ-ի պահպանման ամսական արժեքի և պահպանվող ճանապարհահատվածի երկարության արտադրյալին: Միևնույն ժամանակ, Կարգի Աղյուսակ 4-ով սահմանված նվազեցման տոկոսաչափերի կիրառման բազան 1 կմ ընթացիկ պահպանման արժեքն է, որը ճանապարհների պահպանման գնումը կատարելու մրցույթի առարկա է և ամրագրված է պայմանագրով, համաձայնագրով։ 
Հետևաբար ամսական ամփոփագրով կատարվող նվազեցումները չեն համապատասխանում Կարգի 47-րդ կետի, աղյուսակ 4-ի պահանջներին:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
Նշված տարրերի թերությունները ճանապարհահատվածի ամբողջ երկարությամբ են արձանագրվել և կատարվել են համապատասխան պահումներ: Ինչ վերաբերվում է նվազեցման տոկոսաչափերը 1 կմ–ի տարեկան թե ամսական արժեքի նկատմամբ կիրառելուն, ապա այն կիրառվում է տվյալ ամսվա արժեքից: ՀՀ կառավարության 04.11.2010 թվականի N 1419-Ն որոշման փոփոխություն ժամանակ կետը կհստակեցվի:
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը
ՀՀ կառավարության որոշման մեջ նշված 1 կմ ընթացիկ պահպանման արժեքը կապալառուի հետ պայմանագրում, համաձայնագրում արձանագրված մեծություն է, հետևաբար մինչև կետի «հստակեցումը» պետք է կիրառվի տարեկան պահպանման արժեքը։  

2. 1049-21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդված

Տանձավեր–Շուռնուխ և Քաշունի գյուղի խաչմերուկից–Բարձրավան ավտոճանապարհի կառուցման շինարարական աշխատանքները սկսվել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 25-ին, շինարարական ընկերությունների և ՏԿԵՆ-ի միջև պայմանագրերը կնքվել են 2022 թվականի մարտի 18-ին և 25-ին, իսկ նախագծերի համաձայնեցումը և շինարարության թույլտվությունները տրամադրվել են 2022 թվականի մարտի 9-ին Գորիս համայնքի կողմից, իսկ Կապան համայնքի կողմից տրվել է  մայիսի 2-ին և հունիսի 9-ին: Այսինքն՝ շինարարական աշխատանքները սկսվել են առանց համաձայնեցված նախագծի և շինարարության թույլտվության՝  չի պահպանվել ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի կառուցապատողները պարտավոր են՝ ա) և գ) կետերի, 23-րդ հոդվածի և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 596-Ն որոշումով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգի» 1-ին կետի դրույթները։
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
Շինարարական աշխատանքները առանց շինթույլտվության մեկնարկել են՝ ելնելով տվյալ ժամանակահատվածի իրադրությունից՝ հրատապության կարգով, պայմանավորված  ՀՀ Սյունիքի մարզի շուրջ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից և հատկապես դեկտեմբերի 18-ից հետո ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակով, սահմանամերձ հատվածներով անցնող խնդրահարույց տեղամասերը շրջանցող, ինչպես նաև շրջափակման մեջ գտնվող համայնքները այլընտրանքային ճանապարհներով ապահովելու, ռազմավարական նկատառումներով պայմանավորված ավելի անվտանգ և բարվոք ավտոմոբիլային ճանապարհներ ունենալու անհրաժեշտությունից։ Հարկ է նշել, որ նշված շինարարական աշխատանքների նկատմամբ միաժամանակ  իրականացվում  էր տեխնիկական հսկողություն, իսկ նախագծման և շինթույլտվության ստացման գործընթացը կազմակերպվում էր զուգահեռ։ Տեղեկացնում ենք նաև, որ այդ ժամանակահատվածում գործող օրենսդրությամբ սահմանված չէին նման իրավիճակներով պայմանավորված գործընթացների հրատապ կազմակերպման ընթացակարգերը (հետագայում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում համապատասխան լրացումներ կատարելու միջոցով տրվեցին կարգավորումներ (11.03.2022թ. թիվ ՀՕ-47-Ն), իսկ ընթացակարգերը սահմանվեցին ՀՀ կառավարության 23.06.2022թ. թիվ 952-Ն որոշմամբ։
 
3. 1157-12007 «Երևան քաղաքի փողոցների ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ» միջոցառման 4632 «Ընթացիկ սուբվենցիաներ  համայնքներին» հոդված
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին»  N 2121-Ն որոշման 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ «ՀՀ ՏԿԵ նախարարին՝ ՀՀ ՏԿԵ նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի միջև կնքվող սուբվենցիաների տրամադրման պայմանագրերում նախատեսել, որ սուբվենցիաների  գումարների  նպատակային    օգտագործման նկատմամբ ՏԿԵ նախարարությունն իրականացնում է  նախնական փաստաթղթային հսկողություն», սակայն սուբվենցիաների տրամադրման պայմանագիր ՏԿԵՆ-ի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև չի կնքվել, իսկ սուբվենցիայի օգտագործման նկատմամբ հսկողության դրույթը նախատեսվել է  ՏԿԵՆ-ի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև 01․02․2022թ․ կնքված «ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված մի շարք ծրագրերով պետության կողմից Երևանի քաղաքապետարանին նպատակային ծրագրերի (սուբվենցիաների) մասով ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը վերապահված բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչի իրավունքների փոխանցման» թիվ 1 պայմանագրում: 
Արդյունքում չի պահպանվել ՀՀ կառավարության 16.11.2006թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասի» թիվ 1708-Ն որոշման 5-րդ կետի պահանջի կատարումը, այն է՝ համայնքին սուբվենցիա տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված սուբվենցիաների գծով հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող համապատասխան պետական մարմնի և համայնքի միջև կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրի հիման վրա:
Հաշվեքննության օբյեկտի կողմից առարկություն և բացատրություն չի ներկայացվել

4. ՀՀ-ում սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության իրականացման լիցենզավորման վերաբերյալ

ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի  2-րդ կետի 3-րդ ենթակետով ՀՀ-ում սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության իրականացման լիցենզիան տրամադրվում, վերաձևակերպվում, գործունեության իրականացման վայրը փոփոխվում, լիցենզիայի գործողությունը կասեցվում և դադարեցվում է, լիցենզիայի և ներդիրի կրկնօրինակը տրամադրում է ՏԿԵ նախարարությունը:  
ՏԿԵՆ-ի կանոնադրությամբ վերը նշված լիցենզավորման գործառույթը ներառված չէ: 
Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում լիցենզիա ստանալու համար ՏԿԵՆ է դիմել 19 ընկերություն, որոնցից 16-ին տրվել է լիցենզիա, իսկ  14 ընկերությունների մասով («ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊԸ-ն տարբեր հասցեներում) արձանագրվել են անհամապատասխանություններ, որոնք հաշվեքննության օբյեկտի բացատրության  և հաշվեքննողի մեկնաբանության հետ միասին ներկայացված է կից աղյուսակ 3-ում: 


VII ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԱՅԼ ՓԱՍՏԵՐ


1. 1049-11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառում

	Ճանապարհների պահպանման նկատմամբ հսկողական դիտարկման ժամանակ պատասխանատուները պետք է դիտարկման ամփոփագրերում, արձանագրեն Կարգով սահմանված թերությունների տեսակները, դրանց տեղադիրքը, թերության վերացման ժամկետը ըստ ա/ հողային պաստառի, բ/ երթևեկամասի, գ/ արհեստական կառույցների, դ/ կահավորանքի, ե/ ինժեներական շինությունների, զ/ լուսավորության և է/ մետաղական արգելափակոցների։ Մինչդեռ VI բաժնում ներկայացված անհամապատասխանությունները ամբողջ եռամսյակի ընթացքում արձանագրված են 38 տարածաշրջաններից միայն 7-ում, քանի որ միայն դրանցում են նվազեցումներ կատարվել բացահայտված թերությունների համար:
	Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
Ընդունվել է ի գիտություն. Իրականում բոլոր տարածաշրջաններում թերություններ արձանագրվում են, սակայն մատյաններում արձանագրված և ժամանակին վերացված թերությունների մասին տեղեկատվությունը ամփոփագրերում չեն ներառվում: Այսուհետ ամփոփագրերի սյունակում այդ մասին կտրվի հակիրճ տեղեկատվություն:  
1.1 Կարգի 42-րդ մասով սահմանված Ձև 5 ձևաթղթերի համաձայն ամսական ամփոփագրով պետք է նշվեն նվազեցումների տոկոսաչափերը, հիմք ընդունելով դիտարկման ամփոփագրերում նշված թերությունների երկարությունը, այդ տոկոսաչափերի հանրագումարը, որի կիրառմամբ կստանան ամսական նվազեցման չափը: Մինչդեռ ամսական ամփոփագրերում կատարվել են նվազեցումներ, որոնք կապ չունեն թերությունների, տեղադիրքի, երկարության հետ, այլ այդպիսի նվազեցումով մարել են նախորդ ամիսներին կատարված գերավճարները:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
Ընդունվել է ի գիտություն: Այսուհետ ձև3, ձև4 և ձև5-ում այդ մասին կտրվի հակիրճ տեղեկատվություն: 

1.2 Կարգի 45-րդ կետի  համաձայն ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքներն ընդունվում են յուրաքանչյուր ամիս կապալի պայմանագրով սահմանված կարգով։ Բոլոր կապալի պայմանագրերում սահմանված է Աշխատանքի հանձնման և ընդունման նույն կարգը, ըստ որի «Աշխատանքներ կատարողը յուրաքանչյուր ամիս՝ մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 10-րդ աշխատանքային օրը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը, ըստ հավելվածում ներկայացված ձևաթղթի, Կարգի 42 կետով սահմանված փաստաթղթերը /ամփոփագրերը/, իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը։ Ընդ որում վերջինս նա չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին»։ Մինչդեռ, ինչպես վերը շարադրված, այնպես էլ հետագա ընթացակարգը չի պահպանվում։ Կատարողը Պատասխանատուի հետ վերը նշված ձևաչափերով ամփոփագրերը լրացնում են միասին՝ թղթային տարբերակով։
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
	Ճանապարհային դեպարտամենտի մասնագետները տեղերում իրականացնում են ճանապարհների պահպանման աշխատանքների ընթացքի հսկողություն և բնականաբար անձնական շփումները բացառել հնարավոր չէ: Այդ ընթացքում արձանագրված թերությունները, որոնք ժամանակին չեն վերացվում, պարտադիր ամրագրվում են ներկայացվող ակտերում՝ որոնք արդեն իսկ երկկողմանի ընդունելի են: Ներկայումս armeps համակարգով աշխատելու ներուժ չունենք:
	Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը
	Բացատրագրով նշված է, որ անձնական շփումները բացառել հնարավոր չէ, մինչդեռ կապալի բոլոր պայմանագրերում սահմանված է աշխատանքների ընդունման նույն կարգը մեկ նպատակով, այն է՝ բացառել անձնական շփումները։ Ուշագրավ է նաև armeps համակարգով աշխատելու ներուժ չունենալու հանգամանքը:
	1.3 Կարգի 46-րդ կետի համաձայն ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքներն ընդունվում և պատվիրատուի կողմից վճարվում են ամբողջությամբ, եթե ապահովված են Կարգի 3-րդ աղյուսակով սահմանված թույլատրելի ցուցանիշները, որոնց համապատասխանությունը գրանցվում է Կարգի 42-րդ կետով սահմանված ամփոփագրերի Ձև N3 և Ձև N5 ձևաթղթերում։ Մինչդեռ, ի տարբերություն առանձին պահպանման հանձնվող պարսպող հարմարանքների պահպանման միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրերի, ճանապարհների միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրերի ձևաթղթերում թերությունների նկարագիրը և թույլատրելի սահմանաչափերը ներառված չեն:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
Ընդունվել է ի գիտություն: Առաջիկայում նախատեսվում է ՀՀ կառավարության 04.11.2010 թվականի N 1419-Ն որոշման փոփոխություն, որտեղ հաշվի կառնվի Ձեր կողմից նշված հարցը:
	1.4 26․12․2019թ․ ՀՀ կառավարության թիվ 1925-Ն որոշմամբ Կարգը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ, ենթարկվելով հիմնարար փոփոխությունների, մասնավորապես պահպանման աշխատանքների նկատմամբ հսկողությունը արդիականացնելու նպատակով սահմանվել է աշխատող մեքենա սարքավորումները GPS համակարգով կահավորման պահանջ։ 26․11․2020թ․ թիվ 1864-Ն որոշմամբ Կարգի 53.1 կետով սահմանվել է մեքենա-սարքավորումներում տեղադրված գլոբալ տեղորոշման համակարգով ստացվող տվյալները ՏԿԵՆ «Երթուղային ցանցի մոդելավորման և ճանապարհային ցանցի ակտիվների կառավարման և սպասարկման աշխատանքների պլանավորման և վերահսկման» համակարգին փոխանցելու պահանջ, որն առ այսօր չի կատարվել:
	Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
Բոլոր կապալառու կազմակերպությունները համաձայն պահանջի տեղադրել են GPS սարքեր և կնքել են պայմանագրեր՝ տարբեր GPS մատակարարների հետ: GPS մատակարարներից որոշները ապահովել են կապը ՏԿԵՆ Երթուղային ցանցի մոդելավորման և ճանապարհային ցանցի ակտիվների կառավարման և սպասարկման աշխատանքների պլանավորման և վերահսկման համակարգի հետ, իսկ մնացած մասը ընթացքի մեջ է (իրականացնում են ծրագրային փոփոխություններ և թեստավորում):
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը
Ամփոփելով արձանագրվում է, որ 2020 թվականից ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանված պահանջը հաշվեքննության ժամանակաշրջանում չի կատարվել:

2. 1146-11001  «Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն», 1146-11002  «Հիմնական ընդհանուր հանրակրթություն» միջոցառումներ
Միջոցառումների կատարման շրջանակներում  ՏԿԵՆ-ի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև 01․02․2022թ․ կնքվել է ««ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված մի շարք ծրագրերով պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին լիազորությունների պատվիրակման և ՏԿԵՆ-ին վերապահված բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչի իրավունքների փոխանցման» թիվ 1 պայմանագիրը, համաձայն որի ՏԿԵՆ-ը իրավունք ունի Երևանի քաղաքապետարանից պահանջելու՝ պայմանագրի գործողության ավարտից հետո ոչ նպատակային օգտագործված գումարները վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե (2.2.2 կետ) և սահմանված լիազորությունների պատշաճ կատարումը (2.2.3 կետ), սակայն պայմանագրով պատվիրակված լիազորության վերահսկողության ոչ մի գործառույթ չի նախատեսվել գումարների նպատակային օգտագործման կամ լիազորությունների պատշաճ կատարման մեջ հավաստիանալու համար: Վերոգրյալի մասին արձանագրվել է ՏԿԵՆ-ում 2022 թվականի պետական բյուջեի երեք ամիսների հաշվեքննության ժամանակ, որի հետ կապված ՏԿԵՆ-ը հայտնել է, որ որպես նախնական փաստաթղթային  հսկողություն  եռամսյակի վերջում էլեկտրոնային ձևով հաստատում է ֆինանսական հաշվետվությունները, մինչդեռ միայն հաշվետվությունների հաստատումով հնարավոր չէ հավաստիանալ գումարների նպատակային օգտագործման կամ լիազորությունների պատշաճ կատարման մեջ:
Հաշվեքննության օբյեկտի կողմից առարկություն և բացատրություն չի ներկայացվել:


3. 1157-12008 «Երևանի մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրման ծառայությունների գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացում» միջոցառում 
Երևանի քաղաքապետարանի և «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ Մետրոպոլիտեն) միջև 21.01.2022թ-ին կնքվել է Սուբսիդիայի հատկացման պայմանագիր: Պայմանագրի 2.2 կետով՝ Երևանի քաղաքապետարանը պարտավորվում է պայմանագրի 1.1 կետում սահմանված 2,866,531.4 հազ. դրամը հատկացնել Մետրոպոլիտենին՝ համաձայն պայմանագրի հավելվածի, որում նշված է սուբսիդիայի հատկացման ժամանակացույցը, որտեղ կիսամյակի գումարը 922,834.0 հազ. դրամ է, ինն ամիսներինը՝ 1,443,274.4 հազ. դրամ: Սակայն, համաձայն՝ ՀՀ կառավարության 23.12.2021թ. «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» թիվ 2121-Ն որոշման 3 և 4 հավելվածներով սահմանված ՀՀ 2022թ. պետական բյուջեի ծախսերի եռամսյակային (աճողական) համամասնությունների՝ կիսամյակի գումարը 1,423,257.0 հազ. դրամ է, ինն ամիսներինը՝ 1,919,677.0 հազ. դրամ:
Հաշվեքննության ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև 2022 թվականի 1-ին եռամսյակում միջոցառման գծով արձանագրված անհամապատասխանության վերացման հետհսկողական գործընթացին: 1157-12008 միջոցառման գծով չէին պահպանվել ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ. թիվ 1937-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգի պահանջը, այն էր՝ 21.01.2022թ. Երևանի քաղաքապետարանի և Մետրոպոլիտենի միջև կնքված սուբսիդիայի հատկացման պայմանագիրը չէր համապատասխանում որոշման 8-րդ կետի սահմանված պահանջներին: 
Արձանագրված անհամապատասխանության վերացման վերաբերյալ ՏԿԵՆ-ի կողմից ԳՍ/23.1/24168-2022 գրությամբ ստացված տեղեկատվությամբ նշվել էր, որ Մետրոպոլիտենի տնօրենների խորհրդի առաջիկա նիստում քննարկվելու էր սուբսիդիայի հաշվարկման հիմքում դրված ծախսերի կազմը և ներկայացվելու էր առաջարկ, մատուցվող ծառայության նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկի վերաբերյալ:
ՏԿԵՆ-ի կողմից տրամադրվել է 09.09.2022թ. Մետրոպոլիտենի տնօրենների խորհրդի նիստի հաստատված արձանագրությունը, համաձայն որի նիստում քննարկվել է հետևյալը, այն է՝ սուբսիդիայի տրամադրման կարգի համաձայն կարևորագույն բաղադրիչ է հանդիսանում նվազագույն շահավետ գնի հիման վրա սուբսիդիայի թվի հաշվարկը: Ինչպես նաև հաշվապահական տվյալների ընկերության ամորտիզացիոն փաստացի ծախսերը իրականում ավելի են, քան բյուջեով հատկացված սուբսիդիան:
Առաջարկվել է նաև սուբսիդիայի կարգով հաշվարկել փաստացի անհրաժեշտ գումարը, իսկ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերը ներկայացնելիս համապատասխան հղումներով հիմնավորել պահանջված գումարի չափը:
Հաշվեքննության օբյեկտի կողմից առարկություն և բացատրություն չի ներկայացվել:
4. 1049-21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդված

4.1 Մ-17, /Մ-2/(Կապան)-Ծավ-/Մ-2/ ավտոճանապարհի Կապան-Ճակատեն շրջանցիկ ճանապարհահատված «Կապանի ՃՇՇ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված թիվ 1-4 կատարողական ակտերի հողային աշխատանքներ գլխի 4-րդ տողով իրականացվել է 9д-V-րդ կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցային լիցքերով 3,369.5 մ3, իսկ 9-րդ և 10-րդ տողով իրականացվել է նախօրոք փխրեցված (նախօրոք փխրեցվածը՝ 3,369.5 մ3) «9д-V-րդ կարգի բնահողի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխում 30 մետր լիցք» և «9д-V-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մեկ կմ»  կազմել է 6,739.0 մ3։ Վերը նշված տողերի համադրումից կատարողականում  երևում է, որ գոյություն ունի անհամապատասխանություն փխրեցված բնահողի և այդ նույն «նախօրոք» փխրեցված բնահողի տեղափոխված և կուտակված ծավալների միջև, այն կազմում է 3,369.5 մ3։ Անհամապատասխանություն կա նաև 20a-VII կարգի պայթանցային լիցքով փխրեցված բնահողի ծավալների (63,359 մ3) և նախօրոք 20a-VII կարգի փխրեցված բնահողի մշակված, բարձված և տեղափոխված ծավալների (47,067 մ3) միջև՝ այն կազմում է 16,292 մ3։ Նույն պատկերն է նաև կողային առուների իրականացման գործընթացում, այսպես՝ կողային առուներ գլխի 3-րդ տողով իրականացվել է 9д-V-րդ կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցային լիցքերով 1,149.5 մ3, իսկ 8-րդ և 9-րդ տողով իրականացվել է նախապես փխրեցված 9д-V-րդ կարգի բնահողի բարձում էքսկավատորով և տեղափոխելով մեկ կմ լցակույտ և ձեռքով բարձում էքսկավատոր կազմել է 2299 մ3։ Անհամապատասխանությունը կազմել է 1,149.5 մ3։
	Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
Հրատապությունից ելնելով հողային աշխատանքների մի մասը իրականացվել է Կապանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից՝ անհատույց։ Նախագծող կազմակերպությունը (նաև տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպություն) ամբողջ շինարարական աշխատանքների ընթացքում ներկա է գտնվել տեղամասում, և կոմբինատի իրականացրած հողային աշխատանքների ծավալները հանել է «Կապանի ՃՇՇ» ՍՊ ընկերության հետ կնքված պայմանագրով նախատեսված ծավալաթերթից, որի հետևանքով առաջացել է ծավալների անհամապատասխանություն։ Իսկ արձանագրությունում նշված բնահողի փխրեցման և տեղափոխման ծավալների անհամապատասխանությունը քննարկվել է նախագծային կազմակերպությունների հետ, որի վերաբերյալ տրվել է բացատրություն, համաձայն որի՝ բնահողի կարգից ելնելով տրվում է փխրեցում ամբողջ ծավալի որոշակի քանակը, բայց ամբողջ ծավալը համարվում է փխրեցված։
	Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը
ա) Արձանագրվածը վերաբերվում է 20a-VII կարգի պայթանցային լիցքով փխրեցված բնահողի ծավալների (63,359 մ3) և այդ բնահողի տեղափոխված ծավալների (47,067 մ3) միջև՝ այն կազմում է 16,292 մ3 : Նշված ծավալների մեջ ներառված չէ Կապանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից քանդված և մշակված ծավալները։
բ) Նախագծող կազմակերպության հետ քննարկել և ծավալաթերթ-նախահաշվում կատարել փոփոխություն «նախօրոք փխրեցված և տեղափոխված» բառերը փոխարինել «մշակված և տեղափոխված» բառերով։
4.2 Հ-46 (Քաշունի գյուղի խաչմերուկից) – Բարձրավան ճանապարհահատվածի կառուցման շինարարական աշխատանքները իրականացնելու համար ՏԿԵՆ-ի և «Կապավոր» ՍՊԸ-ի միջև 18.03.2022թ. կնքված՝ Պայմանագրի արդյունքը պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ N2 ակտում տեղ է գտել անհամապատասխանություն՝ այսպես, կապալառուն 06.04.2022թ. հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնել է մինչև 20.06.2022թ ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների հավաստող փաստաթղթերը:
	Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
	Տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ՝ Պայմանագրի արդյունքը պատվիրատուին հանձնելու փաստը N2 ակտում 20.06.2022թ. փոխարեն նշվել է 06.04.2022թ. (թիվ 1 կատարողական ակտի հանձնման-ընդունման ամսաթիվն է մնացել):
4․3 Բոլոր ուղղություններով /Կապան-Ճակատեն, Տանձավեր-Շուռնուխ, Քաշունի-Բարձրավան/  ճանապարհաշինարարական աշխատանքները և տեխնիկական ծառայությունների մատուցումները սկսվել են 2021 թվականի դեկտեմբերի 25-ին, մինչդեռ ՀՀ կառավարության որոշումը, որով ՏԿԵՆ-ին թույլատրվել է մեկ անձից գնման ընթացակարգով գործընթացը սկսել և պայմանագիր կնքել ընդունվել է 2022 թվականի մարտ 3-ին։ Այսինքն՝ առանց համապատասխան պայմանագրերի և ընտրված մասնակիցների իրականացվել են համապատասխան աշխատանքներ և ծառայություններ։ 
         Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
Շինարարական աշխատանքները առանց շինթույլտվության մեկնարկել են՝ ելնելով տվյալ ժամանակահատվածի իրադրությունից՝ հրատապության կարգով, պայմանավորված  ՀՀ Սյունիքի մարզի շուրջ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից և, հատկապես, դեկտեմբերի 18-ից հետո ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակով, սահմանամերձ հատվածներով անցնող խնդրահարույց տեղամասերը շրջանցող, ինչպես նաև շրջափակման մեջ գտնվող համայնքները այլընտրանքային ճանապարհներով ապահովելու, ռազմավարական նկատառումներով պայմանավորված ավելի անվտանգ և բարվոք ավտոմոբիլային ճանապարհներ ունենալու անհրաժեշտությունից։ Հարկ է նշել, որ նշված շինարարական աշխատանքների նկատմամբ միաժամանակ  իրականացվում  էր տեխնիկական հսկողություն, իսկ նախագծման և շինթույլտվության ստացման գործընթացը կազմակերպվում էր զուգահեռ։ Տեղեկացնում ենք նաև, որ այդ ժամանակահատվածում գործող օրենսդրությամբ սահմանված չէին նման իրավիճակներով պայմանավորված գործընթացների հրատապ կազմակերպման ընթացակարգերը (հետագայում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում համապատասխան լրացումներ կատարելու միջոցով տրվեցին կարգավորումներ (11.03.2022թ. թիվ ՀՕ-47-Ն), իսկ ընթացակարգերը սահմանվեցին ՀՀ կառավարության 23.06.2022թ. թիվ 952-Ն որոշմամբ։ 


5. 1049-21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման 5113 «Շենքերի և շինությունների կապիտալ հիմնանորոգում» հոդված

5.1 Տ-8-22, /Մ-2/-Վարդավանք-Խդրանց-Ագարակ ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ13+100 հատվածի հիմնանորոգման համար «Ապառաժ» ՍՊԸ կողմից 29.06.2022թ. ներկայացվել է 299,392.57 հազ. դրամի  կատարողական ակտ, որը հանձնման-ընդունման արձանագրությամբ ընդունվել է, սակայն 30.06.2022թ.  վճարվել է 90,337.2  հազ. դրամ, այն դեպքում, երբ 24.06.22թ-ի թիվ 3 համաձայնագրով՝ ըստ վճարման ժամանակացույցի հունիս ամսին նախատեսվել է վճարել 310,337.20 հազ. դրամ, այսինքն՝ առկա է  անհամապատասխանություն վճարման ժամանակացույցով նախատեսած գումարի և վճարված գումարի  միջև:
Հաշվեքննության օբյեկտի կողմից առարկություն և բացատրություն չի ներկայացվել:
5.2 Հաշվետու ժամանակաշրջանում Տ-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման համար «Քարավան» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված կատարողական ակտի հողային աշխատանքներ գլխում կան անհամապատասխանություններ՝ այսպես 20 б-VIII կարգի բնահողի մուրճով փխրեցված ծավալները չի համապատասխանում նախօրոք փխրեցված բնահողի ծավալներին, տարբերությունը կազմում է 268723,5 մ3, 9д-V-րդ կարգի (խոշորաբեկորային բնահող խճի խառնուրդով, խոշոր բեկորները d մեծ է կամ հավասար 1մ կազմում են ամբողջ ծավալի 50%-ը և ենթակա են նախնական փխրեցման) հիդրոմուրճով փխրեցված  բնահողի ծավալների և նախօրոք փխրեցվածի միջև, այն կազմում է 51422,6 մ3, աստիճանների կառուցման ժամանակ 9д-V-րդ կարգի հիդրոմուրճով փխրեցված  բնահողի և նախապես փխրեցվածի միջև, տարբերությունը՝ 2522,5 մ3։ 
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
Նշված ճանապարհի վերակառուցման ծավալաթերթ-նախահաշվում տեղի է ունեցել վրիպակ՝ 7-րդ տողը «20 б-VIII կարգի» փոխարեն նշվել է «20 а-VIII կարգ»։ Այսինքն, 20 б-VIII կարգի բնահողի մուրճով փխրեցված ծավալները 339290,5 մ3  հավասար է 6-րդ ( 70567) և 7-րդ (268723,5) տողերի գումարին։ Վրիպակը աշխատանքային կարգով կուղղվի։

1049-21004 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում» և 1157-12021 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն» միջոցառումների շրջանակներում խեղաթյուրումներ և անհամապատասխանություններ չեն արձանագրվել:

6. 1189-12001 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված» միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» 

ՀՀ առաջին փոխվարչապետի մոտ 03.12.2018թ. կայացած միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի նիստի օրակարգում ներառված չի եղել  10 դպրոցների վերակառուցման աշխատանքներ, և որևէ քննարկում այդ դպրոցների վերաբերյալ տեղի չի ունեցել: Սակայն ՀՀ կառավարության 13.12.2018թ. թիվ 1438-Ն որոշման մեջ այդ 10 դպրոցները ներառվել են որոշման 2-րդ հավելվածում, որով սահմանված են ՀՀ-ում  այն դպրոցները, որոնց սեյսմիկ անվտանգության ռիսկերը բարձր են, միաժամանակ ներառվել են  նաև 3-րդ հավելվածում, որով սահմանված են այն դպրոցները, որոնք սույն վարկային ծրագրով կամրացվեն կամ կկառուցվեն: Աշխատանքային խմբում որոշվել է «Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման» ծրագրում ներառվող 26 դպրոցների ցանկում ներառել 10 այնպիսի դպրոցներ, որոնք այդ պահին ՀՀ կառավարության որոշմամբ սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից բարձր ռիսկային չեն համարվում։
Հետագայում նշված 10 դպրոցներից  ՏԿԵՆ-ի կողմից  ներկայացվել են 9 դպրոցների մասին տեխնիկական վիճակի եզրակացությունները, իսկ                                                                               Ջրաբերի դպրոցի համար ուսումնասիրություն չի իրականացվել, քանի որ դպրոցը ֆիզիկապես գոյություն չի ունեցել: Մինչդեռ դպրոցի ֆիզիկապես գոյություն չունենալը սեյսմիկ անվտանգության ռիսկերի հետ որևէ առնչություն չունի, հետևաբար ֆիզիկապես դպրոցի շինարարությունը չի կարող ընդգրկվել «Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման» ծրագրում, այն պետք է լինի դպրոցաշինական այլ ծրագրում։ 
Ներկայացված 9-ը տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություններից՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Սասունիկ համայնքի Գ. Չաուշի անվան միջնակարգ դպրոցի վերաբերյալ, նշված է, որ դպրոցը բաղկացած է չորս մասնաշենքից, որից  1-ին, 2-րդ մասնաշենքերը այդ պահին չեն օգտագործվում, կրթական գործընթացի կազմակերպման գործում միայն 3-րդ և 4-րդ մասնաշենքերն են օգտագործվում: Սակայն եզրակացության առաջադրանքի շրջանակներում նախատեսված չէ ուսումնասիրության իրականացում այդ 4-րդ նորակառույց մասնաշենքում: Նշված է, որ դպրոցի կառուցումից հետո կրթական գործընթացը 4-րդ մասնաշենքից կտեղափոխվի նորակառույց դպրոց։ Հետևաբար,  Սասունիկ համայնքի Գ. Չաուշի անվան միջնակարգ դպրոցը  «Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման» այս ծրագրում ներառելը խնդրահարույց է:
 «ՀՀ 2022 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի ելքային ծրագրերի և միջոցառումների գծով արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ» հաշվետվությամբ (www.minfin.am) և Հայաստանի տարածքային զարգացման  հիմնադրամի կողմից ներկայացված Ծրագրի միջոցառման գծով հաշվետվությամբ հաշվետու ժամանակահատվածի ճշտված պլանի և փաստի 382,547.02 հազ. դրամ տարբերության վերաբերյալ պատճառները չեն համապատասխանում իրար:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը
	ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի հաշվեքննության արձանագրությամբ «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված» ծրագրի իրականացման շրջանակներում ՀՀ Կառավարության 13.12.2018թ. թիվ 1438-Ն որոշման մեջ թվով 10-ը դպրոցների ընդգրկման վերաբերյալ  մեր  կողմից նշվել է, որ դպրոցների ուսումնասիրությունները կատարվել են միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ հանդիսացող ոլորտային գերատեսչությունների  համապատասխան մասնագետների կողմից։ Հաշվի առնելով ՀՀ տարածքում տարիների ընթացքում  սեյսմիկ տեսանկյունից առավել վտանգավոր դարձած դպրոցների առկայությունը, նշված մասնագետների ուսումնասիրությունների արդյունքներով է փոփոխություն կատարվել ՀՀ կառավարության 23.07.2015թ. թիվ 797-Ն որոշման մեջ։ Ընդ որում, բացի աշխատանքային քննարկումներից, համապատասխան փոփոխությունների որոշման նախագծերը նույնպես քննարկվել են միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամների հետ։
	Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը
ՏԿԵՆ-ի կողմից նշվում է, որ ուսումնասիրությունները կատարվել են միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ հանդիսացող ոլորտային գերատեսչությունների  համապատասխան մասնագետների կողմից։ Միաժամանակ նաև նշվում է, որ բացի աշխատանքային քննարկումներից, համապատասխան փոփոխությունների որոշման նախագծերը նույնպես քննարկվել են միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամների հետ։ Քանի որ բոլոր մասնագետները տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ են, որոնք հանդիսանում են աշխատանքային խմբի, կամ միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամներ, նշանակում է, որ այդ ամենը պետք է ամփոփվեր արձանագրություններում: Սակայն հաշվեքննողի պահանջի համաձայն որևէ ակտ կամ  արձանագրություն, որը կփաստեր վերը նշվածի արժանահավատությունը, հաշվեքննողին չի ներկայացվել:
7. 1049-21009 «Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, տրանշ 3»  5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն»

ԵՆԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող հյուսիս–հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագրի (Տրանշ 3) շրջանակներում Լանջիկ-Գյումրի հատվածի 2021թ. շինարարական աշխատանքների  համար կապալառուն ներկայացրել է միջանկյալ կատարողական ակտեր, որոնց դիմաց պետք է իրականացվեին համապատասխան վճարումներ, սակայն 2021 թ. սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների համար կապալառուի կողմից ներկայացված կատարողականների վճարումներ չեն իրականացվել՝ ֆինանսավորման բացակայության պատճառով (առկա է 2,257,918.7 եվրո պարտք վարկային և դրամաշնորհային միջոցների մասով, համաֆինանսավորման մասով  հարկերի գծով պարտքեր առկա չեն),  որի արդյունքում համաձայն կապալի պայմանագրի 16.1 կետի դրույթների կապալառուն ներկայացրել է աշխատանքների դադարեցման վերաբերյալ գրություն: 
Ֆինանսավորման նպատակով ՀՀ կառավարության 02.06.2022թ. թիվ 813-Ն որոշմամբ բյուջեում կատարվել է վերաբաշխում՝ վարկային միջոցներից 3,000,000.0 հազ. դրամի չափով, այդ թվում՝ 1,500,000.0 հազ. դրամը առաջին կիսամյակի համար,  ուղղվել է ծրագրի համաֆինանսավորմանը՝ առկա պարտքերի մարման մինչև վարկային միջոցների հասանելի դառնալը:
 «ՀՀ 2022 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի ելքային ծրագրերի և միջոցառումների գծով արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ» հաշվետվությամբ (www.minfin.am) վերականգնվող ճանապարհահատվածի  ճշտված պլանի ցուցանիշը 18 կմ է, իսկ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կողմից ներկայացված Ծրագրի միջոցառման գծով արդյունքային ցուցանիշների վերաբերյալ հաշվետվությամբ ճշտված պլանը կազմել է 16 կմ: Առկա է տարբերություն նաև հաշվետու ժամանակահատվածի ճշտված պլանի և փաստի 2,469,661.80 հազ. դրամ տարբերության պատճառների մեկնաբանություններում:
8. 1049-21011 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, տրանշ 3» միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդված

«ՀՀ 2022թ. առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի ելքային ծրագրերի և միջոցառումների գծով արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ» հաշվետվությամբ կառուցվող ճանապարհահատվածի  ճշտված պլանի ցուցանիշը 16 կմ է, իսկ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կողմից ներկայացված Ծրագրի միջոցառման գծով արդյունքային ցուցանիշների վերաբերյալ հաշվետվությամբ ճշտված պլանը կազմել է 15 կմ: Առկա է տարբերություն նաև հաշվետու ժամանակահատվածի ճշտված պլանի և փաստի ցուցանիշների 2,662,118.17 հազ. դրամ տարբերության պատճառների մեկնաբանություններում:

VIII ՀԵՏՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 22.04.2022թ. թիվ 89-Ա որոշման հիման վրա ՏԿԵ նախարարությունում իրականացված 2022 թվականի պետական բյուջեի երեք ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեության ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննության ընթացիկ եզրակացությունում արձանագրված անհամապատասխանությունների և առաջարկությունների հետ կապված ՏԿԵՆ-ի կողմից լրացված ձևաչափը[footnoteRef:2] ներկայացվում է կից աղյուսակ 4-ում:
 [2:  Հաստատված է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 30.07.2020թ. թիվ 132-Լ որոշմամբ ] 


IX. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

1. Չի ապահովել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 04․11․2010թ. թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 46-րդ կետի համաձայն ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքներն ընդունելու և պատվիրատուի կողմից ամբողջությամբ վճարելու նպատակով այդ  Կարգի 3-րդ աղյուսակով սահմանված թույլատրելի ցուցանիշների զետեղելը դիտարկում իրականացնող պատասխանատուների մոտ գտնվող լրացման ենթակա միջանկյալ դիտարկման և աշխատանքների ընդունման ամսական ամփոփագրերի ձևաթղթերում, այնպես ինչպես պարսպող հարմարանքների պահպանման միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրերում, ընդ որում վերջիններում այդ զետեղումը իրականացվել է սխալներով։
Չի ապահովել 26․11․2020թ․ թիվ 1864-Ն որոշմամբ փոփոխված Կարգում սահմանված մեքենա-սարքավորումներում տեղադրված գլոբալ տեղորոշման համակարգով ստացվող տվյալները ՏԿԵՆ «Երթուղային ցանցի մոդելավորման և ճանապարհային ցանցի ակտիվների կառավարման և սպասարկման աշխատանքների պլանավորման և վերահսկման» համակարգին փոխանցելը, ըստ այդմ Կարգի 53.1 կետի պահանջի կատարումը։
Չի ապահովել «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի  աշխատանքային կարգապահության պատշաճ մակարդակը, մասնավորապես ծառայողական պարտականությունները լիազորություններ ստանալուց հետո իրականացնելը, անհրաժեշտ պարբերականությամբ հսկողություն իրականացնելու համար դիտարկումների սահմանված կարգով կազմակերպումը։
Չի ապահովել 13.01.2022թ․ ՀՀ ՏԿԵ նախարարի 52-Ա հրամանով հաստատված 2022թ-ին միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհահատվածների համար սահմանված պահպանման մակարդակով պատշաճ կատարումը։
Չի ապահովել ավտոճանապարհների պահպանման համար կատարվող վճարման ենթակա գումարներից Կարգի աղյուսակ 4-ով սահմանված տոկոսաչափերով նվազեցումների կատարումը։
2. Չի ապահովել Կարգի 20-րդ կետի պահանջները՝ հիմնանորոգվող, վերակառուցվող կամ նորոգվող ճանապարհահատվածների պահպանման իրականացման հսկողությունը։ Գոյություն չունի հիմնանորոգման, վերակառուցման կամ միջին նորոգման ենթակա ճանապարհահատվածների ցանկ: Չի պահպանվել ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի պահանջները, որի համաձայն կառուցապատողները պարտավոր են՝ ա) և գ) կետերի, 23-րդ հոդվածի և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլատվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 596-Ն որոշումով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգի» 1-ին կետի դրույթները, այն է՝ շինարարական աշխատանքները սկսվել են առանց համաձայնեցված նախագծի և շինարարության թույլտվության:

3. Չի ապահովվել ՀՀ կառավարության 16.11.2006թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասի» թիվ 1708-Ն որոշման 5-րդ կետի պահանջի կատարումը՝ Երևանի քաղաքապետարանի և ՏԿԵՆ-ի միջև չի կնքվել սուբվենցիայի տրամադրման պայմանագիր:


        X. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

	1. ՀՀ կառավարության 04․11․2010թ. թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 46-րդ կետով պահանջվող, Կարգի 3-րդ աղյուսակով սահմանված թույլատրելի ցուցանիշները զետեղել դիտարկում իրականացնող պատասխանատուների մոտ գտնվող լրացման ենթակա միջանկյալ դիտարկման և աշխատանքների ընդունման ամսական ամփոփագրերի ձևաթղթերում, ինչպես կատարված է պարսպող հարմարանքների պահպանման միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրերում։	
	2. Ընթացիկ եզրակացությունում ներկայացված վերոնշյալ առաջարկությունների հիման վրա մշակել և հաստատել միջոցառումների ծրագիր, որը կպարունակի յուրաքանչյուր միջոցառման համար պատասխանատու ստորաբաժանում(ներ)ը և միջոցառման կատարման ժամանակացույցը:





Կարեն Առուստամյան
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի անդամ	
 27 հոկտեմբերի 2022 թվական
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ, Բաղրամյան փող. 19, ք. Երևան, 
Հայաստանի Հանրապետություն
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XI. ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ
Աղյուսակ 1
ՏԿԵՆ-ի 2022 թվականի պետական բյուջեի վեց ամիսներին չիրականացված միջոցառումների վերաբերյալ

	Միջոցառումներ
	Հաշվետու ժամանակահատվածի պլան
	Հաշվետու ժամանակահատվածի ճշտված պլան

	Ընդամենը
	17,966,170.70
	17,420,581.50

	1
	1001-31001
	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում
	-
	31,200.00

	2
	1038-11001
	Վերապատրաստման ծառայություններ
	5,550.00
	5,550.00

	3
	1040-12002
	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային  ծրագիր
	55,815.60
	55,815.60

	4
	1040-32006
	Եվրոպական միության հարևանության  ներդրումային գործիքի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր
	319,507.70
	319,507.70

	5
	1040-32007
	Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր
	79,865.90
	79,865.90

	6
	1049-11016
	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում
	1,500,000.00
	1,500,000.00

	7
	1049-11017
	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում
	500,000.00
	500,000.00

	8
	1049-21006
	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2
	5,500,000.00
	5,261,081.30

	9
	1049-21007
	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3
	360,000.00
	360,000.00

	10
	1049-21012
	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր
	8,000,000.00
	7,616,828.50

	11
	1157-12003
	Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում
	244,100.00
	244,100.00

	12
	1157-12004
	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում
	40,391.00
	40,391.00

	13
	1157-12014
	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր
	749,239.40
	749,239.40

	14
	1157-12028
	Արևելյան Եվրոպայի էներգախնյողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինասական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր
	580,000.00
	580,000.00

	15
	1157-31001
	Երևանի Բուսաբանական այգու տարածքում անտառպուրակի կառուցապատման նախագծային աշխատանքների իրականացում
	-
	45,301.00

	16
	1167-11006
	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW)) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր
	29,334.10
	29,334.10

	17
	1205-12008
	ԱՊՀ տարածքում Հայրենական մեծ պատերազմի հաշմանդամների և մասնակիցների օդային տրանսպորտով մատուցվող ծառայությունների դիմաց փոխհատուցում
	2,367.00
	2,367.00

























Աղյուսակ 2
ՏԿԵՆ-ի 2022 թվականի պետական բյուջեի վեց ամիսների ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ /Ըստ ծրագրերի/

	Ծրագրեր
	Հաշվետու ժամանակահատվածի պլան
	Հաշվետու ժամանակահատվածի ճշտված պլան
	Փաստ
	Փաստացի ծախս
	Կատարման %-ը ճշտված պլանի նկատմամբ

	Ընդամենը
	69,017,476.50
	77,528,357.31
	37,057,970.51
	37,741,763.63
	47.80

	1001
	Տարածքային կառավարման ոլորտում քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգի իրականացում
	585,451.80
	623,715.51
	553,766.76
	614,840.37
	88.79

	1015
	Սոցիալական փաթեթների ապահովում
	303,870.00
	33,300.00
	28,980.00
	28,980.00
	87.03

	1019
	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր
	2,549,713.30
	2,549,713.30
	1,299,453.36
	948,395.11
	50.96

	1038
	Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների մասնագիտական վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում
	5,550.00
	5,550.00
	-
	-
	0.00

	1040
	Կոշտ թափոնների կառավարում
	1,332,313.90
	1,332,313.90
	112,283.39
	88,709.14
	8.43

	1049
	Ճանապարհային ցանցի բարելավում
	36,674,029.50
	45,914,269.10
	16,798,312.16
	14,547,892.76
	36.59

	1073
	Ընդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծառայություններ
	124,051.00
	124,051.00
	75,442.08
	76,314.98
	60.82

	1075
	Մշակութային ժառանգության ծրագիր
	128,733.40
	128,733.40
	128,733.40
	128,733.40
	100.00

	1077
	Երկաթուղային ցանցի զարգացում
	423,000.00
	435,961.80
	381,413.40
	381,413.40
	87.49

	1110
	Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն
	5,190.00
	5,790.00
	5,190.00
	5,190.00
	89.64

	1146
	Հանրակրթության ծրագիր
	8,446,087.30
	8,446,087.30
	8,141,432.36
	10,504,084.96
	96.39

	1148
	Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր
	28,557.60
	28,557.60
	28,557.60
	29,542.60
	100.00

	1157
	Քաղաքային զարգացում
	13,132,583.30
	13,177,884.30
	5,230,448.53
	6,113,709.44
	39.69

	1167
	Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր
	29,334.10
	29,334.10
	-
	-
	0.00

	1168
	Արվեստների ծրագիր
	227,635.70
	227,635.70
	227,635.70
	227,635.70
	100.00

	1171
	Ռադիոակտիվ թափոնների կառավարում
	16,665.10
	16,665.10
	16,664.40
	16,664.40
	100.00

	1186
	Բնագիտական նմուշների պահպանություն և ցուցադրություն
	142,810.20
	142,810.20
	142,810.20
	142,810.20
	100.00

	1189
	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր
	4,223,241.90
	4,223,241.90
	3,825,856.97
	3,825,856.97
	90.59

	1192
	Կրթության որակի ապահովում
	8,388.30
	16,513.00
	10,757.10
	10,757.10
	65.14

	1198
	Մշակութային և գեղագիտական դաստիարակության ծրագիր
	27,903.10
	27,903.10
	27,903.10
	27,903.10
	100.00

	1205
	Սոցիալական ապահովություն
	2,367.00
	2,367.00
	-
	-
	0.00

	1212
	Տարածքային զարգացում
	600,000.00
	35,960.00
	22,330.00
	22,330.00
	62.10





Աղյուսակ 3.
ՀՀ-ում սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության իրականացման լիցենզավորման վերաբերյալ անհամապատասխանությունների վերաբերյալ հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը և հաշվեքննողի մեկնաբանությունը
	

Հ/Հ
	

Կազմակերպության անվանումը
	

Կարճ նկարագիրը թերությունների վրաբերյալ
	Անհամապատաս
խանություն ՀՀ կառավարության 09․12․21թ․ 1998-Ն որոշմամբ հավելված 1-ով  հաստատված կարգի
	

Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
	

Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը

	1
	


«ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊԸ ԳԲ00001
	1.Արտադրական բազայի նպատակային նշանակությունը ըստ սեփականության վկայականի հասարակական է
2. Արտադրական բազայի տեղամասի չափերից լայնությունը չի համապատասխանում կարգով նախատեսվածին
3. «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունը տրվել է նշված ՍՊԸ-ին, սակայն անշարժ գույքը  նշված պահին ՍՊԸ-ին չի պատկանել։
	1. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի բ) պարբերության պահանջը։
2. 16-րդ կետի 1-ին և 2-րդ  ենթակետերի պահանջները
3. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի ե) պարբերության պահանջը

	1․Ըստ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի  N 600-Ն որոշման Հավելված N 2-ի՝ հասարակական  նշանակության շինություններում կարող են տեղակայվել ավտոտեխսպասարկման կայաններ, ինչպես նաև արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ, ․․․
2․ Անհամապատասխանության վերաբերյալ դիտարկումը վերաբերում է Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Երևանյան խճուղի 185 հասցեում տեղակայված արտադրական բազայի՝ գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման տեղամասին։ Տեղադրման տեղամասը 160.03 քմ. է պահանջվող 72 քմ. փոխարեն, իսկ լայնությունը 15.84 մետր՝ պահանջվող 6 մետրի փոխարեն։
Կարգի 21-րդ կետի համաձայն՝ գազաբալոնային սարքավորումներն ստուգելու, նորոգելու, նախապատրաստելու, լրակազմավորելու և գազաբալոնային սարքավորումներն ավտոտրանսպորտային միջոցներում տեղադրելու տեղամասերը կարող են համատեղվել, որպեսզի բաժանիչ միջնապատի ու հատուկ հանդերձավորման կարիք չլինի: Տվյալ դեպքում մեկ գործունեության համար օգտագործվող 160.03 քմ. տարածքը  բաժանիչ միջնապատով բաժանված է տեղադրելու համար առանձին ենթագործառույթների իրականացման հատվածների։

3․ Տեխնիկական փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպությունները հաճախ փորձաքննություն իրականացնում են միայն վարձակալության պայմանագրի հիման վրա և օբյեկտը գրանցում արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում։ Սակայն լիազոր մարմնի կողմից գործունեության լիցենզիա տրամադրվում է միայն սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցներում գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրում և գազաբալոնների պարբերական վկայագրում իրականացնելու համար նախատեսված արտադրական բազայի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի ձեռքբերումը հաստատող վկայականի առկայության դեպքում։ Լիցենզիա տրամադրելու համար հիմք է հանդիսանում լիցենզավորվող անձի անվամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականի և տարածքի՝ արտադրական վտանգավոր օբյեկտի փորձաքննության և ռեեստրում գրանցման վկայականի առկայությունը։
	1․ Նշված որոշման հավելվածի մեջ չկա «արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ», ինչպես նաև բացակայում է  գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության վերաբերյալ բառակապակցությունը
2․ Նշված հասցեյում գտնվող գազաբալոների տեղադրման տեղամասի լայնությունը կազմում է՝ ըստ սեփականության վկայակնի 15,8 մ, սակայն այն միջնապատերով բաժանված է երեք 4,6 մ լայնությամբ տեղամասերի, իսկ կարգի 16-րդ կետի 1-ին մասի պահանջվում է նվազագույնը 6մ։
3․ Հաշվեքննվողի բացատրությունը չի մեկնաբանում արձանագրվածը։

	2
	«ԴԻՋԻՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ
	1.Բացակայում է ստուգաչափման վկայականները
2. «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունը տրվել է ոչ ՍՊԸ-ին պատկանող արտադրական օբյեկտի վրա
3. Արտադրական բազայի տեղամասի չափերը չի համապատասխանում կարգով նախատեսվածին
4.Արտադրական բազայի նպատակային նշանակությունը ըստ սեփականության վկայականի հասարակական է

	1. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի դ) պարբերության պահանջը
2․8-րդ կետի 1-ին  ենթակետի ե)  պարբերության  պահանջը
3. 16-րդ կետի 1-ին և 2-րդ  ենթակետերի պահանջները
4. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի բ) պարբերության պահանջը
	1․«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ չափման միջոցների ստուգաչափման, չափագիտական վկայագրման դրական արդյունքները վավերացվում են ստուգաչափման դրոշմի արտատիպով չափման միջոցի վրա և (կամ) անձնագրի վրա, և (կամ) տրվում է ստուգաչափման վկայական: Չափման միջոցների ստուգաչափման արդյունքում ոչ միշտ է տրամադրվում ստուգաչափման վկայական և ստուգաչափումը վավերացվում է ստուգաչափման դրոշմի արտատիպով՝ ճնշաչափերի ստուգաչափման փաստը հայտատուի կողմից հաստատվում է ներկայացված լուսանկարներով։
2․ Տես «ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊԸ-ի «հաշվեքննվողի մեկնաբանություն» սյունակի 3-րդ կետի մեկնաբանությունը
3․ Կազմակերպությանը անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման N06052022-01-0314 վկայականով տրամադրված է 1313.14 քմ. տարածք՝ ավտոտեխսպասարկման կայան տեսակի:  173.1 քմ. տարածքի վրա տեղակայված է գազաբալոնների վկայագրման և տեղադրման տեղամասերը: Տարածքի լայնությունը 17.83 մետր է, իսկ երկարությունը՝ 10.31 մետր: Նույն տարածքում առանձնացված է 15.1 քմ. ճնշարկային տեղամասը: Մնացած 158.0քմ. վրա տեղակայված է գազաբալոնների տեղադրման և վկայագրման տեղամասերը` երկու տեղամասերի համար Կարգով պահանջվող 144քմ. փոխարեն:
4․Ըստ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի  N 600-Ն որոշման Հավելված N 2-ի՝ հասարակական  նշանակության շինություններում կարող են տեղակայվել ավտոտեխսպասարկման կայաններ, ինչպես նաև արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ, ․․․

	1․ ընդունվում է
2․  Տես «ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊԸ-ի «հաշվեքննողի արձագանք» սյունակի 3-րդ կետի բացատրությունը
3․ Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականով  գազաբալոնների վկայագրման և տեղադրման համար տրամադրված տեղամասը ռուսական «г»-աձև տեսք ունի և տեղամասերից մեկի լայնությունը չի համապատասխանում կարգով նախատեսածին՝ նվազագույնը 6 մ։
 4․  Նշված որոշման հավելվածի մեջ չկա «արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ», ինչպես նաև բացակայում է  գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության վերաբերյալ բառակապակցությունը։


	




3
	«ՆՀՈ-ՀՐԱՉ» ՍՊԸ
	1. Բանվորական և ինժեներատեխնիկական անձնակազմերի որակավորումը հավաստող փաստաթղթերը անընթեռնելի են
2. «Դանի» ՍՊԸ կողմից տրված արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունում բանվորական և ինժեներատեխնիկական անձնակազմի որակավորման փաստաթղթերի տվյալները գրված են ոչ ճիշտ 
	1. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի գ) պարբերության և 9-րդ կետի պահանջները
2․ 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի ե) պարբերության պահանջը

	1․ և 2․ Ընկերության կողմից ներկայացված որակավորման վկայականները տրամադրված են «Ավտոգազ»  ՍՊ ընկերության կողմից, ինչը արձանագրված է «Դամի» ՍՊ ընկերության տրամադրած փորձաքննության եզրակացությամբ: 
	1․ Ներկայացված փասթաթղթերում եղած վկայակաները անընթեռնելի են, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ «Ավտոգազ»  ՍՊ ընկերության կողմից են տրվել վկայակաները (2021 թվականին), առկա է անհամապատասխանություն, քանի որ «Ավտոգազ»  ՍՊ ընկերության համապատասխան ուսումնական ծրագրերը հաստատվել են   կրթության ոլորտի լիազոր մարմնի կողմից 2022 թվականի մարտի 28-ի հրամանով։
2․ «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի ինժեներատեխնիկական և մասնագետ կադրերը անցել են համապատասխան որակավորում, վկայական 000014 տրված 03 հունվարի 2022թ-ին «Ավտոգազ» ՍՊԸ կողմից», այսպիսի վկայական գործում առկա չէ, մյուս կեղմից, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ «Ավտոգազ»  ՍՊ ընկերության կողմից են տրվել վկայակաները (2021 թվականին), առկա է անհամապատասխանություն, քանի որ «Ավտոգազ»  ՍՊ ընկերության համապատասխան ուսումնական ծրագրերը հաստատվել են   կրթության ոլորտի լիազոր մարմնի կողմից 2022 թվականի մարտի 28-ի հրամանով։

	


4
	«ՏՈՏԱԼԳԱԶ» ՍՊԸ
	1. Արտադրական բազայի մեկ տեղամասի չափերը չի համապատասխանում կարգով նախատեսվածին՝ 63,41 քմ է
2. Բանվորական և ինժեներատեխնիկական անձնակազմերի որակավորումը հավաստող փաստաթղթերը տրամադրել է «Տեխնիկական ուսուցման կենտրոնի» կողմից
	1. 16-րդ կետի 1-ին և 2-րդ  ենթակետերի պահանջները
2. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի գ) պարբերության և 9-րդ կետի պահանջները
	1․ Ըստ շինության չափագրողի տվյալների՝ տարածքի լայնությունը 12.10 մետր է, իսկ երկարությունը՝ 13.10 մետր (12.10x13.10=158,51քմ.): Եթե նույնիսկ 158,51քմ. տարածքում չդիտարկենք 15.19քմ. առանձնացված հատվածը, երկու գործունեության համար մնում է 143.32 քմ. Տարածք։
2․ Ի գիտություն
	1․Չի Ընդունվում, քանի որ մեկ տեղամասի չափերը՝ 63,41քմ չի համապատասխանում կարգով նախատեսվածին՝ 72քմ։

2․ Հաշվեքննվողի կողմից ընդունվել է ի գիտություն։

	5
	«ԳԱԶՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ
	1.Ինժեներատեխնիկական անձնակազմերի որակավորումը հավաստող փաստաթղթերը տրամադրել է «Անվտանգության ազգային ինստիտուտի» ՍՊԸ կողմից
	1. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի գ) պարբերության և 9-րդ կետի պահանջները
	1․ Իգիտություն
	2․ Հաշվեքննվողի կողմից ընդունվել է ի գիտություն։

	6
	«Ա-Ռ-Գ» ՍՊԸ
	1.Արտադրական բազայի նպատակային նշանակությունը ըստ սեփականության վկայականի հասարակական է

	1. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի բ) պարբերության պահանջը
	1․Ըստ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի  N 600-Ն որոշման Հավելված N 2-ի՝ հասարակական  նշանակության շինություններում կարող են տեղակայվել ավտոտեխսպասարկման կայաններ, ինչպես նաև արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ, ․․․

	1․ Նշված որոշման հավելվածի մեջ չկա «արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ», ինչպես նաև բացակայում է  գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության վերաբերյալ բառակապակցությունը։

	7
	«ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ» ՍՊԸ
	1.Արտադրական բազայի նպատակային նշանակությունը ըստ սեփականության վկայականի հասարակական է
2. «Դանի» ՍՊԸ կողմից տրված արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունը տրվել է ոչ ՍՊԸ-ին պատկանող արտադրական օբյեկտի վրա
	1. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի բ) պարբերության պահանջը
2. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի ե) պարբերության պահանջը
	1․Ըստ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի  N 600-Ն որոշման Հավելված N 2-ի՝ հասարակական  նշանակության շինություններում կարող են տեղակայվել ավտոտեխսպասարկման կայաններ, ինչպես նաև արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ, ․․․
2․ Տես «ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊԸ-ի «հաշվեքննվողի մեկնաբանություն» սյունակի 3-րդ կետի մեկնաբանությունը

	1․ Նշված որոշման հավելվածի մեջ չկա «արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ», ինչպես նաև բացակայում է  գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության վերաբերյալ բառակապակցությունը
2․ Տես «ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊԸ-ի «հաշվեքննողի արձագանք» սյունակի 3-րդ կետի բացատրությունը

	8
	«ՊՐԵՄԻՈՒՄ ԳԱԶ» ՍՊԸ
ԳԲ00006
	1. Բանվորական և ինժեներատեխնիկական անձնակազմերի որակավորումը հավաստող փաստաթղթերը անընթեռնելի են
2. «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունը տրվել է ոչ ՍՊԸ-ին պատկանող արտադրական օբյեկտի վրա
	1. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի գ) պարբերության և 9-րդ կետի պահանջները
2. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի ե) պարբերության պահանջը

	1․ «ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊ ընկերության ԳԲ00006 լիցենզիայի տրամադրման համար հիմք է հանդիսացել կազմակերպության կողմից ներկայացված տեղեկանքը առ այն, որ  «ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊ ընկերության աշխատակիցներ Հայկ Գևորգյանը՝ 2011 թվականի օգոստոսի 2-ից, Էդգար Ստեփանյանը՝ 2006 թվականի մայիսի 1-ից, Արթուր Սաֆարյանը՝ 2017 թվականի հունվարի 9-ից, Հրաչիկ Սաֆարյանը՝ 2013 թվականի մարտի 1-ից և Կարեն Չոբանյանը՝ 2012 թվականի փետրվարի 1-ից աշխատում են կազմակերպությունում որպես գազաբալոնների տեղադրում և վկայագրում իրականացնող մասնագետներ։ Կարգի 9-րդ կետի 2-րդ պարբերությամբ սահմանված է, որ լիցենզավորված կամ հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից հավատարմագրված կազմակերպություններում անձի կողմից ոչ պակաս, քան 3 տարի անընդմեջ գազաբալոնային սարքավորումներ տեղադրելու և պարբերաբար վկայագրելու բնագավառներում աշխատանքներ կատարելու մասին աշխատանքային ստաժը համարվում է անձի՝ տվյալ մասնագիտական որակավորում ունենալու փաստը հավաստող փաստաթուղթ:
2․ Տես «ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊԸ-ի «հաշվեքննվողի մեկնաբանություն» սյունակի 3-րդ կետի մեկնաբանությունը

	1․ Ներկայացված փասթաթղթերում եղած վկայակաները անընթեռնելի են և հնարավոր չէր վկայականերով պարզել որակավորում տված կազմակերպության անվանումը, առավել ևս հավատարմագրման մասին։ Եթե դուք հավաստում եք, որ տվյալ աշխատակիցները հանդիսանում «ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊ ընկերության 3 տարի անընդմեջ աշխատակիցներ և  դրա վերաբերյալ կներկայացնել համապատասխան փաստաթուղթ, ապա մեր կողմից կլինի ընդունելի։ 
2 Տես «ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊԸ-ի «հաշվեքննողի արձագանք» սյունակի 3-րդ կետի բացատրությունը

	9
	«ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒ ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԸ
	1.Արտադրական բազայի նպատակային նշանակությունը ըստ սեփականության վկայականի հասարակական է

	1. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի բ) պարբերության պահանջը
	1․Ըստ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի  N 600-Ն որոշման Հավելված N 2-ի՝ հասարակական  նշանակության շինություններում կարող են տեղակայվել ավտոտեխսպասարկման կայաններ, ինչպես նաև արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ, ․․․

	1․ Նշված որոշման հավելվածի մեջ չկա «արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ», ինչպես նաև բացակայում է  գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության վերաբերյալ բառակապակցությունը։
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	ԱՁ «ՍՊԱՐՏԱԿ ԱՅՎԱԶՅԱՆ»
	1.Արտադրական բազայի նպատակային նշանակությունը ըստ սեփականության վկայականի հասարակական է
2. Բանվորական և ինժեներատեխնիկական անձնակազմերի որակավորումը հավաստող փաստաթղթերը անընթեռնելի են
3.Արտադրական բազայի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի ձեռքբերումը հաստատող վկայականի և պայմանագրի պատճենը բացակայում են
4. «Դանի» ՍՊԸ կողմից տրված արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունը տրվել է ոչ ԱՁ-ին պատկանող արտադրական օբյեկտի վրա
	1. 8-րդ կետի 2-րդ  ենթակետի գ) պարբեության պահանջը
2. 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետի դ) պարբերության և 9-րդ կետի պահանջները
3. 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետի գ) պարբերության պահանջը
4. 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետի զ) պարբերության պահանջը
	1․Ըստ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի  N 600-Ն որոշման Հավելված N 2-ի՝ հասարակական  նշանակության շինություններում կարող են տեղակայվել ավտոտեխսպասարկման կայաններ, ինչպես նաև արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ, ․․․
2․ ԱՁ Սպարտակ Այվազյանին «Դամի» ՍՊ ընկերության տրամադրած փորձաքննության եզրակացությամբ արձանագրված է, որ կադրերը անցել են որակավորում «Ավտոգազ»  ՍՊ ընկերության կողմից: Տեղեկացնում ենք, որ «Ավտոգազ»  ՍՊ ընկերության ուսումնական ծրագրերը հաստատվել են կրթության ոլորտի լիազոր մարմնի կողմից (հավաստող փատաթուղթը կցվում է):
3․Տեղեկացնում ենք, որ գործում առկա է Սպարտակ Այվազյանի անվամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման N02022016-06-0030 վկայականը (տրված՝ 02.02.2016թ.) և տարածքի հատակագիծը, համաձայն որի Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Երևանյան խճուղի 42 հասցեում տեղակայված տարածքը Սպարտակ Այվազյանին պատկանում է սեփականության իրավունքով (փաստաթուղթը կցվում է), ուստի վարձակալության պայմանագիր չի կարող կնքվել:

4․ Տես «ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊԸ-ի «հաշվեքննվողի մեկնաբանություն» սյունակի 3-րդ կետիմեկնաբանությունը
	1․ Նշված որոշման հավելվածի մեջ չկա «արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ», ինչպես նաև բացակայում է  գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության վերաբերյալ բառակապակցությունը։
2․ Ներկայացված փասթաթղթերում եղած վկայակաները անընթեռնելի են, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ «Ավտոգազ»  ՍՊ ընկերության կողմից են տրվել վկայակաները (2021 թվականին), առկա է անհամապատասխանություն, քանի որ «Ավտոգազ»  ՍՊ ընկերության համապատասխան ուսումնական ծրագրերը հաստատվել են   կրթության ոլորտի լիազոր մարմնի կողմից 2022 թվականի մարտի 28-ի հրամանով։
3․ Գործում առկա է ֆիզիկական անձ Սպարտակ Այվազյանի անվամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման վկայականը, բայց ոչ իրավաբանական անձ հանդիսացող ԱՁ «Սպարտակ Այվազյան Արմենակի» անվամբ, իսկ լիցենզիան տրվել է ԱՁ-ին։

4․Տես «ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊԸ-ի «հաշվեքննողի արձագանք» սյունակի 3-րդ կետի բացատրությունը

	11
	ԱՁ «ԴԱՎԻԹ ՄԱՐԴԱՆՅԱՆ»
	1.Արտադրական բազայի նպատակային նշանակությունը ըստ սեփականության վկայականի հասարակական է
2. Բանվորական և ինժեներատեխնիկական անձնակազմերի որակավորումը հավաստող փաստաթղթերը անընթեռնելի են 
3. «Դանի» ՍՊԸ կողմից տրված արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունում բանվորական և ինժեներատեխնիկական անձնակազմի որակավորման փաստաթղթերի տվյալները տրված են ոչ ճիշտ
4.Հայաստանի արդարադատության նախարարության իրավաբանակն անձանց պետական ռեգիստրում անհատ ձեռներեցը գրանցվել է  «Դավիթ Մարդանյան Անդրանիկի», իսկ լիցենզիան, հայտը, Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունը, «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի սարքավորման փորձարկման վկայականը տրվել է ԱՁ «Դավիթ Մարդանյան»-ով։
5. Հայտ Ձև N2 ներկայացվել է առանց ամսաթվի
	1. 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետի գ) պարբերության պահանջը

2. 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետի դ) պարբերության և 9-րդ կետի պահանջները


3. 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետի զ) պարբերության պահանջը
4. 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետի ա) պարբերության պահանջը
	1․Ըստ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի  N 600-Ն որոշման Հավելված N 2-ի՝ հասարակական  նշանակության շինություններում կարող են տեղակայվել ավտոտեխսպասարկման կայաններ, ինչպես նաև արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ, ․․․
2․ և 3․ Որակավորման վկայականները տրամադրված են «Ավտոգազ»  ՍՊ ընկերության կողմից, ինչը արձանագրված է «Դամի» ՍՊ ընկերության տրամադրած փորձաքննության եզրակացությամբ: Տեղեկացնում ենք, որ «Ավտոգազ»  ՍՊ ընկերության ուսումնական ծրագրերը հաստատվել են լիազոր մարմնի կողմից:
4․ և 5․ Ի գիտություն
	1․  Նշված որոշման հավելվածի մեջ չկա «արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ», ինչպես նաև բացակայում է  գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության վերաբերյալ բառակապակցությունը։
2․ և 3․  Ներկայացված փասթաթղթերում եղած վկայակաները անընթեռնելի են, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ «Ավտոգազ»  ՍՊ ընկերության կողմից են տրվել վկայակաները (2021 թվականին), առկա է անհամապատասխանություն, քանի որ «Ավտոգազ»  ՍՊ ընկերության համապատասխան ուսումնական ծրագրերը հաստատվել են   կրթության ոլորտի լիազոր մարմնի կողմից 2022 թվականի մարտի 28-ի հրամանով։
4․ և 5․ Հաշվեքննվողի կողմից ընդունվել է ի գիտություն
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ԱՁ «ՀԱԿՈԲ ԲԱՐՆԵՑՅԱՆ»
	1.Արտադրական բազայի նպատակային նշանակությունը ըստ սեփականության վկայականի հասարակական է
2. «Դանի» ՍՊԸ կողմից տրված արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունը տրվել է ոչ ԱՁ-ին պատկանող արտադրական օբյեկտի վրա
3.Հայաստանի արդարադատության նախարարության իրավաբանակն անձանց պետական ռեգիստրում անհատ ձեռներեցը գրանցվել է  «Հակոբ Բերնեցյան Վահանի», իսկ լիցենզիան, Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունը, «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի սարքավորման փորձարկման վկայականը տրվել է ԱՁ «Հակոբ Բերնեցյան»-ով։
	1. 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետի գ) պարբերության պահանջը
2. 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետի զ) պարբերության պահանջը
3. 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետի ա) պարբերության պահանջը
	1․Ըստ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի  N 600-Ն որոշման Հավելված N 2-ի՝ հասարակական  նշանակության շինություններում կարող են տեղակայվել ավտոտեխսպասարկման կայաններ, ինչպես նաև արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ, ․․․։
2․ Տես «ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊԸ-ի «հաշվեքննվողի  մեկնաբանություն» սյունակի 3-րդ կետի մեկնաբանությունը։
3․Ի գիտություն։
	1․  Նշված որոշման հավելվածի մեջ չկա «արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ», ինչպես նաև բացակայում է  գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության վերաբերյալ բառակապակցությունը։
2․ Տես «ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊԸ-ի «հաշվեքննողի արձագանք» սյունակի 3-րդ կետի բացատրությունը։
3․ Հաշվեքննվողի կողմից ընդունվել է ի գիտություն։
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	«ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՆՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ
	1.Արտադրական բազայի նպատակային նշանակությունը ըստ սեփականության վկայականի հասարակական է։
2. Արտադրական բազայի չափերը չի համապատասխանում կարգով նախատեսվածին։

	1. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի բ) պարբերության պահանջը։
2. 16-րդ կետի 1-ին և 2-րդ  ենթակետերի պահանջները։

	1․Ըստ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի  N 600-Ն որոշման Հավելված N 2-ի՝ հասարակական  նշանակության շինություններում կարող են տեղակայվել ավտոտեխսպասարկման կայաններ, ինչպես նաև արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ, ․․․։
2․ «Հայր և որդի Հարությունյաններ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված է Ն. Սիսակյան փողոց 4/1 և 4/2 հասցեներում տեղակայված, համապատասխանաբար՝ 76.0 և 79,6 քմ. մակերեսով շինություններ: Ն. Սիսակյան փողոց 4/2 հասցեում գտնվող շինությունը 79.6քմ., լայնությունը՝ 13.95 տվյալներով ընդունվել է որպես գազաբալոնների վկայագրման տեղամաս, իսկ  Երկու շինություններն էլ  4/1 շինությունը՝ 76.0 քմ. մակերեսով՝ որպես ճնշարկային տեղամաս: Հայտնում ենք, որ երկու շինություններն էլ գրանցված են արտադրական վտանգավոր օբյեկտների պատական ռեեստրում:

	1․  Նշված որոշման հավելվածի մեջ չկա «արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ հանդիսացող գազալցման կայաններ», ինչպես նաև բացակայում է  գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության վերաբերյալ բառակապակցությունը։
2․ Գործում Ն․Սիսակյան փողոց 4/1 հասցեով շինություն ՍՊԸ-ի անունով (վարձակալությամբ կամ սեփականության իրավունքով) առկա չէ և ՍՊԸ-ն չի կարող գործունեություն ծավալել ոչ իրեն պատկանող տեղամասում, իսկ եթե  Ն. Սիսակյան փողոց 4/1 հասցեում շինության վկայականը առկա է և պատկանում է ՍՊԸ-ին, ապա ներկայացնելու դեպքում կվերանայենք անհամապատասխանությունը։
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«ՎԱՐԴԳԱԶ» ՍՊԸ
	1.Բացակայում է ստուգաչափման վկայականները։
2. «Դանի» ՍՊԸ կողմից տրված արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունը տրվել է ոչ ՍՊԸ-ին պատկանող արտադրական օբյեկտի վրա։
3. «Դանի» ՍՊԸ կողմից տրված արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունում բանվորական և ինժեներատեխնիկական անձնակազմի որակավորման փաստաթղթերի տվյալները գրված են ոչ ճիշտ։
	1. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի դ) պարբերության պահանջը։
2. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի ե) պարբերության պահանջը։
3․ 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի ե) պարբերության պահանջը։

	1․«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ չափման միջոցների ստուգաչափման, չափագիտական վկայագրման դրական արդյունքները վավերացվում են ստուգաչափման դրոշմի արտատիպով չափման միջոցի վրա և (կամ) անձնագրի վրա, և (կամ) տրվում է ստուգաչափման վկայական: Չափման միջոցների ստուգաչափման արդյունքում ոչ միշտ է տրամադրվում ստուգաչափման վկայական և ստուգաչափումը վավերացվում է ստուգաչափման դրոշմի արտատիպով՝ ճնշաչափերի ստուգաչափման փաստը հայտատուի կողմից հաստատվում է ներկայացված լուսանկարներով։
2 Տես «ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊԸ-ի «հաշվեքննվողի մեկնաբանություն» սյունակի 3-րդ կետի մեկնաբանությունը։
3․ Ի գիտություն։
	1․ Ընդունվում է։

2 Տես «ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊԸ-ի «հաշվեքննողի արձագանք» սյունակի 3-րդ կետի բացատրությունը։
3․ Հավեքննվողի կողմից ընդունվել է ի գիտություն

	15
	«ԷՔՍՊԵՐՏ ԹԵՉ» ՍՊԸ
	1.Բանվորական և ինժեներատեխնիկական անձնակազմերի որակավորումը հավաստող փաստաթղթերը տրամադրվել է «Ավտոգազ» ՍՊԸ-ի կողմից

	1. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի գ) պարբերության և 9-րդ կետի պահանջները
	1․Ընկերությունը բանվորական և ինժեներատեխնիկական անձնակազմերի որակավորումը հավաստող փաստաթղթերը տրամադրվել է «Ավտոգազ» ՍՊԸ-ի կողմից, որի ուսումնական պլանները հաստատված են կրթության լիազոր մարմնի կողմից:

	1․  «Ավտոգազ»  ՍՊ ընկերության կողմից տրվել  են վկայականներ  2021 թվականին, իսկ «Ավտոգազ»  ՍՊ ընկերության համապատասխան ուսումնական ծրագրերը հաստատվել են   կրթության ոլորտի լիազոր մարմնի կողմից 2022 թվականի մարտի 28-ի հրամանով։

	

	«ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ», «ԴԻՋԻՍԵՐՎԻՍ», «ՎԱՐԴԳԱԶ»  և «ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ների ՏԿԵ նախարարի վերը նշված հրամաների մերժման հիմքերում առկա են նաև հետևյալ նմանատիպ գրառումները՝ բացակայում են թիվ 6 ձևում նշված տեխնոլոգիական սարքավորումների տեխնիկական պարամետրերը պարունակող տեխնիկական անձնագրերը, սակայն 09.12.2021թ․ թիվ 1998-Ն որոշման հավելված 1-ով  հաստատված կարգի 8–րդ կետի 1-ին մասի զ) ենթակետով լիցենզիա և լիցենզիայի ներդիր ստանալու համար ներկայացվող փաստաթղթերում այդպիսի պահանջ նախատեսված չէ։

	Տեղեկացնում ենք, որ թիվ 6 ձևում նշված տեխնոլոգիական սարքավորումների տեխնիկական պարամետրերը պարունակող տեխնիկական անձնագրերի բացակայությունը նշված ոչ մի դեպքում լիցենզիայի տրամադրումը մերժելու հիմք չի հանդիսացել, իսկ տեխնիկական պարամետրերը պարունակող տեխնիկական անձնագրերը արտադրողի կողմից սարքավորումների փորձաքննության արդյունքների ուսումնասիրության նպատակ ունեն։

	Նախարարի հրամաներում մերժման համար հիմք հանդիսացող թվարկվածներում առկա է նաև տեխնոլոգիական սարքավորումների տեխնիկական պարամետրերը պարունակող տեխնիկական անձնագրերի ներկայացման պահանջը, եթե այն մերժման հիմք չի հանդիսացել, ուստի այն նախարարի հրամաններից որպես մերժման հիմք հանդիսացող գրառում չներառել։




 

Աղյուսակ 4.
ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԽԵՂԱԹՅՈՒՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ, ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԱՅԼ ԳՐԱՎՈՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓ

	№
	Առաջարկություն[footnoteRef:3] [3:  Ներկայացնել առաջարկության բովանդակությունը /լրացվում է հաշվեքննողների կողմից/։] 

	Ընդունելի է/ Ընդունելի չէ[footnoteRef:4] [4:  Ընտրել երկու տարբերակներից մեկը՝ համապատասխանաբար, առաջարկությունն ընդունելի կամ ոչ ընդունելի լինելու դեպքում /լրացվում է հաշվեքննության օբյեկտի ներկայացուցիչների կողմից/։] 

	Կատարված է/ Ընթացքում է[footnoteRef:5] [5:  Լրացվում է միայն ընդունելի առաջարկությունների դեպքում՝ ընտրելով երկու տարբերակներից մեկը՝ համապատասխանաբար, ամբողջությամբ կատարված լինելու և դեռևս կատարման ընթացքում լինելու դեպքում /լրացվում է հաշվեքննության օբյեկտի ներկայացուցիչների կողմից/։] 

	Հիմնավորումներ[footnoteRef:6] [6:  Ներկայացնել արդեն իսկ կատարված աշխատանքները, պարզաբանումներ չընդունման և չկատարման պատճառների վերաբերյալ՝ կցելով հիմնավորող փաստաթղթերը, ինչպես նաև գործողությունների ծրագիր՝ Հաշեքննիչ պալատի ներկայացրած առաջարկությունների կատարման ժամանակացույցով ու պատասխանատուների ցանկով /լրացվում և ներկայացվում է հաշվեքննության օբյեկտի ներկայացուցիչների կողմից/։] 


	1
	Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 04․11․2010թ. թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 46-րդ կետի համաձայն ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքներն ընդունելու և պատվիրատուի կողմից ամբողջությամբ վճարելու համար անհրաժեշտ, Կարգի 3-րդ աղյուսակով սահմանված, թույլատրելի ցուցանիշները զետեղել դիտարկում իրականացնող պատասխանատուների մոտ գտնվող լրացման ենթակա միջանկյալ դիտարկման և աշխատանքների ընդունման ամսական ամփոփագրերի բլանկներում, ինչպես կատարված է պարսպող հարմարանքների պահպանման միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրերում։
	Ընդունելի է
	
	Պահպանման աշխատանքների ընթացքում նկատված թերությունները գրանցվում են մատյաններում՝ համաձաձայն 04.11.2010թ. թիվ 1419-Ն որոշման:  Աշխատանքների ընդումնամ ամսական  ամփափագրերում նշվում են միայն այն թերությունները, որոնք ժամանակին չեն վերացվել և այդ պատճառով կատարվել են նվազեցումներ:  Ամսական ամփոփոգրերում նաև կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն՝ թերությունների վերացման վերաբերյալ, ինչի մասով ամբողջական տեղեկատվությունը արտացոլված է մատյաններում:

	2
	Հաստատել հանձնարարականների ժամանակացույց մինչև 2022 թվականի նոյեմբեր ամիսը 26․11․2020թ․ թիվ 1864-Ն որոշմամբ փոփոխված Կարգում սահմանված մեքենա-սարքավորումներում տեղադրված գլոբալ տեղորոշման համակարգով ստացվող տվյալները ՏԿԵՆ «Երթուղային ցանցի մոդելավորման և ճանապարհային ցանցի ակտիվների կառավարման և սպասարկման աշխատանքների պլանավորման և վերահսկման» համակարգին փոխանցելու, ըստ այդմ, Կարգի 53.1 կետի պահանջի կատարումը ապահովելու համար։
	
	Ընթացքում է
	

	3
	Արդիականացնել «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի պատասխանատուների կապը ճանապարհների պահպանման ծառայությունների մատուցման համար վճարող ստորաբաժանման հետ, որպեսզի պատասխանատուները օպերատիվ տիրապետեն ծառայությունների դիմաց վճարումները կատարված լինելուն։
	Ընդունելի է
	
	

	4
	Զգուշացնել «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի ղեկավարին աշխատանքային կարգապահությունը բարձրացնելու համար, մասնավորապես ծառայողական պարտականությունները լիազորություններ ստանալուց հետո իրականացնելու, գործուղումները սահմանված կարգով կազմակերպելու մասով։
	Ընդունելի է
	
	

	5
	ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս ծածկագրով ՀՀ միջպետական, հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման, ինչպես նաև այդ ճանապարհների վրա առկա պարսպող համակարգերի պահպանման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով  կազմակերպել ըստ տարածաշրջանների առանձին մրցույթներ, տարաբաժանելով  5 տարիների մեջ, ինչը հնարավորություն կստեղծի մրցույթները ավելի հանգամանալից, մրցակցային կազմակերպել:
	Ընդունելի չէ
	
	Պարսպող համակարգերը /մետաղական արգելափակոցներ/ ճանապարհի տարր է և առանձին սպասարկումը այլ կազմակերպության կողմից /ինչը հնարավոր է տարբեր մրցույթների դեպքում/ կլինի ոչ արդյունավետ: 2011-2021թթ. մետ. արգելափակոցները պահպանվել են Ձեր առաջարկած եղանակով, ինչն իրեն չի արդարացրել և 2022-2026թթ. համար անցել ենք մինչ 2011 թվականի սխեմային:

	6
	Ընթացիկ եզրակացությունում ներկայացված վերոնշյալ առաջարկությունների հիման վրա մշակել և հաստատել միջոցառումների ծրագիր, որը կպարունակի յուրաքանչյուր միջոցառման համար պատասխանատու ստորաբաժանում(ներ)ը և միջոցառման կատարման ժամանակացույցը:
	Ընդունելի է
	
	




	№
	Անհամապատասխանություն/ խեղաթյուրում[footnoteRef:7] [7:  Ներկայացնել անհամապատասխանության/խեղաթյուրման հակիրճ էությունը /լրացվում է հաշվեքննողների կողմից/։] 

	Վերացված է/ վերացված չէ/ ընթացքում է[footnoteRef:8] [8:  Ընտրել երեք տարբերակներից մեկը /լրացվում է հաշվեքննության օբյեկտի ներկայացուցիչների կողմից/։] 

	Հիմնավորումներ[footnoteRef:9] [9:  Ներկայացնել արդեն իսկ կատարված աշխատանքները վերացման ուղղությամբ, պարզաբանումներ չվերացման պատճառների վերաբերյալ՝ կցելով հիմնավորող փաստաթղթերը, ինչպես նաև գործողությունների ծրագիր՝ վերացման ժամանակացույցով ու պատասխանատուների ցանկով /լրացվում և ներկայացվում է հաշվեքննության օբյեկտի ներկայացուցիչների կողմից/։] 
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	1157-12008 «Երևանի մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրման ծառայությունների գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացում» միջոցառում` չի պահպանվել
        ՀՀ կառավարության 24.12.2003 թվականի թիվ 1937-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգի պահանջը, այն է՝ 21.01.2022թ. Երևանի քաղաքապետարանի և «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի միջև կնքված սուբսիդիայի հատկացման պայմանագիրը չի համապատասխանում որոշման 8-րդ կետի սահմանված պահանջներին, մասնավորապես՝ մատուցվող ծառայության մեկ միավորի սահմանված գինը, մատուցման ենթակա ծառայությունների առավելագույն քանակը և դրա փոփոխման պայմանները, մատուցվող ծառայության նվազագույն շահավետ գինը:
	Ընթացքում է
	Ընկերության
Տնօրենների խորհրդի առաջիկա նիստում  կքննարկվի սուբսիդիայի հաշվարկման հիմքում  դրված ծախսերի կազմը և կներկայացվի առաջարկ , մատուցվող ծառայության նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկի վերաբերյալ:
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	1049-21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման գծով չեն պահպանվել՝ 
ՀՀ կառավարության 03.03.2022թ. N 270-Ն որոշման 5-րդ կետի պահանջը, այն է՝ բոլոր ընտրված մասնակիցները չեն ներկայացրել որակավորման և պայմանագրի (կանխավճարի) ապահովում,
	Ընդունելի է
	Ներկայացվում է առկա համապատասխան փաստաթղթերը:
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	«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված կառուցապատողների պարտավորությունների հետ կապված ա) և գ) կետերի պահանջները՝ շինարարական աշխատանքները կատարվել են առանց համաձայնեցված նախագծի և շինարարության թույլտվության,
	Ընդունելի չէ
	ՀՀ Սյունիքի մարզի շուրջ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից և հատկապես դեկտեմբերի 18-ից հետո ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակով պայմանավորված  մարզի հաղորդակցության ուղիներին առնչվող հարցերը դարձել էին մտահոգիչ և խնդրահարույց։
Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված, սահմանամերձ հատվածներով անցնող խնդրահարույց տեղամասերը շրջանցող այլընտրանքային ճանապարհների ապահովման, ռազմավարական նկատառումներով պայմանավորված ավելի անվտանգ և բարվոք ավտոմոբիլային ճանապարհներ ունենալու անհրաժեշտությունից ելնելով, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը 2021 թվականին հրատապության կարգով նախաձեռնեց Մ-17, /Մ-2/(Կապան)-Ծավ-/Մ-2/ ավտոճանապարհի Կապան-Ճակատեն շրջանցիկ ճանապարհահատվածի կառուցման գործընթաց։ 
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի թիվ 270-Ն որոշմամբ Մ-17, /Մ-2/(Կապան)-Ծավ-/Մ-2/ ավտոճանապարհի Կապան-Ճակատեն շրջանցիկ ճանապարհահատվածի կառուցման շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման կարիքը համարվեց անհետաձգելի և թույլատրվեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության վերը նշված ճանապարհի կառուցման շինարարական աշխատանքները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիման վրա՝ մեկ անձից գնման ընթացակարգով, իսկ որոշման գործողությունը տարածվեց 2021 թվականի դեկտեմբերի 25-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա։
Չնայած նրան, որ շինարարական աշխատանքները մեկնարկելուց առաջ շինթույլտվություն առկա չի եղել, սակայն առկա են եղել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը և դրանց վերաբերյալ փորձաքննության դրական եզրակացություն, այնուամենայնիվ, այդ աշխատանքները իրականացվել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան և 2022 թվականի մարտի 21-ին այդ աշխատանքների համար տրամադրվել է շինթույլտվություն։  
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	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրի առաջին հավելվածի «Նշանակված տեխնիկական հսկիչի տվյալների և հաշվետվությունների ներկայացման պահանջներ» ենթավերնագրի 2-րդ և 4-րդ կետերի պահանջները՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող 2 ընկերություն պատվիրատուին հունվար, փետրվար ամիսներին ամսական հաշվետվություններ չեն ներկայացրել:
	Ընթացքում է
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	1049-11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառման գծով չեն պահպանվել՝ 
ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ․ N526-Ն որոշման N1 հավելվածով սահմանված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի  14-րդ մասի 1-ին ենթակետի պահանջը, համաձայն որի Գնահատող հանձնաժողովը հաստատում է գնումների հայտարարության և հրավերի տեքստերը։ Գնահատող հանձնաժողովը հայտարարության և հրավերի տեքստերը հաստատել է չունենալով այդպիսի լիազորություն, քանի որ կազմը հաստատվել է ավելի ուշ։

	Ընդունվել է
	Հաշվի առնելով գնման ընթացակարգերի և աշխատանքների կազմակերպման հրատապությունը՝ որոշ դեպքերում ընթացակարգերի կազմակերպումը՝ այդ թվում հրավերների հրապարակումը, և հանձնաժողովների ձևավորման հրամանների կազմակերպումը կատարվել է միաժամանակ, իսկ հանձնաժողովի գործունեությունը սկսվել է իրականացվել պատասխանատու ստորաբաժանումների կողմից տրված հայտերի հիման վրա՝ դրանցով առաջարկվող հանձնաժողովների կազով։
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	      Ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատումն ու կատարված աշխատանքների ընդունումն իրականացվում է ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների ընդունման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 1942-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով (այսուհետ՝ Կարգ) սահմանված սկզբունքների և մեթոդաբանության համաձայն։ Կարգի 46-րդ կետի համաձայն ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքներն ընդունվում և պատվիրատուի կողմից վճարվում են ամբողջությամբ, եթե ապահովված են Կարգի 3-րդ աղյուսակով սահմանված թույլատրելի ցուցանիշները։
       Այդ ցուցանիշները տեղ չեն գտել դիտարկում իրականացնող պատասխանատուների մոտ գտնվող լրացման ենթակա միջանկյալ դիտարկման և աշխատանքների ընդունման ամսական ամփոփագրերի բլանկներում։
	Ընթացքում է
	Ամսական ամփոփոգրերում նաև կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն՝ թերությունների վերացման վերաբերյալ, ինչի մասով ամբողջական տեղեկատվությունը արտացոլված է մատյաններում:
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	Կարգի 3-րդ աղյուսակով սահմանված թույլատրելի ցուցանիշները ներառված են պարսպող հարմարանքների պահպանման միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրերում։ Մասնավորապես. 
	ամփոփագրի 1-ին կետում նշված է թույլատրելի մեծություն 5% , ինչը չի համապատասխանում Կարգի 3-րդ աղյուսակի Ընթացիկ ձմեռային պահպանման 22-րդ կետով միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների համար սահմանված ամրացման սյուների թեքվածության, ծռվածության թույլատրելի, համապատասխանաբար 3% և 4% մետաղական արգելափակոցների ընդհանուր երկարության մեջ։ 
	ամփոփագրի 3-րդ կետում նշված է մետաղական հորիզոնական թիթեղի առավելագույն ծռվածություն՝ 25 մմ 1 գծմ-ի վրա, կոտրված, կոռոզիայի հատվածներ՝ առավելագույնը 100ք.սմ 1ք․մ մակերեսի վրա, ինչը չի համապատասխանում Կարգի 3-րդ աղյուսակի Ընթացիկ ձմեռային պահպանման 24-րդ կետով միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների համար սահմանված նույն թերությունների թույլատրելի, համապատասխանաբար 3% և 4% մետաղական արգելափակոցների ընդհանուր երկարության մեջ։ 
	ամփոփագրի 7-րդ կետում նշված է պարսպող հարմարանքների բարձրության անհամապատասխանության թույլատրելի 5% լավ վիճակում գտնվող պարսպող հարմարանքների ընդհանուր երկարության վրա, ինչը չի համապատասխանում Կարգի 3-րդ աղյուսակի Ընթացիկ ձմեռային պահպանման 28-րդ կետով միջպետական նշանակության ճանապարհների համար սահմանված նույն թերությունների թույլատրելի 4% մետաղական արգելափակոցների ընդհանուր երկարության մեջ։
	Ընթացքում է
	

	8
	ՀՀ կառավարության 26.12.2019թ․ «ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1419-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 1925-Ն որոշմամբ Կարգը շարադրվեց նոր խմբագրությամբ, ենթարկվելով հիմնարար փոփոխությունների, մասնավորապես պահպանման աշխատանքների նկատմամբ հսկողությունը արդիականացնելու նպատակով կարգի 53-րդ կետի համաձայն  Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքները իրականացնելու համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումները պետք է կահավորված լինեն  GPS համակարգով:  ՀՀ կառավարության 26.11.2020թ․ «ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1419-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գնման պայմանագրերում լրացումներ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» թիվ 1864-Ն որոշմամբ Կարգի 53.1 կետի համաձայն մեքենա-սարքավորումներում տեղադրված գլոբալ տեղորոշման համակարգով ստացվող տվյալները պետք է փոխանցվեն ՏԿԵՆ «Երթուղային ցանցի մոդելավորման և ճանապարհային ցանցի ակտիվների կառավարման և սպասարկման աշխատանքների պլանավորման և վերահսկման» համակարգին՝ կապալի պայմանագրով նախատեսված պահանջներին համապատասխան: Մինչդեռ, առայսօր, գլոբալ տեղորոշման համակարգով կահավորման, համապատասխան ID-ների մասին Ճանապարհային դեպարտամենտին տեղեկացրել է 35-ից ընդամենը 20 ընկերություն։ Ընդ որում՝ այդ տեղեկացումները սկսվել են 2022թ. մարտ ամսից։ Հետևաբար, 2020 թվականից սահմանված պահանջները առայսօր Ընկերությունները չեն կատարել։
	Ընթացքում է
	

	
	Համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարության գանձապետական էլեկտրոնային համակարգից արտահանված տեղեկանքի առկա է անհամապատասխանություն ՏԿԵՆ-ի և «Ապարանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ 21.03.2022թ. կնքված ու «Մ. Բուատ» ՍՊԸ 14.03.2022թ. կնքված հավելվածներով ամրագրված վճարման ժամանակացույցերի պահանջների հետ, մասնավորապես՝ դրանցով 2022 թվականի հունվարին նախատեսվել են համապատասխանաբար 22,321.29 հազ․ դրամի և 17,350.16 հազ․ դրամի վճարումներ, սակայն չեն կատարվել։
	Ընթացքում  է
	Հաջորդ տարիների համաձայնագրերում Ձեր կողմից նշված անհամապատասխանությունները կվերացվեն:

	
	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի տնօրենի 11.02.2022թ. թիվ 88-Ա հրամանով հաստատած Դիտարկումների  պարբերականությունը առնվազն 1 ամիս է, ինչը նշանակում է, որ վերջին դիտարկումից առնվազն 1 ամիս հետո պետք է նոր գործուղում կազմակերպվի դիտարկման համար։ Մինչդեռ, Արմավիրի մարզ /էջմիածնի, Արմավիրի և Բաղրամյանի տարածաշրջաններ/ փետրվարին գործուղում չի կազմակերպվել, տվյալ տարածաշրջան գործուղում եղել է հունվարի 14-ին և մարտի 29-ին /74 օր/։ Արարատի մարզ /Արարատի, Արտաշատի, Մասիսի տարածաշրջաններ/ և Կոտայքի մարզ /Հրազդանի, Աբովյանի և Նաիրիի տարածաշրջաններ/ փետրվարյան գործուղումից հետո /10-11.02.2022թ/ դիտարկման համար հաջորդ գործուղումը կազմակերպվել է 29.03.2022թ.՝ 1,5 ամիս հետո։
	Վերացված  չէ
	Ընդունվել է ի գիտություն:  

	
	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի տնօրենի 11.02.2022թ. թիվ 88-Ա հրամանով հաստատվել են հսկողություն իրականացնող պատասխանատուների ցանկ, սակայն միշտ չէ, որ այդ պատասխանատուներն են գործուղվել դիտարկումների համար։ Այսպես, ՃՊ և Շ բաժնի աշխատակիցը լինելով Կոտայքի մարզի միջով անցնող ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների, գծանշման, ինչպես նաև Հ-6 Աբովյան-Եղվարդ-Աշտարակի ա/ճ-ի Հրազդան գետի վրայի կամրջի մասով պատասխանատու, ամբողջ 1-ին եռամսյակում Կոտայքի մարզ 7 գործուղումներից ոչ մեկին չի մասնակցել, սակայն մարզի բոլոր 3՝ Աբովյանի, Հրազդանի, Նաիրիի տարածաշրջաններում բոլոր վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը՝ միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրերը, պահպանման մակարդակի գնահատման /աշխատանքների ընդունման/ ամսական ամփոփագրերը, պայմանագրի կատարման եզրակացությունները, առանց որևէ նշումների ստորագրված են նրա կողմից, որով ապահովվել է վճարման ժամանակացույցով նախատեսված վճարումը։
	Վերացված չէ
	Ընդունվել է ի գիտություն և հաջորդ գործուղումները ձևակերպելիս հաշվի կառնվի:




	№
	Այլ փաստեր
	Վերացված է/ վերացված չէ/ ընթացքում է
	Հիմնավորումներ

	1
	Պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին լիազորությունների պատվիրակման և ՏԿԵՆ-ին վերապահված բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչի իրավունքների փոխանցման» թիվ 1 պայմանագրի՝ 2.1.1 կետով ՏԿԵՆ-ի պարտավորությունը ֆինանսական միջոցներ հատկացնելն է, իսկ 2.2 կետով ՏԿԵՆ-ի իրավունքներն են Երևանի քաղաքապետարանից պահանջելը պայմանագրի շրջանակներում տրամադրված, սակայն չօգտագործված միջոցները, ոչ նպատակային օգտագործված գումարները ՀՀ պետական բյուջե վերադարձնելը և լիազորությունների պատշաճ կատարումը: Հարկ է նշել, որ պայմանագրում պատվիրակված լիազորության վերահսկողության ոչ մի գործառույթ չի նախատեսվել:
	Ընդունելի չէ
	     Համաձայն ՀՀ  Կառավարության 2021թ.դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման 1 կետի`
 1) oրենքով նախատեսված պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին պատվիրակված   լիազորությունների ֆինանսավորման   ծրագրերի   գծով   սույն որոշման N 4 հավելվածով համապատասխան միջոցառումները կատարող պետական կառավարման մարմնի՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը վերապահված իրավունքները վերապահել է Երևանի քաղաքապետարանին` պայմանով, որ Երևանի քաղաքապետարանի  կողմից`
ա. այդ լիազորությունների իրականացման հետ կապված ծախսերը պետք է իրականացվեն պետական կառավարչական հիմնարկների կողմից 2022 թվականին իրականացվող նմանատիպ ծախսերի կատարման և Հայաստանի Հան- րապետության օրենսդրությամբ և սույն որոշմամբ սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան,
  2) Սույն որոշման N 8 հավելվածում ներկայացված ծրագրերի միջոցառումների գծով ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի միջև կնքվող սուբվենցիաների տրամադրման պայմանագրերում նախատեսել, որ սուբվենցիաների   գումարների    նպատակային    օգտագործման    նկատմամբ    Հայաստանի
Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նա- խարարությունն իրականացնում է նախնական փաստաթղթային  հսկողություն, իսկ հետավարտական հսկողությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմինը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
   Սույն որոշման 4 կետի
1) ենթակետի համաձայն 2022 թվականի վերջին աշխատանքային օրվա ավարտին` համակարգի բյուջետային հիմնարկների դրամարկղերում և գանձա- պետական հաշիվներում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների առկա մնացորդները 2022 թվականի բյուջետային տարվա վերջին օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցվել են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` որպես 2022 թվականի բյուջետային տարում չօգտագործված միջոցներ:
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	1049-21001 միջոցառման իրականացման համար 24.12.2021թ. ՏԿԵՆ-ի և «Ա․Ա․Բ․ Պրոյեկտ», «Քարավան» ՍՊԸ-ների միջև կնքված պայմանագրի շրջանակներում «Քարավան» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված թիվ 1 կատարողական ակտի հողային աշխատանքներ գլխի 3-րդ տողով իրականացվել է 9д-V-րդ կարգի (խոշորաբեկորային բնահող խճի խառնուրդով, խոշոր բեկորները d-ն մեծ է կամ հավասար մեկ մետրի կազմում են ամբողջ ծավալի 50%-ը և ենթակա են նախնական փխրեցման) բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով 60,359 մ3, իսկ 8-րդ և 9-րդ տողով իրականացվել է նախօրոք փխրեցված (նախօրոք փխրեցվածը՝ 60,359 մ3) 9д-V-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով և բուլդոզերով տեղափոխելով մեկ կմ լցակույտ և 30 մետր կողքի կուտակումով կազմել է 120,004․5 մ3։ Վերը նշված տողերի համադրումից կատարողականում երևում է, որ գոյություն ունի անհամապատասխանություն հիդրոմուրճով փխրեցված բնահողի և այդ նույն «նախօրոք» փխրեցված բնահողի տեղափոխված և կուտակված ծավալների միջև, այն կազմում է 59,645.5 մ3։

	Ընթացքում է
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	1189-12001 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ»՝
13.07.2017 թվականի թիվ 805-Ն որոշումով փոփոխություն է կատարվել ՀՀ կառավարության թիվ 797 որոշման մեջ, որտեղ 423 դպրոցը դարձել է 425, որտեղ բացակայում է հիմնավորվածությունը:
	Չի ընդունվում
	Համապատասխան մասնագիտացված կառույցների համապատասխան մանսագետների կողմից, այդ թվում՝ գործիքային, կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքներով ի հայտ են եկել էլ ավելի վտանգավոր վիճակում գտնվող դպրոցներ, որոնք և ներառվել են ծրագրում։ Ընդ որում, յուրաքանաչյուր դպրոցի ներառումը քննարկվել է ՀՀ վարչապետի 30․06․2016թ թիվ 582-Ա որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական աշխատանքային խմբում։ Բացի դրանից որոշման նախծագծերը, նույնպես սահմաված կարգով քննարկվել են շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ և նախագծերում սահմանված կարգով ներառված են եղել բոլոր հիմնավրումները։
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	ՀՀ կառավարության 13.12.2018 թվականի թիվ 1438-Ն որոշումով փոփոխություն է կատարվել  23.07.2015 թվականի թիվ 797-Ն որոշման մեջ, որով որոշման 2-րդ հավելվածը ավելացել է 10 դպրոցով, այսինքն 425-ը դարձել է 435: Նախարարությունում վերը նշված 10 դպրոցների ավելացնելը հավելված 2-ում նույնպես ներկայացվեցին, որպես սույն հանձնաժողովի ուսումնասիրությունների արդյունք։ Մինչդեռ այդպիսի աշխատանքների իրականացման համար հանձնաժողովը լիազորված չէր։
	Չի ընդունվել
	Ի սկզբանե 797 որոշմամբ հաստատվել են սեսյմիկ տեսնակյունից վտանգավոր դպրոցները, որոնք իրականացվել են մաթեմատիկական մոդելավորմամբ՝ հաշվի առնելով մի շարք չափորոշիչներ։ Այնուհետև տեղերում իրականացված հետազոտությւոնների արդյունքներով, այդ թվում՝ համապատասխան մարզպետարանների ու համայնքների առաջարկությունների հիման վրա,  բացահայտվել են էլ ավելի վտանգավոր վիճակում գտնվող դպրոցներ։ Ուստի, մասնագիտացված կառույցների կողմից ներկայացված տեղեկատվությունների հիման վրա, հարցը քննարկվել է Վարչապետի որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովւ անդամների հետ և մշակվել է համապատասխան որոշման նախագիծը, որը քննարկվել է  շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ և սահմանված կարգով նախագծին կից ներկայացված է եղել հիմնավորումը։ 
Հարկ է նշել, որ վերոհիշյալ աշխատանքային խումբը ստեղծված է ՀՀ և Ասիական զարգացման բանկի Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի արդյունավետ իրականացման և այդ գործընթացում շահագրգիռ պետական մարմինների գործունեությունը համակարգելու նպատակով։ Աշխատանքային խմբի ղեկավար՝ ՀՀ փոխվարչապետ, Խմբի անդամներ՝ ՏԿԵՆ նախարար, նախարարի տեղակալ, ՀՀ ԿԳՄՍՆ և ՀՀ ԱԻՆ նախարարի տեղակալներ,  Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ, ՀՏԶՀ գործադիր տնօրեն, Ասիական բանկի ծրագրի համակարգող․․․
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	ՀՀ կառավարության 06.05.2021 թվականի թիվ 723-Ն որոշումով փոփոխություն է կատարվել ՀՀ կառավարության թիվ 797-Ն որոշման 2-րդ հավելվածում դպրոցների քանակը ավելացել է ևս 2-ով և այդ ավելացված դպրոցները փոփոխություններով ևս ներառվել են որոշման 3-րդ հավելվածի 26 առաջնահերթ կառուցվելիք դպրոցների ցանկում:  Արդյունքում բոլոր փոփոխություններով հանդերձ 423 դպրոցները դարձել են 437: Սակայն ավելացված 14 դպրոցները առաջնահերթությունների վերը նշված որևէ չափորոշիչներում նշված չեն: 
	Չի ընդունվել
	Տես 4-րդ կետի բացատրությունը։ 
Միաժամանակ, Ծրագրի իրականացման աշխատանքների շրջանակներում, այդ թվում դպրեցների տնօրենների, համայնքի ղեկավարների ու մարզպետարանների առաջարկությամբ՝ տեղում կատարված ուսումնասիրություննների արդյունքներով ի հայտ են եկել  հանրապետության բնակավայրերում էլ ավելի վատթար վիճակում գտնվող, առաջնահերթ լուծում պահանջող  դպրոցական շենքեր։   ՀՀ վարչապետի 18․06․2020թ․ թիվ 726-Ա որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի 2020 թվականի օգոստոսի 5-ի քննարկման արձանագրության 3-րդ կետի կատարումն ապահովելու նպատակով՝  կայացած առցանց քննարկման արձանագրության 3-րդ կետի կատարմամբ, ՀՀ ՏԿԵՆ 2018 թվականի հուլիսի 9-ի N 193-Ա հրամանով ստեղծված  աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ-ների կողմից ևս մեկ անգամ ուսումնասիրվել են որոշումներով հաստատված Երևանի թիվ 188 հիմնական դպրոցի, ՀՀ Արարատի Այգեստանի  միջնակարգ դպրոցի, ՀՀ Արմավիրի մարզի Մրգաշատի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի, ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի, ՀՀ Վայոց ձորի Վայքի հիմնական դպրոցի շենքերը  և որպես առավել վտանգավոր 10 դպրոցներ։  Աշխատանքային խմբի քննարկումներից հետո հարցը քննարկվել է Վարչապետի որոշմամբ ստեղծված միջգերատերչական հանձնաժողովի անդամների հետ, ներկայացվել են հետազոտությունների արդյունքները  և արդյունքում առաջարկվել է կատարել փոփոխություններ  որոշումներով հաստատված դպրոցների ցանկում ներառելով էլ ավելի վատթար վիճակում գտնվող և առաջնահերթ կարգով լուծում պահանջող դպրոցներ։ 
- Երևանի թիվ 188 հիմնական դպրոցը փոխարինել Երևանի թիվ 45 հիմնական դպրոցով, 
- ՀՀ Արմավիրի մարզի Մրգաշատի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը փոխարինել Մրգաշատի թիվ 1 դպրոցով,    
- ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը փոխարինել ՀՀ Արագածոտնի մարզի Հնաբերդի միջնակարգ դպրոցով,
- ՀՀ Վայոց ձորի Վայքի թիվ 2 հիմնական դպրոցը փոխարինել ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագածավանի թիվ 1 դպրոցով,
-ՀՀ Արարատի մարզի Այգեստանի միջնակարգ դպրոցը փոխարինել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոսի թիվ 2 դպրոցով։ 
Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ  ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի թիվ 797-Ն որոշման 2-րդ հավելվածով հաստատված  հանրապետությունում սեյսմակայունության տեսակետից առավել վտանգավոր դպրոցների ցանկում ներառված չեն վերջին տարիների ընթացքում սեյսմիկ տեսնակյունից առավել խոցելի դարձած ՀՀ Արագածոտնի մարզի Հնաբերդ և Արմավիրի  մարզի Մրգաշատի դպրոցները, և վերջիններիս ներառման արդյունքով՝ համապատասխան փոփոխություններ է կատարվել ընդհանուր ցանկում՝ 437 դպրոցների ցուցանիշների մասով։    

	6
	4.	1049-11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ»՝
ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս ծածկագրով ՀՀ միջպետական, հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման, ինչպես նաև այդ ճանապարհների վրա առկա պարսպող համակարգերի պահպանման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված մրցույթում Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից առաջարկվել է գնման հայտ 35 չափաբաժնով։ Մրցույթի 35 չափաբաժնից կայացել է 33-ը (94%), ընդ որում կայացած 33 չափաբաժնից միայն 6-ում են եղել մեկից ավել մասնակից (18%)։ 6 չափաբաժիններից, 2-ում  գները այնքան են իջել, որ կորել է խնդրո առարկա 1,3 գործակցի ազդեցությունը և գնային առաջարկները կազմել են նախահաշվային արժեքի 58 և 65 %-ը, համապատասխանաբար Մասիսի և Ստեփանավանի տարածաշրջանների դեպքում։ Ընդհանրապես բոլոր 33 չափաբաժիններով կայացած մրցույթներով կնքված 5,260,093.4 հազ դրամի պայմանագրերով արձանագրված 150,578․9 հազ դրամ /2,8 %/ տնտեսումից 88,519.1 հազ դրամը /58.8 %/ բաժին է ընկնում 1-ից ավել մասնակից ունեցող 6 չափաբաժինների մրցույթներին:

	Ընդունվել է ի գիտություն
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	ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս ծածկագրով ՀՀ միջպետական, հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման, ինչպես նաև այդ ճանապարհների վրա առկա պարսպող համակարգերի պահպանման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով գնահատող հանձնաժողովի 13.12.2021թ. ի Արձանագրություն N2-ում ամրագրված է «Տաշիր ՃՇՇՁ» ՓԲԸ-ի գնային առաջարկը՝ 75,701․28 հազ․ դրամ, իսկ 16.12.2021թ. Արձանագրություն N3-ում՝ 90,541.5 հազ. դրամ, որից՝ 15,140.26 հազ. դրամը ԱԱՀ։
	Վերացված է
	Պայմանագրի կնքման ժամանակ ԱԱՀ-ը չի ներառվել գնի մեջ:
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	ՀՀ միջպետական, հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման, ինչպես նաև այդ ճանապարհների վրա առկա պարսպող համակարգերի պահպանման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով սահմանված Պատասխանատու ստորաբաժանումը գնման հայտի հետ գնահատման հանձնաժողովին տրամադրել է հավելվածներ, որոնցից 5-րդում ներկայացրել է  մեկ միավորի ձեռք բերման համար նախատեսված առավելագույն գինը։ Մինչդեռ մրցույթային գործընթացը ամփոփելիս ըստ չափաբաժինների մասնակիցների հետ կնքված 35 պայմանագրերում սահմանվել են ընթացիկ ձմեռային պահպանման 1 կմ արժեքներ, որոնք 18 պայմանագրերում 23 դեպքով ավելի են, քան վերը նշված հավելված 5-ում նշված առավելագույն գները:
	Ընդունվել է ի գիտություն
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	ՀՀ բոլոր 38 տարածաշրջանների ավտոճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների թվով 35 համաձայնագրերը կնքվել են 2022 թվականի 1-ին եռամսյակի երկրորդ կեսում (փետրվարի 28-ից մինչև մարտի 21-ը), որտեղ սահմանված են սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհներ և պայմանագրի կիրառման համար այլ կարևոր դրույթներ։ Հետևաբար, այդ դրույթներով ամրագրված պայմանավորվածությունների կատարման հսկողությունը եռամսյակի առնվազն առաջին երկու ամսում  հնարավոր չէ, առավել ևս համաձայնագրերի կեսից ավելին կնքվել են մարտ ամսվա երկրորդ կեսում։
	Վերացված չէ
	Հաջորդ տարիների համաձայնագրերի կնքման ժամանակ միջոցներ կձեռնարկի համաձայնագրերը ժամանակին կնքելու համար, սակայն գործընթացը բաղկացած է մի քանի բաղադրիչներց, որը ներկայացված է մեր նախորդ պարզաբանման մեջ՝ այն է. «ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանում և անվտանգ երթևեկությամբ  ծառայություններ»  ծրագրի համար անհրաժեշտ է, որպեսզի նախ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվեն և ուժի մեջ մտնեն հաջորդ տարվա պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումները, այդ թվում միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների սպասարկման համար նախատեսվող ծախսերի կատարման եռամսյակային (աճողական) համամասնությունների բացվածքը: Բացի այդ՝ անհրաժեշտ է որպեսզի  հաստատվի  տվյալ տարվա հիմնանորոգման ենթակա ճանապարհահատվածների  ցանկը: Նշված միջոցառումների ավարտից հետո անհրաժեշտ է կազմակերպել գնման գործընթաց / համաձայնագրերի, վճարման ժամանակացույցի կազման, ստորագրման գործընթաց/, որը նույնպես լրացուցիչ ժամանակ է պահանջում: Նկատի ունենալով նշված օբյեկտիվ խնդիրները՝ միջպետական, հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման անընդհատությունն ապահովելու նպատակով Կապալառու կազմակերպություններին տրամադրվում են ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման մակարդակների չափանիշները՝ մինչև համաձայնագրի կնքումը:
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	Համաձայնագրերով հաստատված են վճարման ժամանակացույցեր, որոնցից «Մ․Բուատ» ՍՊԸ-ի և «Ռաֆելգրիգ» ԲԲԸ-ի դեպքում նախատեսված են վճարումներ հունվար ամսից, որոնք չեն կարող լինել, քանի որ ինչպես նշված է վերևում, նրանց հետ պայմանագիր կնքվել է միայն 11.02.2022 թ․։
	Վերացված չէ

	Ընդունված է ի գիտություն: Հաջորդ տարիների համաձայնագրերում Ձեր կողմից նշված անհամապատասխանությունները կվերացվեն:
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	Արձանագրվել են ճանապարհների պահպանման աշխատանքների հսկողության դիտարկումների համար կրկնակի գործուղումներ։ Այսպես, 2021 թվականի 1102 հրամանով 3 հունվարի 2022 թվականին Արարատի մարզ է գործուղվել Սյունիքի պատասխանատուն, միևնույն ժամանակ 1103 հրամանով նույն օրը Արարատի մարզ են գործուղվել նաև մարզի պատասխանատուն և վերևում նշված Կոտայքի պատասխանատուն։ 2022 թվականի թիվ 81 հրամանով փետրվարի 10-11 Սյունիք է գործուղվել մարզի պատասխանատուն, մեկ այլ թիվ 86 հրամանով նույն օրերին նույն նպատակով Սյունիք են գործուղվել երկու այլ աշխատակից։

	Վերացված չէ
	Ձմեռային ժամանակաշրջանում Եղանակային անբարենպաստ պայմանների ժամանակ, ելնելով ճանապարհների անվտանգ երթևեկության ապահովման անհրաժեշտությունից, նման կրկնությունները չեն բացառվում:
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