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I. 
ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՄԱՍ
	Հաշվեքննության հիմքը

	ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ի «ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2022 թվականի գործունեության ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 308-Ա որոշման Առաջին մասի 5-րդ կետ: 
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում 2022 թվականի պետական  բյուջեի տարեկան  կատարման հաշվեքննության առաջադրանքը հաստատելու մասին» թիվ 252-Ա որոշում:


	Հաշվեքննության օբյեկտը

	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն։


	Հաշվեքննության առարկան

	Պետական բյուջեի տարեկան մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն:


	Հաշվեքննության չափանիշները

	1.  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք:
2. «Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենք:
3. «Լիցենզավորման մասին»  ՀՀ օրենք:
4. ՀՀ կառավարության 23.12.2021թ. «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» թիվ 2121-Ն որոշում:
5. ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի»  թիվ 526-ն որոշում:
6. ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ. «ՀՀ կառավարության Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1937-Ն որոշում:
        7. ՀՀ կառավարության 24.08.2006թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ծախսերի հաշվարկման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 25-ի N 773 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1262-Ն որոշում:
           8. ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների ընդունման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 1942-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1419-Ն որոշում:
       9. ՏԿԵ նախարարի 13.01.2022թ. «ՀՀ Սյունիքի մարզի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վիճակի ու 2022թ-ին դրանց պահպանման մակարդակների գնահատման» թիվ 52-Ա հրաման:
10. ՀՀ ֆինանսների նախարարի 24.10.2014թ. «ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի» թիվ 725-Ն հրաման: 



	Հաշվեքննությունն 
ընդգրկող ժամանակաշրջանը

	2022 թվականի  հունվարի 1-ից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ներառյալ։

	Հաշվեքննության կատարման ժամկետը

	2023 թվականի հունվարի 3-ից մինչև 2023 թվականի ապրիլի 28-ը:


	Հաշվեքննության մեթոդաբանությունը

	Հաշվեքննությունն իրականացվել է «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի, Հաշվեքննիչ պալատի ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննության մեթոդաբանությունների, Պետական բյուջեի երեք, վեց, ինն ամիսների և տարեկան կատարման հաշվեքննության ուղեցույցի համաձայն։ 
Իրականացվել է ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննություն, որի ընթացքում կիրառվել են զննում, դիտարկում, հարցում, վերլուծական ընթացակարգ, վերահաշվարկ, վերակատարում ընթացակարգերը։ 
Սույն հաշվեքննության իրականացման մեթոդաբանությունը ենթադրում է եռամսյակային միջանկյալ (պետական բյուջեի երեք, վեց, ինն ամիսների և տարեկան կատարման) հաշվեքննությունների իրականացում և դրանց արդյունքների, այդ թվում՝ հայտնաբերված և հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանի ավարտի դրությամբ դեռևս չվերացված անհամապատասխանությունների կուտակային ներկայացում պետական բյուջեի տարեկան կատարման հաշվեքննության ընթացիկ եզրակացությունում:  

	
	

	Հաշվեքննությունն իրականացրած կառուցվածքային ստորաբաժանում



	Հաշվեքննությունն իրականացվել է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի վեցերորդ վարչության կողմից:
 Վարչության աշխատանքները համակարգում է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի անդամ Կարեն Առուստամյանը:
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III. ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

   2022 թվականի պետական բյուջեի տարեկան ճշտված պլանով 87 միջոցառման համար նախատեսվել է 141,573,600.28 հազ. դրամի ծախս: 
1049-11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառման շրջանակում.
· Չի պահպանվել ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ. թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 46-րդ կետի պահանջը, այն է՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքների ընդունումը և պատվիրատուի կողմից ամբողջությամբ վճարումը չի իրականացվել կարգի 3-րդ աղյուսակով սահմանված թույլատրելի ցուցանիշների պահպանմամբ, քանի որ դրանց արտացոլումը լրացման ենթակա միջանկյալ դիտարկման և աշխատանքների ընդունման ամսական ամփոփագրերի բլանկներում չի համապատասխանում կարգի պահանջին:
· Չի ապահովվել ՀՀ կառավարության 04․11․2010թ. թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 46-րդ կետի պահանջը՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքները ընդունվել և տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքները պատվիրատուի կողմից ամբողջությամբ վճարվել են՝ առանց ճանապարհների կոնստրուկտիվ տարրերի պահպանման թույլատրելի ցուցանիշները ապահովված լինելու նկատմամբ պատշաճ ուշադրության: 
· Չի ապահովվել ՀՀ կառավարության 04․11․2010թ. թիվ 1419-Ն որոշման 3-րդ կետի պահանջը, այն է՝ ՀՀ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող և առանձին պահպանման հանձնվող հանգստյան գոտիների և ավտոտաղավարների ու պարսպող հարմարանքների (մետաղական արգելափակոցներ) պահպանման նորմատիվային փաստաթղթերը մշակված և հաստատված չեն:
· Չի պահպանվել ՀՀ կառավարության 04․11․2010թ. թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների ընդունման կարգի (այսուհետ՝ Կարգ)   19, 20 և 24  կետերի պահանջները (Արարատի, Արագածոտնի և Արմավիրի մարզի թվով 10 տարածաշրջանից 8-ում ընդհանուր առմամբ 76.25 կմ /65.65 կմ + 10.6 կմ/):
· Չի պահպանվել 26.11.2020թ․ թիվ 1864-Ն որոշմամբ Կարգի 53.1 կետում սահմանված մեքենա-սարքավորումներում տեղադրված գլոբալ տեղորոշման համակարգով ստացվող տվյալները ՏԿԵՆ «Երթուղային ցանցի մոդելավորման և ճանապարհային ցանցի ակտիվների կառավարման և սպասարկման աշխատանքների պլանավորման և վերահսկման» համակարգին փոխանցելու պահանջը։
· Չի ապահովվել ՏԿԵ նախարարի 13.01.2022թ. թիվ 52-Ա հրամանով հաստատված «ՀՀ Սյունիքի մարզի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վիճակի ու 2022թ-ին դրանց պահպանման մակարդակների գնահատման» հավելված 8-ով սահմանված պահանջը՝ չի սպասարկվել Հ-47,Հ50-Մեղրու օդանավակայան կմ0.0-կմ1.3 հանրապետական նշանակության II-IV պահանջվող մակարդակից 1.3 կմ-ը, իսկ Հ-49, Մ17-Նռնաձոր-ԱՀ սահման կմ0.0-կմ24.4 հանրապետական նշանակության II-IV մակարդակից՝ 7.4 կմ-ը:
· Չի պահպանվել 07.09.2022թ. թիվ ՏԿԵՆ–ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/18Շ-1 պայմանագրին կից հավելված 1-ի Ծավալաթերթ-նախահաշվի՝ Մ-10 Սևան-մարտունի Գետափ-/Մ-2/ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ108+800-կմ124+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ չափաբաժին 4-ի՝ գոյություն ունեցող ա/բետոնային ծածկի ֆրեզում հմիջ=4սմ պահանջը, այն է՝ 27.12.2022թ. ավարտական ակտով կապալառուն պատվիրատուին է հանձնել գոյություն ունեցող ա/բետոնային ծածկի ֆրեզում հմիջ=5սմ:
· Չի պահպանվել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի
10-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջը՝ ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-10, ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-24, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-29 պայմանագրերը կնքելու որոշման մասին հայտարարությունները տեղեկագրում չեն հրապարակվել, իսկ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/18Շ պայմանագրինը՝ սահմանված ժամկետից 2 օր ուշացումով:
	33-րդ հոդվածի 7-րդ մասի պահանջը՝ ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-24, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-29 պայմանագրերի շրջանակներում հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունները չեն հրապարակել տեղեկագրում:
· Չի պահպանվել ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի»  
110-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջը՝ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/35Շ, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/8Շ, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/18Շ-1, ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-10, ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-24, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-29 պայմանագրերի հանձնման-ընդունման արձանագրությունները չեն հրապարակվել Armeps/ppcm համակարգում:
 55-րդ կետի պահանջը՝ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/35Շ պայմանագրի Համաձայնագիր 1-ով և Համաձայնագիր 2-ով կատարված փոփոխությունները չեն հրապարակվել փոփոխությունը կատարելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, այլ 22 աշխատանքային և 6 աշխատանքային օր հետո:
32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «թ» պարբերության պահանջը՝ ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-10, ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-24, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-29 պայմանագրերի իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարությունը չի հրապարակվել:
1049-21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակում.
· Չի պահպանվել ՀՀ կառավարության 03.03.2022թ. N 270-Ն որոշման 5-րդ կետի պահանջը, այն է՝ բոլոր ընտրված մասնակիցները չեն ներկայացրել որակավորման և պայմանագրի (կանխավճարի) ապահովում:
· Չի պահպանվել «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված կառուցապատողների պարտավորությունների հետ կապված ա) և գ) կետերի պահանջները՝ շինարարական աշխատանքները կատարվել են առանց համաձայնեցված նախագծի և շինարարության թույլտվության: 
· Չի պահպանվել տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրի առաջին հավելվածի «Նշանակված տեխնիկական հսկիչի տվյալների և հաշվետվությունների ներկայացման պահանջներ» ենթավերնագրի 2-րդ և 4-րդ կետերի պահանջները՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող 2 ընկերություն պատվիրատուին հունվար, փետրվար ամիսներին ամսական հաշվետվություններ չեն ներկայացրել:
· Չի պահպանվել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջը՝ ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/3Շ պայմանագիրը կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակվել է  3-րդ աշխատանքային օրը:
· Չի պահպանվել ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի»  
110-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջը՝ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/20Շ-2, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/20Շ-3 պայմանագրերի հանձնման-ընդունման արձանագրությունները չեն հրապարակվել Armeps/ppcm համակարգում, 
55-րդ կետի պահանջը՝ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ պայմանագրի Համաձայնագիր 1-ով կատարված փոփոխությունը հրապարակվել է սահմանված ժամկետից 3 օր ուշացումով:
· 1157-12007 «Երևան քաղաքի փողոցների ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ» միջոցառման շրջանակում չի ապահովվել ՀՀ կառավարության 16.11.2006թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասի» թիվ 1708-Ն որոշման 5-րդ կետի պահանջի կատարումը՝ Երևանի քաղաքապետարանին սուբվենցիա տրամադրվել է առանց Երևանի քաղաքապետարանի և ՏԿԵՆ-ի միջև սուբվենցիայի տրամադրման պայմանագրի կնքման:
1157-12008 «Երևանի մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրման ծառայությունների գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացում» միջոցառման գծով չի պահպանվել ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ. թիվ 1937-Ն որոշման 8-րդ կետով սահմանված պահանջը՝ կապված սուբսիդիայի տրամադրման մասին պայմանագրի կազմման պահանջների հետ:

ՀԲ-ի Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման և լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի շրջանակում միջպետական և հանրապետական  նշանակության ճանապարհների վրա կատարված կապիտալ ծախսումների վերաբերյալ
Նշված  ծրագրի շրջանակում միջպետական և հանրապետական  նշանակության ճանապարհների վրա կատարված կապիտալ ծախսումները՝ 20,208,761.09 հազ.դրամ /այդ թվում՝ 2022թ. 635,267.41 հազ.դրամ, 2013-2021թթ. 19,573,493.68 հազ. դրամ/ չեն արտացոլվել ճանապարհների հաշվեկշռային արժեքում՝ առաջացնելով խեղաթյուրում: Սակայն, քանի որ պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունները կազմվում են դրամարկղային հիմունքով, ուստի նշվածը ազդեցություն չի թողել պետական բյուջեի կատարման վրա:


	
	IV. ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

	
	


Հաշվեքննության իրականացման համար հաշվեքննվող օբյեկտից ստացվել է բավարար տեղեկատվություն: 
[bookmark: _Toc46780409][bookmark: _Toc77941091]Առկա են անհամապատասխանություններ և կարևորություն ներկայացնող այլ փաստեր, որոնք ներկայացված են համապատասխանաբար VI և VII բաժիններում: 
Արձանագրվել է հաշվեկշռային արժեքի խեղաթյուրում, այն է՝ ՀԲ-ի Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման և լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի շրջանակում միջպետական և հանրապետական  նշանակության ճանապարհների վրա կատարված կապիտալ ծախսումները չեն արտացոլվել ճանապարհների հաշվեկշռային արժեքում:  

        V. ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

ՏԿԵՆ-ի, որպես ծրագրերի պատասխանատուի, 2022 թվականի պետական բյուջեի տարեկան պլանով նախատեսվել է 274,197,373.00 հազ. դրամի ծախս, ճշտված պլանը կազմել է 235,253,912.82 հազ. դրամ, ֆինանսավորումը 224,293,959.58 հազ. դրամ, փաստը (դրամարկղային ծախսը)՝ 223,304,162.00 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը՝ 221,804,735.14 հազ. դրամ: Հաշվետու ժամանակահատվածում ճշտված պլանի նկատմամբ դրամարկղային ծախսը կազմել 94.92%:
ՏԿԵՆ-ի, որպես ծրագրերի կատարողի, 2022 թվականի պետական բյուջեի տարեկան պլանով նախատեսվել է 124,775,734.0 հազ. դրամի ծախս, ճշտված պլանը կազմել է 141,573,600.28 հազ. դրամ, ֆինանսավորումը՝ 131,526,774.68 հազ. դրամ, փաստը (դրամարկղային ծախսը)՝ 131,165,249.85 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը՝ 129,323,255.60 հազ. դրամ: 
 Հաշվետու ժամանակահատվածում ճշտված պլանի նկատմամբ դրամարկղային ծախսը կազմել է 92.65% (հավելված 1): 
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VI. ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ
1. 1049-11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառում
1049-11001 միջոցառման 4251 հոդվածով հաշվետու ժամանակահատվածի ճշտված պլանով նախատեսվել է 13,798,324.20 հազ. դրամի ծախս, ֆինանսավորումը, փաստը և փաստացի ծախսը կազմել են 13,405,228.57 հազարական դրամ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ճշտված պլանի նկատմամբ դրամարկղային ծախսը կազմել է 97.15 %:
Միջոցառման շրջանակում արձանագրվել է հետևյալը՝
1. Ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատումն ու կատարված աշխատանքների ընդունումն իրականացվում է ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ. թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով (այսուհետ՝ Կարգ) սահմանված սկզբունքների և մեթոդաբանության համաձայն։ Կարգի 46-րդ կետի համաձայն ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքներն ընդունվում և պատվիրատուի կողմից վճարվում են ամբողջությամբ, եթե ապահովված են Կարգի 3-րդ աղյուսակով սահմանված թույլատրելի ցուցանիշները։
 Այդ ցուցանիշները տեղ չեն գտել դիտարկում իրականացնող պատասխանատուների մոտ գտնվող լրացման ենթակա միջանկյալ դիտարկման և աշխատանքների ընդունման ամսական ամփոփագրերի բլանկներում։
2. Կարգի 3-րդ աղյուսակով սահմանված թույլատրելի ցուցանիշները ներառված են պարսպող հարմարանքների պահպանման միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրերում։ Մասնավորապես. 
· ամփոփագրի 1-ին կետում նշված է թույլատրելի մեծություն 5% , ինչը չի համապատասխանում Կարգի 3-րդ աղյուսակի Ընթացիկ ձմեռային պահպանման 22-րդ կետով միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների համար սահմանված ամրացման սյուների թեքվածության, ծռվածության թույլատրելի, համապատասխանաբար 3% և 4% մետաղական արգելափակոցների ընդհանուր երկարության մեջ։ 
· ամփոփագրի 3-րդ կետում նշված է մետաղական հորիզոնական թիթեղի առավելագույն ծռվածություն՝ 25 մմ 1 գծմ-ի վրա, կոտրված, կոռոզիայի հատվածներ՝ առավելագույնը 100ք.սմ 1ք․մ մակերեսի վրա, ինչը չի համապատասխանում Կարգի 3-րդ աղյուսակի Ընթացիկ ձմեռային պահպանման 24-րդ կետով միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների համար սահմանված նույն թերությունների թույլատրելի, համապատասխանաբար 3% և 4% մետաղական արգելափակոցների ընդհանուր երկարության մեջ։ 
· ամփոփագրի 7-րդ կետում նշված է պարսպող հարմարանքների բարձրության անհամապատասխանության թույլատրելի 5% լավ վիճակում գտնվող պարսպող հարմարանքների ընդհանուր երկարության վրա, ինչը չի համապատասխանում Կարգի 3-րդ աղյուսակի Ընթացիկ ձմեռային պահպանման 28-րդ կետով միջպետական նշանակության ճանապարհների համար սահմանված նույն թերությունների թույլատրելի 4% մետաղական արգելափակոցների ընդհանուր երկարության մեջ։
3. ՀՀ կառավարության 26.12.2019թ․ «ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1419-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 1925-Ն որոշմամբ Կարգը շարադրվեց նոր խմբագրությամբ, ենթարկվելով հիմնարար փոփոխությունների, մասնավորապես պահպանման աշխատանքների նկատմամբ հսկողությունը արդիականացնելու նպատակով կարգի 53-րդ կետի համաձայն  Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքները իրականացնելու համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումները պետք է կահավորված լինեն  GPS համակարգով:  ՀՀ կառավարության 26.11.2020թ․ «ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1419-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գնման պայմանագրերում լրացումներ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» թիվ 1864-Ն որոշմամբ Կարգի 53.1 կետի համաձայն մեքենա-սարքավորումներում տեղադրված գլոբալ տեղորոշման համակարգով ստացվող տվյալները պետք է փոխանցվեն ՏԿԵՆ «Երթուղային ցանցի մոդելավորման և ճանապարհային ցանցի ակտիվների կառավարման և սպասարկման աշխատանքների պլանավորման և վերահսկման» համակարգին՝ կապալի պայմանագրով նախատեսված պահանջներին համապատասխան: Մինչդեռ, գլոբալ տեղորոշման համակարգով կահավորման, համապատասխան ID-ների մասին ՃԴ հիմնադրամին տեղեկացրել է 35-ից ընդամենը 20 ընկերություն։ Ընդ որում՝ այդ տեղեկացումները սկսվել են 2022թ. մարտ ամսից։ Հետևաբար, 2020 թվականից սահմանված պահանջները Ընկերությունները չեն կատարել։
4. Ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային պահպանման մակարդակների գնահատումն ու կատարված աշխատանքների ընդունումն իրականացվում է ՀՀ կառավարության 04․11․2010թ. թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված Կարգի համաձայն։ Կարգի 46-րդ կետի համաձայն ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքներն ընդունվում և պատվիրատուի կողմից վճարվում են ամբողջությամբ, եթե ապահովված են Կարգի 3-րդ աղյուսակով սահմանված թույլատրելի ցուցանիշները, որոնց համապատասխանությունը գրանցվում է Կարգի 42-րդ կետով սահմանված ամփոփագրերի Ձև N3 և Ձև N5 ձևաթղթերում։ Մինչդեռ, ճանապարհների վրա գտնվող՝ առանձին պահպանման հանձնվող պարսպող հարմարանքների պահպանման միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրերի ձևաթղթերում սահմանված ցուցանիշները և թույլատրելի սահմանաչափերը չեն համապատասխանում Կարգի 3-րդ աղյուսակում նշվածին, մասնավորապես․
Կարգի 3-րդ աղյուսակի ընթացիկ ամառային պահպանման «մետաղական արգելափակոցներ» մասի 39-րդ կետով սահմանված պահանջների համաձայն «միջպետական նշանակության ճանապարհների վրա տեղադրված մետաղական արգելափակոցների ընդհանուր երկարության մեջ ամրացման սյուների թեքվածություն, ծռվածություն, բացակայություն» թերության թույլատրելի սահմանաչափը «լավ» պահպանման մակարդակի դեպքում կազմում է 3%, «միջին» պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 4% և հանրապետական նշանակության ճանապարհների վրա՝ «լավ» պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 4%, մինչդեռ ձևաթղթի 1-ին կետում նշված թույլատրելի սահմանաչափը նշված է 5%:
	Թերությունների տարածվածությունը բնութագրող նույն տոկոսային մեծություններ են սահմանված Կարգի նույն աղյուսակի, նույն մասի համապատասխանաբար 40, 41, 44-րդ կետերով։ Մինչդեռ պատասխանատուների կողմից լրացման ենթակա ձևաթղթերի 2, 3, 6-րդ կետերում շարադրված են թերություններ, առանց տոկոսաչափի, ինչը չի համապատասխանում կարգի վերը նշված պահանջներին։ Կարգի նույն աղյուսակի, նույն մասի 43-րդ կետով սահմանված թույլատրելի մեծության տոկոսը կազմում է 10-15 %, մինչդեռ ձևաթղթի 5-րդ կետում շարադրված թերության տեսակը նույնպես ներկայացված է առանց դրա տարածվածությունը բնութագրող թույլատրելի տոկոսաչափի։
	Կարգի նույն աղյուսակի, նույն մասի համապատասխանաբար 42 և 45-րդ կետերում նշված թերության թույլատրելի շեմերը չեն համապատասխանում ձևաթղթի 4-րդ և 7-րդ կետերում նշված թերությունների նկարագրին, մասնավորապես՝ ձևաթղթի 4-րդ կետում շարադրված է «քանակի 3%», երբ 42-րդ կետում նշված է  «ընդհանուր երկարության 3%»` «լավ» պահպանման մակարդակի դեպքում և 4%՝ «միջին» պահպանման մակարդակի դեպքում, իսկ 45-րդ կետում  «լավ վիճակում գտնվող» շարադրանք չկա, որն առկա է ձևաթղթի 7-րդ կետում, չի համապատասխանում նաև տոկոսաչափը՝ միջպետական ճանապարհը «լավ» պահպանման մակարդակի դեպքում, Կարգով սահմանված է 4%, մինչդեռ ձևաթղթում նշված է 5%, որով գտնվում է անհամապատասխանության մեջ կարգի պահանջների հետ:
5. Կարգի 47-րդ կետով ճանապարհների պահպանման աշխատանքները Պատասխանատուների կողմից ընդունվում և վճարվում են աղյուսակ 4-ում բերված տոկոսաչափերով նվազեցումներ կատարելով: Մինչդեռ նվազեցումը կատարվում է ամբողջ ճանապարհահատվածի համար նախատեսված գումարից, որն հավասար է ճանապարհի 1 կմ-ի պահպանման ամսական արժեքի և պահպանվող ճանապարհահատվածի երկարության արտադրյալին: Միևնույն ժամանակ, Կարգի Աղյուսակ 4-ով սահմանված նվազեցման տոկոսաչափերի կիրառման բազան 1 կմ ընթացիկ պահպանման արժեքն է, որը ճանապարհների պահպանման գնումը կատարելու մրցույթի առարկա է և ամրագրված է պայմանագրով, համաձայնագրով։ 
	Հետևաբար ամսական ամփոփագրով կատարվող նվազեցումները չեն համապատասխանում Կարգի 47-րդ կետի, աղյուսակ 4-ի պահանջներին:
6. ՀՀ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների արդյունավետ կառավարման, ինչպես նաև ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց վրա գտնվող ինժեներական կառույցների պահպանման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ. թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների ընդունման կարգը:
6.1 Որոշման 3-րդ կետով ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարին հանձնարարվել է մշակել և հաստատել ՀՀ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող և առանձին պահպանման հանձնվող հանգստյան գոտիների և ավտոտաղավարների ու պարսպող հարմարանքների (մետաղական արգելափակոցներ) պահպանման նորմատիվային փաստաթղթերը, որը հաշվեքննության ժամանակահատվածում չի կատարվել:
Այսպիսով՝ առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 04․11․2010թ. թիվ 1419-Ն որոշման 3-րդ կետի պահանջի հետ:
6.2. Համաձայն Կարգի 20-րդ կետի՝ հիմնանորոգվող, վերակառուցվող կամ նորոգվող ճանապարհահատվածների պահպանումն իրականացնում է տվյալ ճանապարհի (ճանապարհահատվածի) միջին նորոգման, հիմնանորոգման, վերակառուցման աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպությունը՝ ապահովելով Կարգի աղյուսակ 3-ի պահանջները: Եթե ընթացիկ բյուջետային տարվա ընթացքում որևէ ճանապարհ (ճանապարհահատված) լրացուցիչ ներառվում է հիմնանորոգման, վերակառուցման կամ միջին նորոգման ենթակա ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանկում, ապա տվյալ ճանապարհի (ճանապարհահատվածի) ընթացիկ ամառային պահպանումն իրականացնում է տվյալ տարածաշրջանի ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանումն իրականացնող կազմակերպությունը՝ մինչև հիմնանորոգման, վերակառուցման կամ միջին նորոգման պայմանագրերի, իսկ գնման գործընթացը «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված հիմքով կնքված լինելու դեպքում՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսելու մասին համաձայնագրի կնքումը:
Համաձայն Կարգի 24-րդ կետի՝ ուսումնասիրության և գնահատման վերաբերյալ պատասխանատուի կողմից նախապատրաստվում է ճանապարհների վիճակի և պահպանման մակարդակների գնահատման ակտ ըստ Ձև N 1-ի, որը հաստատվում է տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի կողմից (հաստատվել է ՏԿԵ նախարարի 13.01.2022թ. թիվ 52-Ա հրամանով (այսուհետ՝ Հրաման):
Հաշվեքննության շրջանակում վեր են հանվել Արարատի, Արագածոտնի և Արմավիրի մարզի թվով 10 տարածաշրջաններում պահպանման համար Հրամանում չընդգրկված, միևնույն ժամանակ Ցանկում չներառված, ընդհանուր առմամբ 65.65 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածներ /ներկայացված է հավելված 4-ում/։ Հետևաբար, այդ ճանապարհահատվածները չեն պահպանվել՝ Որոշմամբ հաստատված պահանջներով:
Հրամանով պահպանում նախատեսված, վիճակը երաշխիք կամ բավարար գնահատած, պահպանման համապատասխան մակարդակի պահանջ սահմանած, սակայն Ցանկում չներառված, հաշվեքննության ժամանակահատվածում չպահպանված, Թալինի տարածաշրջանում Մ9 մայրուղու 1.3-3.6 պիկետներով եզրագծված 2.3 կմ, Արարատի տարածաշրջանում Մ2 մայրուղու 77.4-82 պիկետներով եզրագծված 4.6 կմ և Մասիսի տարածաշրջանում Հ12 ճանապարհի 9.5-13.2 պիկետներով եզրագծված 3.7 կմ, ընդհանուր առմամբ 10,6 կմ կազմող ճանապարհահատվածները:
Կարգի 20-րդ կետով սահմանված պահանջի կատարման նկատմամբ հսկողությունը ՃԴ հիմնադրամը չի կատարել՝ Ցանկում ներառված լինելու պատճառով։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այդ, ընդհանուր առմամբ 49,35 կմ երկարությամբ հատվածներում ճանապարհահատվածի պահպանումը Կարգի 3-րդ աղյուսակի պահանջներին համապատասխան պետք է իրականացնեն նորոգող կապալառուները, իսկ հսկողությունը՝ չկա։ Այդ ճանապարհահատվածները ներկայացվել է հավելված 5-ում ըստ պիկետների:
Ամփոփելով վերը շարադրվածը, պահպանման հսկողության աշխատանքների կազմակերպման նման մոտեցումների դեպքում անխուսափելի է դառնում նույն ժամանակահատվածում միևնույն ճանապարհահատվածների ներառվելը ինչպես պահպանման, այնպես էլ նորոգման մեջ: Այդպիսի վիճակ ստացվել է Էջմիածնի և Արմավիրի տարածաշրջանների Մ5 մայրուղու 17,5-37,417 հատվածներում: Հավելված 6-ում ներկայացվում են կարմիրով եզրագծված հատվածները, ըստ միաժամանակ չպահպանվող, ընթացիկ ամառային պահպանման և միջին նորոգման տակ գտնվող մասերի։ 
Փաստորեն Մ5 մայրուղու 19,4-19,635; 19,945-20,1; 24,688-25,593; 29,7-29,896 և 30,152-31,7 պիկետներով սահմանազատված, ընդհանուր առմամբ 3,039 կմ ճանապարհահատվածները ներառված են միջին նորոգման ցանկում, միևնույն ժամանակ դրանց պահպանումը արձանագրված է ամսական ամփոփագրերում, ամփոփված է վճարման համար հիմք ընդունվող հանձնման-ընդունման արձանագրություններում։
Զուգահեռաբար պետք է արձանագրել, որ Մ5 մայրուղու 17,5-18,2;  26,1-27,7; 28,1-29,385; 32,675-33,833 պիկետներով սահմանազատված, ընդհանուր առմամբ 4,743 կմ ճանապարհահատվածները ներառված չեն միջին նորոգման ցանկում, միևնույն ժամանակ ներառված չեն Հրամանում, որի հետևանքով նշված հատվածների պահպանումը կազմակերպելու ծառայությունը չի գնվել։
Այսպիսով՝ առկա է անհամապատասխանություն Կարգի  19, 20, 24 կետերի պահանջների հետ:
7. Առկա է անհամապատասխանություն ՏԿԵ նախարարի 13.01.2022թ. թիվ 52-Ա հրամանով հաստատված «ՀՀ Սյունիքի մարզի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վիճակի ու 2022թ-ին դրանց պահպանման մակարդակների գնահատման» Հավելված 8-ով սահմանված պահանջի հետ: 
ՏԿԵ նախարարի 13.01.2022թ. թիվ 52-Ա հրամանով հաստատված «ՀՀ Սյունիքի մարզի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վիճակի ու 2022թ-ին դրանց պահպանման մակարդակների գնահատման ակտ» հավելված 8-ով Մեղրու տարածաշրջանի մետաղական արգելափակոցներ (1000 գծ.մ) պահվող հատվածների երկարությունը ըստ գնահատման նշված է 38.048 կմ: 29.12.2021թ. «Պետության կարիքների համար ճանապարհների պահպանման աշխատանքների կատարման պետական գնման» թիվ ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-29 պայմանագրի շրջանակում 10.10.2022թ. կնքվել է թիվ 2 համաձայնագիրը, որի 1.3 կետով հաստատված Ձև 11-ում մետաղական արգելափակոցների պահպանման  երկարությունը 38.048 կմ-ից դարձել է 33.36 կմ՝ առանց նախարարի հրամանի մեջ փոփոխություն կատարելու: Հունվար-հոկտեմբեր ամիսների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները և պայմանագրի կատարման մասին եզրակացությունները նույնպես ներկայացվել են 33.36 կմ:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
Մետաղական արգելափակոցների երկարությունների տարբերությունը արդյունք է հետևյալից. Մ-2-ի կմ329.82 – կմ338.1 ընթացիկ տարվա սկզբում ներառվել է հիմնանորոգման ծրագրում և այդ հատվածի մետաղական արգելափակոցները չեն սպասարկվել և համապատասխանաբար գումար չի տրվել:

Հաշվեքննողի մեկնաբանություն
Ըստ էության հաշվեքննվողի կողմից ընդունվել է արձանագրվածը: Հաշվեքննողի կողմից մետաղական արգելափակոցների սպասարկման և վճարման հարց առաջ չի քաշվել: Հիմնական հարցադրումը վերաբերվում է  29.12.2021թ. թիվ ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-29 պայմանագրի շրջանակում 10.10.2022թ. կնքված թիվ 2 համաձայնագրի  1.3 կետով հաստատված Ձև 11-ում մետաղական արգելափակոցների պահպանման  երկարությանը, որում նշված  38.048 կմ-ից դարձել է 33.36 կմ՝ առանց նախարարի հրամանի մեջ փոփոխություն կատարելուն: 

8. Թիվ 2 Համաձայնագրի 1.1  կետով ծավալային փոփոխությունների արդյունքում 350,412.57 հազ. դրամը դարձել 329,289.77 հազ. դրամ, սակայն պայմանագրի 4.1 կետով նշված՝ աշխատանքի 350,412.57 հազ. դրամ գումարի փոփոխության վերաբերյալ ոչինչ նշված չէ:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
Գումարի տարբերությունը առաջացել է վերը նշված մետաղական արգելափակոցների և ընթացիկ տարում որոշ ճանապարհահատվածները միջին նորոգման ծրագրում ընդգրկելու և դրանից հետո ընթացիկ ամառային պահպանման չենթարկելու պատճառով
Հաշվեքննողի մեկնաբանություն
Հաշվեքննողի կողմից գումարի տարբերության, ընթացիկ տարում որոշ ճանապարհահատվածները միջին նորոգման ծրագրում ընդգրկելու և դրանից հետո ընթացիկ ամառային պահպանման չենթարկելու վերաբերյալ հարցադրում չի եղել: Հարցադրումը կապված է 10.10.2022թ. կնքված թիվ 2 Համաձայնագրի 1.1  կետով ծավալային փոփոխությունների արդյունքում  պայմանագրի 4.1 կետով նշված աշխատանքի գումարի փոփոխության վերաբերյալ համաձայնագրում ոչինչ նշված չէ:
 
9. Համաձայնագրի 1.1 կետով հաստատվել է 2022թ. գնման և 1.2 կետով վճարման  ժամանակացույցերը, սակայն ինչպես գնման, այնպես էլ վճարման ժամանակացույցերում գումարների փոփոխությունները կատարվել են սեպտեմբեր ամսին:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
Համաձայնագրերը փոփոխվել են հոկտեմբեր ամսին, սակայն սեպտեմբեր ամսվա վճարումը IV եռամսյակում է:
Հաշվեքննողի մեկնաբանություն
Հաշվեքննողի կողմից գումարի վճարման հետ կապված հարցադրում չի եղել: Հիմնական հարցադրումը կապված է  10.10.2022թ. կնքված թիվ 2 Համաձայնագրի  1.1 կետով հաստատված 2022թ. գնման և 1.2 կետով վճարման  ժամանակացույցերին, որոնց  գումարների փոփոխությունները կատարվել են սեպտեմբեր ամսին:

10. Պայմանագրին կից Ձև 11-ում /գարուն ամառ-աշուն/ Հ-49, Մ17-Նռնաձոր-ԱՀ սահման կմ0.0-կմ24.4 հանրապետական նշանակության II-IV սպասարկման պահանջվող մակարդակը՝ բավարար որպես սպասարկվող հատվածի երկարություն նշվել է 24.40կմ, իսկ 10.10.2022թ. թիվ 2 Համաձայնագրով այն փոփոխվել է 17.0 կմ, մարտ- հոկտեմբեր ամիսների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները և պայմանագրի կատարման մասին եզրակացությունը կատարվել են 17.0 կմ հաշվարկով: Չի սպասարկվել նաև Հ-47,Հ50-Մեղրու օդանավակայան կմ0.0-կմ1.3 հանրապետական նշանակության II-IV սպասարկման պահանջվող մակարդակը՝ միջին 1.3կմ: Հետևաբար 7.4կմ և 1.3կմ ճանապարհահատվածները չեն սպասարկվել 13.01.2022թ. թիվ 52-Ա հրամանով հաստատված Հավելված 8-ով սահմանված պահանջով:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
	2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Հ-49 ճանապարհի վերջին 7.4 կմ-ը (17-րդ կմ-ում սահմանապահ զորքերը տեղադրել են արգելափակոցներ) անանցանելիության պատճառով հնարավոր չէ սպասարկել: Հ-47 ճանապարհը հիմնականում ըստ նպատակի չի օգտագործվում (օդանավակայանը չի գործում), ուստի ելնելով ճանապարհի վիճակից և կարևորության աստիճանից՝ ընթացիկ ամառային պահպանման չի ենթարկվել:
Հաշվեքննողի մեկնաբանություն
	Առարկություն չի ներկայացվել, տրվել է պարզաբանում:

11. Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ. թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների ընդունման կարգի 48-րդ կետի պահանջի հետ:
Համաձայն Կարգի 48-րդ կետի՝ ամսական ամփոփագրի տվյալների հիման վրա ձևակերպվում է ավտոմոբիլային ճանապարհի տվյալ ամսվա պահպանման մակարդակի գնահատման  /աշխատանքների ընդունման/ ամսական ամփոփագրի վերաբերյալ պատասխանատուի համապատասխան եզրակացությունը: Ուսումնասիրված ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-29, ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-10 և ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-24 պայմանագրերի շրջանակներում հանձնման-ընդունման արձանագրությունները և պայմանագրի կատարման մասին եզրակացությունները ներկայացվել են  հունվար-փետրվար ամիսները միասին:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
«ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանում և անվտանգ երթևեկությամբ  ծառայություններ»  ծրագրի համար անհրաժեշտ է, որպեսզի նախ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվեն և ուժի մեջ մտնեն հաջորդ տարվա պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումները, այդ թվում միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների սպասարկման համար նախատեսվող ծախսերի կատարման եռամսյակային (աճողական) համամասնությունների բացվածքը: Բացի այդ՝ անհրաժեշտ է որպեսզի  հաստատվի  տվյալ տարվա հիմնանորոգման ենթակա ճանապարհահատվածների  ցանկը: Նշված միջոցառումների ավարտից հետո անհրաժեշտ է կազմակերպել գնման գործընթաց / համաձայնագրերի, վճարման ժամանակացույցի կազման, ստորագրման գործընթաց/, որը նույնպես լրացուցիչ ժամանակ է պահանջում: Նկատի ունենալով նշված օբյեկտիվ խնդիրները՝ միջպետական, հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման անընդհատությունն ապահովելու նպատակով Կապալառու կազմակերպություններին տրամադրվում են ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման մակարդակների չափանիշները՝ մինչև համաձայնագրի կնքումը, իսկ համաձայնագրերին տրվում է հետադարձության ուժ՝ ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ից: 
Վերը նշվածի հետևանքով հունվար-փետրվար ամիսների կատարողականները տրվել են միասին:

Հաշվեքննողի մեկնաբանություն
	Առարկություն չի ներկայացվել, տրվել է պարզաբանում:

12. Առկա է անհամապատասխանություն 07.09.2022թ. Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման ՏԿԵՆ–ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/18Շ-1 պայմանագրին կից հավելված 1-ի Ծավալաթերթ-նախահաշվի հետ կապված:
             07.09.2022թ. Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման թիվ ՏԿԵՆ–ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/18Շ-1 պայմանագրին կից հավելված 1-ի Ծավալաթերթ-նախահաշվի՝ Մ-10 Սևան-մարտունի Գետափ-/Մ-2/ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ108+800-կմ124+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ չափաբաժին 4-ի  1-ին կետով Երթևեկելի մաս՝ գոյություն ունեցող ա/բետոնային ծածկի ֆրեզում նշված է հմիջ=4սմ հանձնում սեփականատիրոջը 118,887մ2: Հաշվեքննությանը՝ 23.12.2022թ. ներկայացված ավարտված շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի Ակտի Հավելված 4.1-ի նշված գնման պայմանագրի շրջանակում 27.12.2022թ. ավարտական Ակտով կապալառուն պատվիրատուին է հանձնել գոյություն ունեցող ա/բետոնային ծածկի ֆրեզում հմիջ=5սմ, հանձնում սեփականատիրոջը 118,887մ2: 
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
Նշված անհամապատասխանությունը  Ծավալաթերթ-նախահաշվում տեղ գտած վրիպակի արդյունք է (ա/բ ծածկի ֆրեզում 4սմ)։ Թերությունների ակտի ա/բ ծածկի և համահավաք ամփոփագրերում նախատեսված է ա/բ ծածկի ֆրեզում 5սմ հաստությամբ, որով և առաջնորդվել է Կապալառուն։
  Հաշվեքննողի մեկնաբանություն
	Առարկություն չի ներկայացվել, տրվել է պարզաբանում:

13. Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի»  110-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջի հետ:
	Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման՝ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/35Շ (պայմ.գին. 762,600.0 հազ.դրամ), ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/8Շ (պայմ.գին. 952,002.0  հազ.դրամ), ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/18Շ-1 (պայմ.գին 2,129,448.0հազ.դրամ) և Պետության կարիքների համար ճանապարհների պահպանման աշխատանքների կատարման պետական գնման ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-10 (աշխ.գին 2022թ. 396,834.6 հազ.դրամ) ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-24 (աշխ.գին 2022թ. 352,616.4 հազ.դրամ), ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-29 (աշխ.գին 2022թ. 350,412.6 հազ.դրամ) պայմանագրերի հանձնման-ընդունման արձանագրությունները չեն հրապարակվել Armeps/ppcm համակարգում՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 110-րդ կետի 1-ին ենթակետի:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն չի ներկայացվել

14. Առկա է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջի հետ:
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն  մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Սակայն ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/18Շ(պայմ.գին 2,129,448.0 հազ.դրամ),   պայմանագրի ընտրված մասնակցի մասին որոշումն ընդունվել է 28.07.2022թ., իսկ պայմանագիրը կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակվել է 02.08.2022թ.՝ 3-րդ աշխատանքային օրը, իսկ ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-10 (աշխ.գին 2022թ.՝396,834.6հազ.դրամ), ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-24 (աշխ.գին 2022թ.՝ 352,616.4 հազ.դրամ), ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-29 (աշխ.գին 2022թ.՝ 350,412.6հազ.դրամ) պայմանագրերը կնքելու որոշման մասին հայտարարությունները չեն հրապարակվել: 
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
Հայտնում  ենք, որ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/18Շ  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ընտրված/հաղթող մասնակիցներ է ճանաչել N 2 Արձանագրությամբ, համաձայն որի գնահատող հանձնաժողովի հուլիսի 28-ին հրավիրված նիստը կասեցվել է՝ ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի N 526-Ն որոշման 41-րդ կետով։ Օգոստոսի 1-ին գնահատող հանձնաժողովը  շարունակել է աշխատանքները, որի արդյունքում ընտրված/հաղթող մասնակիցներ է ճանաչել և որոշել պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել առաջնորդվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի պահանջներով։
Միաժամանակ հայտնում ենք, որ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/18Շ  ծածկագրով գնման ընթացակարգի կնքված պայմանագրի մասին հայտարարության մեջ տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 01․08․2022թ․-ի փոխարեն գրվել է 28.07.2022թ.։
ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-10, ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-24, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-29 ծածկագրով պայմանագրեր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունների հրապարակման հետ կապված՝ գնման գործընթացը կազմակերպվել է ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/1Ս ծածկագրով, որի արդյունքում կնքվել են պայմանագրեր՝ այդ թվում ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-10, ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-24, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-29 ծածկագրով պայմանագրերը, որոնց մասին պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակվել է տեղեկագրում /gnumner.am/ 16․12․2021թ․-ին։    
Հայտնում ենք, որ վերոնշյալ գնման պայմանագերի ծածկագրերում տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ և ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս ծածկագրով  գնման պայմանագրերից «/1Ս»-ն դուրս է մնացել։
  Հաշվեքննողի մեկնաբանություն
	Առարկություն չի ներկայացվել, տրվել է պարզաբանում:

15. Առկա է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 7-րդ մասի պահանջի հետ:
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն հանձնաժողովի անդամները և քարտուղարն ստորագրում են շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն, որը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հետ հրապարակվում է տեղեկագրում: Սակայն ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-24 (աշխ.գին 2022թ.՝ 352,616.4 հազ.դրամ), ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-29 (աշխ.գին 2022թ.՝350,412.6հազ.դրամ)  պայմանագրերի շրջանակներում շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունները չեն հրապարակել:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
Գնման գործընթացը կազմակերպվել է ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/1Ս ծածկագրով,  հետևաբար գնահատող հանձնաժողովի  շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունը հրապարակվել է տեղեկագրում 10․12․2021թ․-ին ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/1Ս ծածկագրով։ Հայտնում ենք, որ վերոնշյալ գնման պայմանագերի ծածկագրերում տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ և ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս ծածկագրով  գնման պայմանագրերից «/1Ս»-ն դուրս է մնացել։
  Հաշվեքննողի մեկնաբանություն
	Առարկություն չի ներկայացվել, տրվել է պարզաբանում:

16. Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «թ» պարբերության հետ:
ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-10 (աշխ.գին 2022թ.՝396,834.6հազ.դրամ),  ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-24 (աշխ.գին 2022թ.՝ 352,616.4 հազ.դրամ), ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-29 (աշխ.գին 2022թ.՝350,412.6հազ.դրամ) պայմանագրերի իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարությունը չի հրապարակվել՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «թ» պարբերության:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
Գնման գործընթացը կազմակերպվել է ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/1Ս ծածկագրով,  հետևաբար մասնակիցների իրական շահառուների տվյալների մասին հայտարարությունը հրապարակվել է տեղեկագրում 10․12․2021թ․-ին ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/1Ս ծածկագրով։ Հայտնում ենք, որ վերոնշյալ գնման պայմանագերի ծածկագրերում տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ և ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս ծածկագրով  գնման պայմանագրերից «/1Ս»-ն դուրս է մնացել։
  Հաշվեքննողի մեկնաբանություն
	Առարկություն չի ներկայացվել, տրվել է պարզաբանում:

17. Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 55-րդ կետի պահանջի հետ:
ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/35Շ պայմանագրի Համաձայնագիր 1-ով 28.04.2022թ. կատարվել է փոփոխություն, որը հրապարակվել է 31.05.2022թ. (22 աշխատանքային օր հետո), իսկ Համաձայնագիր 2-ով 23.08.2022թ. կատարված փոփոխությունը հրապարակվել է 31.08.2022թ. (6 աշխատանքային օր հետո), սակայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 55-րդ կետի համաձայն՝ եթե պետության կարիքների համար կնքված պայմանագրի գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը, ապա այդ պայմանագրում կատարված փոփոխությունը և դրա մասին հայտարարությունը պատվիրատուն Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի սահմանած կարգով հրապարակում է տեղեկագրում` այդ փոփոխությունը կատարելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
Ընդունվել է, հայտնում ենք, որ ուշացումների պատճառը եղել է աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը և ռեսուրսների սահմանափակ քանակը։
Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ արձանագրված ուշացումները որևէ ազդեցություն չեն ունեցել գնման գործընթացների արդյունքների վրա և չեն ունեցել ֆինանսական հետևանք։
  Հաշվեքննողի մեկնաբանություն
	Առարկություն չի ներկայացվել, տրվել է պարզաբանում:

2. 1049-21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառում 5112 հոդված

1049-21001 միջոցառման 5112 հոդվածով 2022թ. ճշտված պլանով նախատեսվել է 5,948,218.9 հազ. դրամի ծախս, ֆինանսավորումը, փաստը (դրամարկղային ծախս) և փաստացի ծախսը՝  կազմել են 5,850,896.66 հազարական դրամ: Հաշվետու ժամանակահատվածում ճշտված պլանի նկատմամբ դրամարկղային ծախսը կազմել է 98.36%:
1. «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված կառուցապատողների պարտավորությունների հետ կապված ա) և գ) կետերի պահանջները՝ շինարարական աշխատանքները կատարվել են առանց համաձայնեցված նախագծի և շինարարության թույլտվության
2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրի առաջին հավելվածի «Նշանակված տեխնիկական հսկիչի տվյալների և հաշվետվությունների ներկայացման պահանջներ» ենթավերնագրի 2-րդ և 4-րդ կետերի պահանջները՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող 2 ընկերություն պատվիրատուին հունվար, փետրվար ամիսներին ամսական հաշվետվություններ չեն ներկայացրել:
3. Տանձավեր–Շուռնուխ և Քաշունի գյուղի խաչմերուկից–Բարձրավան ավտոճանապարհի կառուցման շինարարական աշխատանքները սկսվել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 25-ին, շինարարական ընկերությունների և ՏԿԵՆ-ի միջև պայմանագրերը կնքվել են 2022 թվականի մարտի 18-ին և 25-ին, իսկ նախագծերի համաձայնեցումը և շինարարության թույլտվությունները տրամադրվել են 2022 թվականի մարտի 9-ին Գորիս համայնքի կողմից, իսկ Կապան համայնքի կողմից տրվել է  մայիսի 2-ին և հունիսի 9-ին: Այսինքն՝ շինարարական աշխատանքները սկսվել են առանց համաձայնեցված նախագծի և շինարարության թույլտվության՝  չի պահպանվել ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի կառուցապատողները պարտավոր են՝ ա) և գ) կետերի, 23-րդ հոդվածի և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 596-Ն որոշումով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգի» 1-ին կետի դրույթները։
4. Առկա է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջի հետ:
17.03.2022թ. կնքված Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/3Շ (պայմ.գին. 1,454,519.4 հազ.դրամ) պայմանագրի ընտրված մասնակցի մասին որոշումն ընդունվել է 17.03.2022թ., իսկ պայմանագիրը կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակվել է 22.03.2022թ.՝ 3-րդ աշխատանքային օրը, սակայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն  մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: 
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն չի ներկայացվել

3. 1049-21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառում 5113 հոդված

1049-21001 միջոցառման 5113 հոդվածով 2022թ. ճշտված պլանով նախատեսվել է 44,504,382.9 հազ. դրամի ծախս, ֆինանսավորումը և փաստը՝ (դրամարկղային ծախս) կազմել է 41,125,085.61 հազարական  դրամ,  փաստացի ծախսը՝   կազմել է 41,131,428.61 հազ. դրամ: Հաշվետու ժամանակահատվածում ճշտված պլանի նկատմամբ դրամարկղային ծախսը կազմել է 92.41%:
Միջոցառման շրջանակում արձանագրվել է հետևյալը՝

1. Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի»  110-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջի հետ:
ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/20Շ-2, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/20Շ-3 պայմանագրերի հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հրապարակված չեն Armeps/ppcm համակարգում՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի»  110-րդ կետի 1- ին ենթակետի:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն չի ներկայացվել

2. Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 55-րդ կետի պահանջի հետ:
ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ պայմանագրի Համաձայնագիր 1-ով 06.05.2022թ. կատարվել է փոփոխություն, որը հրապարակվել է 17.05.2022թ.՝ ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 55-րդ կետով սահմանված ժամկետից 3 օր ուշացումով:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
Ընդունվել է, հայտնում ենք, որ ուշացումների պատճառը եղել է աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը և ռեսուրսների սահմանափակ քանակը։
Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ արձանագրված ուշացումները որևէ ազդեցություն չեն ունեցել գնման գործընթացների արդյունքների վրա և չեն ունեցել ֆինանսական հետևանք։
  Հաշվեքննողի մեկնաբանություն
	Առարկություն չի ներկայացվել, տրվել է պարզաբանում:
            
          4.  1146 -11001 «Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն»
             1146 - 11002 «Հիմնական ընդհանուր հանրակրթություն» միջոցառումներ 

1146-11001  միջոցառման 4511 հոդվածով 2022թ. ճշտված պլանով նախատեսվել է 7,417,405.6 հազ. դրամի ծախս, ֆինանսավորումը, փաստը՝ (դրամարկղային ծախս) և փաստացի ծախսը՝   կազմել են 7,417,405.0 հազարական դրամ:
 1146-11002  միջոցառման 4511 հոդվածով 2022թ. ճշտված պլանով նախատեսվել է 10,656,147.55 հազ. դրամի ծախս, ֆինանսավորումը փաստը՝ (դրամարկղային ծախս) և փաստացի ծախսը՝   կազմել են 10,656,147.5 հազարական դրամ:
Նշված 2 միջոցառումների մասով հաշվետու ժամանակահատվածում ճշտված պլանի նկատմամբ դրամարկղային ծախսը կազմել է 100%:
Առկա է անհամապատասխանություն «Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի պահանջների հետ:
ՏԿԵՆ-ի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև 01․02․2022թ․ կնքված «ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված մի շարք ծրագրերով պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին լիազորությունների պատվիրակման և ՏԿԵՆ-ին վերապահված բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչի իրավունքների փոխանցման» թիվ 1 պայմանագրի 2.2.2 կետի համաձայն ՏԿԵՆ-ի իրավունքն է Երևանի քաղաքապետարանից պահանջել ոչ նպատակային օգտագործված գումարները ՀՀ պետական բյուջե վերադարձնել, իսկ 2.2.3 կետի համաձայն՝ սահմանված լիազորությունների պատշաճ կատարումը: 
Միաժամանակ՝ «Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն գանձապետարանի խնդիրների իրականացման ընթացքում այլ մարմինների հետ առաջացող հարաբերությունների կարգավորման նպատակով բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման հոդվածներով նախատեսված պետական և տեղական ինքնակառավարման յուրաքանչյուր մարմնում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նշանակվում է գլխավոր ֆինանսիստ, իսկ 9-րդ հոդվածով գլխավոր ֆինանսիստն ապահովում է պետական մարմնի կողմից ֆինանսական կառավարման համակարգերի առկայությունը և պատասխանատու է պետական մարմնի տրամադրության տակ գտնվող ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործմանը:
Վերոնշյալի հետ կապված ՏԿԵՆ-ից պահանջվել է տրամադրել տեղեկատվություն պայմանագրի գործողության ավարտից հետո ոչ նպատակային օգտագործված գումարների վերաբերյալ, իսկ եթե նման գումարներ առկա չեն, ապա դրանում հավաստիանալու համար ՏԿԵՆ-ի իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ: 
Ի պատասխան ՏԿԵՆ-ը  №ԳՍ/23.3/7708-2023 գրությանը  կից տրամադրել է Երևանի քաղաքապետարանի № 01/43652-23 գրությունը, որտեղ գրված է հետևյալը՝ «ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունն իրականացնում է փաստաթղթային վերահսկողություն: Միաժամանակ՝ տարեվերջին Երևանի քաղաքապետարանի, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և ՀՀ ֆինանսների նախարարության հետ համատեղ սահմանված կարգով  կատարվում է բյուջեի ճշտում, որի արդյունքում վերոնշված N 1 պայմանագրի շրջանակում տրամադրված, սակայն չօգտագործված միջոցներ չեն առաջանում»: Արդյունքում՝ չի ապահովվել «Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի պահանջը: 
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
  1146-11002- «Հիմնական ընդհանուր հանրակրթություն» և 1146-11001 «Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն» ծրագրերի մասով՝ «Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի պահանջի հետ կապված, անհրաժեշտ է համատեղ քննարկել ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և ՀՀ ֆինանսների նախարարության հետ:

Հաշվեքննողի մեկնաբանություն
Վերոնշյալ հարցը կարգավորվում է «Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենքով: Ինչ վերաբերում է քննարկմանը, ապա արդյունքները կարող են տրամադրվել Հաշվեքննիչ պալատին:

5. 1157-12007 «Երևան քաղաքի փողոցների ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ» միջոցառման 4632 «Ընթացիկ սուբվենցիաներ  համայնքներին» հոդված
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին»  N 2121-Ն որոշման 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ «ՀՀ ՏԿԵ նախարարին՝ ՀՀ ՏԿԵ նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի միջև կնքվող սուբվենցիաների տրամադրման պայմանագրերում նախատեսել, որ սուբվենցիաների  գումարների  նպատակային    օգտագործման նկատմամբ ՏԿԵ նախարարությունն իրականացնում է  նախնական փաստաթղթային հսկողություն», սակայն սուբվենցիաների տրամադրման պայմանագիր ՏԿԵՆ-ի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև չի կնքվել, իսկ սուբվենցիայի օգտագործման նկատմամբ հսկողության դրույթը նախատեսվել է  ՏԿԵՆ-ի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև 01․02․2022թ․ կնքված «ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված մի շարք ծրագրերով պետության կողմից Երևանի քաղաքապետարանին նպատակային ծրագրերի (սուբվենցիաների) մասով ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը վերապահված բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչի իրավունքների փոխանցման» թիվ 1 պայմանագրում: 
Արդյունքում չի պահպանվել ՀՀ կառավարության 16.11.2006թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասի» թիվ 1708-Ն որոշման 5-րդ կետի պահանջի կատարումը, այն է՝ համայնքին սուբվենցիա տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված սուբվենցիաների գծով հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող համապատասխան պետական մարմնի և համայնքի միջև կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրի հիման վրա:

6. 1157-12008 «Երևանի մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրման ծառայությունների գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացում» միջոցառում` չի պահպանվել
        ՀՀ կառավարության 24.12.2003 թվականի թիվ 1937-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգի պահանջը, այն է՝ 21.01.2022թ. Երևանի քաղաքապետարանի և «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի միջև կնքված սուբսիդիայի հատկացման պայմանագիրը չի համապատասխանում որոշման 8-րդ կետի սահմանված պահանջներին, մասնավորապես՝ մատուցվող ծառայության մեկ միավորի սահմանված գինը, մատուցման ենթակա ծառայությունների առավելագույն քանակը և դրա փոփոխման պայմանները, մատուցվող ծառայության նվազագույն շահավետ գինը:

7. 1189-12001 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված» միջոցառում
       
         1189-12001 միջոցառման 5112 հոդվածով հաշվետու ժամանակահատվածի ճշտված պլանով նախատեսվել է 8,450,187.8 հազ. դրամի ծախս, ֆինանսավորումը՝ 1,255,950.85 հազ. դրամ (համաֆինանսավորում), փաստը՝ (դրամարկղային ծախս) և փաստացի ծախսը՝ 7,752,153.85 հազարական դրամ: Հաշվետու ժամանակահատվածում ճշտված պլանի նկատմամբ դրամարկղային ծախսը կազմել է  91.73%:
Միջոցառման շրջանակում արձանագրվել է հետևյալը՝
1. Առկա է անհամապատասխանություն A-11EN, A-20EN, A-29EN և A-37SH պայմանագրերի 49.1 ենթակետի պահանջների հետ:
A-11EN, A-20EN, A-29EN և A-37SH պայմանագրերի 49.1 ենթակետում նշված է  «Կապալառուն Ծրագրի ղեկավարին պետք է ներկայացնի իրականացված աշխատանքների գնահատված արժեքի ամսական քաղվածքները, առանց նախկինում հաստատված աճողական գումարի»: Նշված պայմանագրերի շրջանակում կատարողական վճարման հայտագրերում ներկայացման մասով չէր պահպանվել 49.1 ենթակետի պահանջի կատարումը՝ այն է. կապալառուն Ծրագրի ղեկավարին չէր ներկայացրել իրականացված աշխատանքների գնահատված արժեքի ամսական քաղվածքները:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
Խնդիրը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ կապալառու կազմակերպությունների կողմից չեն ներկայացվել համապատասխան կատարողական ակտեր, որոնց հիման վրա պատվիրատուն կկարողանար իրականացնել անհրաժեշտ վճարումները։
Միաժամանակ հայտնում ենք, որ բոլոր կապալառուներին կզգուշացվի իրականացված աշխատանքների գնահատված արժեքների վերաբերյալ յուրաքանչյուր ամիս կատարողական ակտի ներկայացման անհրաժեշտության վերաբերյալ։

Հաշվեքննողի մեկնաբանություն
Առարկություն չի ներկայացվել, տրվել է պարզաբանում:

2. Առկա է անհամապատասխանություն A-11EN պայմանագրի 50.1 ենթակետի պահանջի հետ:
A-11EN պայմանագրի 50.1 ենթակետով նախատեսվել է, որ «….Պատվիրատուն պետք է կապալառուին վճարի Ծրագրի ղեկավարի կողմից հաստատված գումարները՝ յուրաքանչյուր հավաստագրի ամսաթվից 28 օրվա ընթացքում: Եթե Պատվիրատուն կատարում է ուշացած վճարում, ապա կապալառուին հաջորդ վճարումով պետք է վճարվեն տոկոսներ»: Հաշվեքննությամբ պարզվեց, որ նշված պայմանագրի շրջանակներում կատարողական վճարման թիվ 21 հայտագիրը կազմվել է 19.12.2022թ. 205,522.54 հազ. դրամ գումարով, որից 35,966.45 հազ. դրամի չափով  պակասեցվել է հետ ավարտական որակի երաշխիքի և կանխավճարի գումարները, իսկ վճարումները կատարվել են՝ 28.12.2022թ. 143,892.75 հազ. դրամ և ուշացումով՝ 27.01.2023թ. 25,663.3 հազ. դրամ, որի նկատմամբ կապալառուին հաջորդ վճարումով տոկոսներ չեն վճարվել:

Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
Խնդիրը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 2022 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով ծրագրին հատկացված միջոցները չեն բավականացրել ձևավորված կատարողականների ամբողջությամբ վճարման համար։ Ստեղծված իրավիճակում որոշ կատարողականներ մասնակի վճարվել են 2022 թվականի պետական բյուջեի միջոցներից, իսկ չվճարված մասը վճարվել է 2023 թվականի պետական բյուջեի միջոցներից։ Պայմանագրով նախատեսված 28 օրյա ժամկետի խախտումը պայմանավորված է եղել այն հանգամանքով, որ գանձապետական համապատասխան համակարգը հնարավորություն չի ընձեռնել վճարումն իրականացնելու ավելի վաղ, պայմանավորված տարեսկզբյա անհրաժեշտ տեղեկատվության ներմուծման գործընթացով։ Ինչ վերաբերում է տոկոսների չվճարմանն ապա հայտնում ենք, որ կապալառուի կողմից նման պահանջ չի ներկայացվել։  

	Հաշվեքննողի մեկնաբանություն
	Առարկություն չի ներկայացվել, տրվել է պարզաբանում:

ՀԲ Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման և լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի կապիտալ ծախսումների հաշվեկշռային արժեքին չավելանալու՝ խեղաթյուրման   վերաբերյալ

Համաշխարհային բանկի Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման, նույն Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի շրջանակում 2022թ. ավարտվել է 1,414,908.9 հազ. դրամի, այդ թվում՝ տեղական նշանակության 779,640.87 հազ. դրամի, միջպետական և հանրապետական  նշանակության ճանապարհների մասով 635,267.41 հազ. դրամի աշխատանքներ: 
ՏԿԵՆ-ում որպես կապիտալ ծախսումներ միջպետական և հանրապետական  նշանակության ճանապարհների մասով 635,267.41 հազ. դրամը չի ավելացվել ասֆալտբետոնյա ճանապարհների հաշվեկշռային արժեքներին՝ չպահպանելով ՀՀ կառավարության 12.09.2019թ. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը գույք հանձնելու մասին» թիվ 1227-Ա որոշման, ինչպես նաև  ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ 725-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի» պահանջի կատարումը: 
Միաժամանակ նշենք, որ վերը նշված ծրագրի շրջանակում 2013-2021թթ. ընկած ժամանակահատվածում վերականգնված ճանապարհների ընդամենը գումարը (կապիտալ ծախսեր) կազմում է 47,736,925.97 հազ. դրամ՝ որից տեղական նշանակության 28,163,432.29 հազ.դրամ իսկ միջպետական և հանրապետական  նշանակության ճանապարհների մասով 19,573,493.68 հազ.դրամ:  ՏԿԵՆ-ում նույնպես որպես կապիտալ ծախսումներ միջպետական և հանրապետական  նշանակության ճանապարհների մասով 19,573,493.68 հազ. դրամը չի ավելացվել հաշվեկշռային արժեքին: 
Վերը նշված կապիտալ ծախսումները ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ 725-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի» 11.11.-11.16 պարագրաֆներով սահմանված պահանջներին համապատասխան հիմնական միջոցի հաշվեկշռային արժեքին  20,208,761.09 հազ. դրամ չավելացնելը առաջացրել է միջպետական և հանրապետական  նշանակության ճանապարհների հաշվեկշռային արժեքի խեղաթյուրում, որը սակայն պետական բյուջեի տարեկան կատարման վերաբերյալ, «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված, Հաշվեքննիչ պալատի կողմից տրամադրվող կարծիքի վրա ազդեցություն չի ունենալու:

Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն

Համաշխարհային բանկի «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի» ծրագրի (այսուհետև՝ Ծրագիր) շրջանակներում վերականգնված և շահագործման հանձնված ճանապարհների հաշվեկշռային արժեքների վերանայման նպատակով՝ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը նախաձեռնել է Ծրագրի շրջանակներում կատարված կապիտալ ծախսումների վերաբերյալ տվյալները ՀՀ ՏԿԵՆ-ին փոխանցելու գործընթաց։ Մասնավորապես՝ ՀՀ ՏԿԵՆ-ին են փոխանցվել «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ» ֆինանսավորում ծրագրի շրջանակներում 2020 – 2022թթ․ վերականգնված և շահագործման հանձնված ճանապարհների ցանկը, ավարտական կատարողական ակտերը և ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ թիվ 596-Ն որոշման պահանջների համաձայն՝ շինարարական օբյեկտները շահագործման ընդունող հանձնաժողովների ակտերը:
Առաջիկայում ՀՀ ՏԿԵՆ-ին կփոխանցվեն նաև Ծրագրի շրջանակներում վերականգնված և շահագործման հանձնված մնացած բորոր ճանապարհների կապիտալ ծախսումների վերաբերյալ տվյալները։

Հաշվեքննողի մեկնաբանություն

Առարկություն չի ներկայացվել, տրվել է պարզաբանում:


VII. ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԱՅԼ ՓԱՍՏԵՐ

1049-11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառում
1. ՀՀ բոլոր 38 տարածաշրջանների ավտոճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների թվով 35 համաձայնագրերը կնքվել են 2022 թվականի 1-ին եռամսյակի երկրորդ կեսում (փետրվարի 28-ից մինչև մարտի 21-ը), որտեղ սահմանված են սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհներ և պայմանագրի կիրառման համար այլ կարևոր դրույթներ։ Հետևաբար, այդ դրույթներով ամրագրված պայմանավորվածությունների կատարման հսկողությունը եռամսյակի առնվազն առաջին երկու ամսում  հնարավոր չէ, առավել ևս համաձայնագրերի կեսից ավելին կնքվել են մարտ ամսվա երկրորդ կեսում։
2. Արձանագրվել են ճանապարհների պահպանման աշխատանքների հսկողության դիտարկումների համար կրկնակի գործուղումներ։ Այսպես, 2021 թվականի 1102 հրամանով 3 հունվարի 2022 թվականին Արարատի մարզ է գործուղվել Սյունիքի մարզի պատասխանատուն, միևնույն ժամանակ 1103 հրամանով նույն օրը Արարատի մարզ են գործուղվել նաև մարզի պատասխանատուն և վերևում նշված Կոտայքի մարզի պատասխանատուն։ 2022 թվականի թիվ 81 հրամանով փետրվարի 10-11-ին Սյունիքի մարզ է գործուղվել մարզի պատասխանատուն, մեկ այլ թիվ 86 հրամանով նույն օրերին նույն նպատակով Սյունիքի մարզ են գործուղվել երկու այլ աշխատակից։
3. Կարգի 45-րդ կետի  համաձայն ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքներն ընդունվում են յուրաքանչյուր ամիս կապալի պայմանագրով սահմանված կարգով։ Բոլոր կապալի պայմանագրերում սահմանված է Աշխատանքի հանձնման և ընդունման նույն կարգը, ըստ որի «Աշխատանքներ կատարողը յուրաքանչյուր ամիս՝ մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 10-րդ աշխատանքային օրը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը, ըստ հավելվածում ներկայացված ձևաթղթի, Կարգի 42 կետով սահմանված փաստաթղթերը /ամփոփագրերը/, իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը։ Ընդ որում վերջինս նա չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին»։ Մինչդեռ, ինչպես վերը շարադրված, այնպես էլ հետագա ընթացակարգը չի պահպանվում։ Կատարողը Պատասխանատուի հետ վերը նշված ձևաչափերով ամփոփագրերը լրացնում են միասին՝ թղթային տարբերակով։
4. Կարգի 46-րդ կետի համաձայն ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքներն ընդունվում և պատվիրատուի կողմից վճարվում են ամբողջությամբ, եթե ապահովված են Կարգի 3-րդ աղյուսակով սահմանված թույլատրելի ցուցանիշները, որոնց համապատասխանությունը գրանցվում է Կարգի 42-րդ կետով սահմանված ամփոփագրերի Ձև N3 և Ձև N5 ձևաթղթերում։ Մինչդեռ, ի տարբերություն առանձին պահպանման հանձնվող պարսպող հարմարանքների պահպանման միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրերի, ճանապարհների միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրերի ձևաթղթերում թերությունների նկարագիրը և թույլատրելի սահմանաչափերը ներառված չեն:
5. 26․12․2019թ․ ՀՀ կառավարության թիվ 1925-Ն որոշմամբ Կարգը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ, ենթարկվելով հիմնարար փոփոխությունների, մասնավորապես պահպանման աշխատանքների նկատմամբ հսկողությունը արդիականացնելու նպատակով սահմանվել է աշխատող մեքենա սարքավորումները GPS համակարգով կահավորման պահանջ։ 26․11․2020թ․ թիվ 1864-Ն որոշմամբ Կարգի 53.1 կետով սահմանվել է  մեքենա-սարքավորումներում տեղադրված գլոբալ տեղորոշման համակարգով ստացվող տվյալները ՏԿԵՆ «Երթուղային ցանցի մոդելավորման և ճանապարհային ցանցի ակտիվների կառավարման և սպասարկման աշխատանքների պլանավորման և վերահսկման» համակարգին փոխանցելու պահանջ։
Համակարգը ներդրվել է դեռևս 2019 թ․ «Լոկատոր» ընկերության կողմից այն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության «Հայավտոճան» ՊՈԱԿ-ին շահագործման հանձնելու միջոցով, որը և 2020թ․ ընթացքում՝ երաշխիքային սպասարկում է իրականացրել։ Սակայն ՊՈԱԿ-ի իրավահաջորդ ՃԴ հիմնադրամը 15.08.2022թ․ N 01/07/2442-2022 գրությամբ, դիմելով ՏԿԵՆ գլխավոր քարտուղարին, մասնավորապես ներկայացրել է․ որ «ՀՀ կառավարության 04.11.2021թ. թիվ 1826-Ն որոշման համաձայն նշված ծրագրի ներդրման հետ կապված դրույթներն ուժի մեջ են մտնելու 01.01.2023թ․-ից։ Հաշվի առնելով, որ ծրագիրը նորույթ է ինչպես ճանապարհները պահպանող կապալառուների, այնպես էլ նախարարության, ՃԴ հիմնադրամի համար, ուստի մինչև ծրագրի ներդրումն անհրաժեշտ է կատարել փորձարկումներ, ինչի համար պետք է ապահովել Համակարգի սպասարկման և անհրաժեշտ ծրագրային թարմացումների իրականացումը»։
Հիմնադրամի հիշատակած ՀՀ կառավարության 04.11.2021 թիվ 1826-Ն որոշմամբ 2023 թ հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող դրույթները վերաբերվում են նույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «թ», «ժա», «ժբ», «ժե» պարբերություններին, 2-րդ ենթակետին և 7-րդ ենթակետի «դ» պարբերությանը, որոնցից ճանապարհների պահպանման հսկողությանը վերաբերում է միայն նշված 2-րդ ենթակետը, որի համաձայն Կարգում նախատեսվում է 43.1; 43.2; 43.3 ենթակետերում շարադրված կարգավորումներ ավելացնել, սակայն դրանք վերաբերում են «Ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքների նկատմամբ շուրջօրյա հսկողություն իրականացնելու նպատակով պատասխանատուի և կապալառու կազմակերպությունների պահպանման պայմանագրերի գործողության ողջ ընթացքում կիրառվող «Ճանապարհային ցանցի կառավարման համակարգ» բջջային հավելվածին»: 
Մինչդեռ Կարգի 53.1 կետի պահանջը նորույթ չէ, այն չի նախատեսում բջջային հավելված, այլ ընդամենը՝ տվյալների փոխանցում համակարգին։  Սույն պահանջը գործողության մեջ է 2021 թվականից և չի կատարվել 2022թ. հաշվեքննության ժամանակաշրջանում:
6. Թիվ ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-10, ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-24, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-29  պայմանագրերի 3.1 կետի համաձայն մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը՝ յուրաքանչյուր ամիս՝ մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 10-րդ աշխատանքային օրը, Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N3.1): Սակայն Պայմանագրի արդյունքը պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ ակտերով աշխատանքի փաստացի քանակի փոխարեն նշվել է աշխատանքների վճարման ենթակա գումարները: 

Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն

Ճանապարհների պահպանման աշխատանքների չափման միավորը 1 կիլոմետրն է, այսինքն ակտերում նշված կիլոմետրերը աշխատանքի փաստացի ծավալն է:

Հաշվեքննողի մեկնաբանություն

Հաշվեքննվողի մեկնաբանությունը չի ընդունվում, քանի որ ակտերում որպես աշխատանքի չափի միավոր նշված է «դրամ»:

7. Թիվ ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-10 պայմանագրի շրջանակում՝
7.1 10.10.2022թ. կնքված N 2 համաձայնագրի համաձայն Չափաբաժին 20-ի պահպանման աշխատանքի գինը 2022թ. համար կազմում է 248,212.7 հազ. դրամ, որի նկատմամբ փաստացի վճարման տարբերությունը կազմում է 4,309.8 հազ. դրամ, որն առաջացել է Հ-3 Երևան-Գառնի-Գեղարդ կմ27.5-կմ33.5 հատվածի հիմնանորոգման, սակայն աշխատանքի չընդունման պատճառով չվճարվելու հիմքով: Արդյունքում՝  4,309.8 հազ. դրամ գումարի չափով պայմանագրի գինը չի նվազեցվել:

Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն

Հատվածը պետք է շահագործման հանձնվեր 2021 թվականի վերջում, ինչը հաշվի առնելով այն ներառվել էր 2022 թվականի պահպանման ծրագրում՝ երաշխիքային վիճակով, սակայն թերությունների ավարտը և ճանապարհի սպասարկման ընդունման ժամկետը հայտնի չէր: Այդ պատճառով համաձայնագրի փոփոխություն այդ հատվածի մասով չկատարվեց:

Հաշվեքննողի մեկնաբանություն

Հաշվեքննվողը մեկնաբանում է փոփոխություն չկատարելու պատճառը, սակայն ի վերջո համաձայնագրում պետք է կատարվեր փոփոխություն:

7.2  Թիվ ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-29 պայմանագրի շրջանակում 10.10.2022թ. կնքված N 2 համաձայնագրով պահպանման աշխատանքի գինը 2022թ. համար  329,289.7 հազ. դրամ է, որի նկատմամբ փաստացի վճարման տարբերությունը կազմում է 5,484.7 հազ. դրամ: Այն  առաջացել է Մ-2 Երևան-Երասխ-Գորիս-Կապան-Իրանի սահմանի կմ338.1-կմ342.4 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների իրականացման  արդյունքում չսպասարկման պատճառով: 5,484.7 հազ. դրամ գումարի չափով պայմանագրի գինը չի նվազեցվել:

Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
Հատվածը միջին նորոգման ծրագրում ներառվել է ընթացիկ տարում: Համաձայն ՀՀ կառավարության 04.11.2010 թվականի 1419-Ն որոշման 20-րդ կետի հատվածի ընթացիկ ամառային պահպանման աշխատանքները դադարեցվել են: Քանի որ հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների ավարտը նախատեսվում էր նույն տարում, ուստի համաձայնագրում հատվածը պահպանման ծրագրից հանելը / նույն տարում աշխատանքների ավարտի և ընդունման պարագայում / սխալ կլիներ:

Հաշվեքննողի մեկնաբանություն

Փաստացի տարին վերջացել է և աշխատանքը չի կատարվել, ուստի պետք է կատարվեր պայմանագրի գնի փոփոխություն:

1049-21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդված
1. Մ-17, /Մ-2/(Կապան)-Ծավ-/Մ-2/ ավտոճանապարհի Կապան-Ճակատեն շրջանցիկ ճանապարհահատված «Կապանի ՃՇՇ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված թիվ 1-4 կատարողական ակտերի հողային աշխատանքներ գլխի 4-րդ տողով իրականացվել է 9д-V-րդ կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցային լիցքերով 3,369.5 մ3, իսկ 9-րդ և 10-րդ տողով իրականացվել է նախօրոք փխրեցված (նախօրոք փխրեցվածը՝ 3,369.5 մ3) «9д-V-րդ կարգի բնահողի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխում 30 մետր լիցք» և «9д-V-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մեկ կմ»  կազմել է 6,739.0 մ3։ Վերը նշված տողերի համադրումից կատարողականում  երևում է, որ գոյություն ունի անհամապատասխանություն փխրեցված բնահողի և այդ նույն «նախօրոք» փխրեցված բնահողի տեղափոխված և կուտակված ծավալների միջև, այն կազմում է 3,369.5 մ3։ Անհամապատասխանություն կա նաև 20a-VII կարգի պայթանցային լիցքով փխրեցված բնահողի ծավալների (63,359 մ3) և նախօրոք 20a-VII կարգի փխրեցված բնահողի մշակված, բարձված և տեղափոխված ծավալների (47,067 մ3) միջև՝ այն կազմում է 16,292 մ3։ Նույն պատկերն է նաև կողային առուների իրականացման գործընթացում, այսպես՝ կողային առուներ գլխի 3-րդ տողով իրականացվել է 9д-V-րդ կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցային լիցքերով 1,149.5 մ3, իսկ 8-րդ և 9-րդ տողով իրականացվել է նախապես փխրեցված 9д-V-րդ կարգի բնահողի բարձում էքսկավատորով և տեղափոխելով մեկ կմ լցակույտ և ձեռքով բարձում էքսկավատոր կազմել է 2299 մ3։ Անհամապատասխանությունը կազմել է 1,149.5 մ3։
2. Բոլոր ուղղություններով /Կապան-Ճակատեն, Տանձավեր-Շուռնուխ, Քաշունի-Բարձրավան/  ճանապարհաշինարարական աշխատանքները և տեխնիկական ծառայությունների մատուցումները սկսվել են 2021 թվականի դեկտեմբերի 25-ին, մինչդեռ ՀՀ կառավարության որոշումը, որով ՏԿԵՆ-ին թույլատրվել է մեկ անձից գնման ընթացակարգով գործընթացը սկսել և պայմանագիր կնքել ընդունվել է 2022 թվականի մարտ 3-ին։ Այսինքն՝ առանց համապատասխան պայմանագրերի և ընտրված մասնակիցների իրականացվել են համապատասխան աշխատանքներ և ծառայություններ։
1049-21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման 5113 «Շենքերի և շինությունների կապիտալ հիմնանորոգում» հոդված
1. 24.12.2021թ. ՏԿԵՆ-ի և «Ա․Ա․Բ․ Պրոյեկտ», «Քարավան» ՍՊԸ-ների միջև կնքված պայմանագրի շրջանակներում «Քարավան» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված թիվ 1 կատարողական ակտի հողային աշխատանքներ գլխի 3-րդ տողով իրականացվել է 9д-V-րդ կարգի (խոշորաբեկորային բնահող խճի խառնուրդով, խոշոր բեկորները d-ն մեծ է կամ հավասար մեկ մետրի կազմում են ամբողջ ծավալի 50%-ը և ենթակա են նախնական փխրեցման) բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով 60,359 մ3, իսկ 8-րդ և 9-րդ տողով իրականացվել է նախօրոք փխրեցված (նախօրոք փխրեցվածը՝ 60,359 մ3) 9д-V-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով և բուլդոզերով տեղափոխելով մեկ կմ լցակույտ և 30 մետր կողքի կուտակումով կազմել է 120,004․5 մ3։ Վերը նշված տողերի համադրումից կատարողականում երևում է, որ գոյություն ունի անհամապատասխանություն հիդրոմուրճով փխրեցված բնահողի և այդ նույն «նախօրոք» փխրեցված բնահողի տեղափոխված և կուտակված ծավալների միջև, այն կազմում է 59,645.5 մ3։
2. Տ-8-22, /Մ-2/-Վարդավանք-Խդրանց-Ագարակ ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ13+100 հատվածի հիմնանորոգման համար «Ապառաժ» ՍՊԸ կողմից 29.06.2022թ. ներկայացվել է 299,392.57 հազ. դրամի  կատարողական ակտ, որը հանձնման-ընդունման արձանագրությամբ ընդունվել է, սակայն 30.06.2022թ.  վճարվել է 90,337.2  հազ. դրամ, այն դեպքում, երբ 24.06.22թ-ի թիվ 3 համաձայնագրով՝ ըստ վճարման ժամանակացույցի հունիս ամսին նախատեսվել է վճարել 310,337.20 հազ. դրամ, այսինքն՝ առկա է  անհամապատասխանություն վճարման ժամանակացույցով նախատեսած գումարի և վճարված գումարի  միջև:
3. Հաշվետու ժամանակաշրջանում Տ-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման համար «Քարավան» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված կատարողական ակտի հողային աշխատանքներ գլխում կան անհամապատասխանություններ՝ այսպես 20 б-VIII կարգի բնահողի մուրճով փխրեցված ծավալները չի համապատասխանում նախօրոք փխրեցված բնահողի ծավալներին, տարբերությունը կազմում է 268723,5 մ3, 9д-V-րդ կարգի (խոշորաբեկորային բնահող խճի խառնուրդով, խոշոր բեկորները d մեծ է կամ հավասար 1մ կազմում են ամբողջ ծավալի 50%-ը և ենթակա են նախնական փխրեցման) հիդրոմուրճով փխրեցված  բնահողի ծավալների և նախօրոք փխրեցվածի միջև, այն կազմում է 51422,6 մ3, աստիճանների կառուցման ժամանակ 9д-V-րդ կարգի հիդրոմուրճով փխրեցված  բնահողի և նախապես փխրեցվածի միջև, տարբերությունը՝ 2522,5 մ3։
1157-12008 «Երևանի մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրման ծառայությունների գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացում» միջոցառում 
Երևանի քաղաքապետարանի և «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ Մետրոպոլիտեն) միջև 21.01.2022թ-ին կնքվել է Սուբսիդիայի հատկացման պայմանագիր: Պայմանագրի 2.2 կետով՝ Երևանի քաղաքապետարանը պարտավորվում է պայմանագրի 1.1 կետում սահմանված 2,866,531.4 հազ. դրամը հատկացնել Մետրոպոլիտենին՝ համաձայն պայմանագրի հավելվածի, որում նշված է սուբսիդիայի հատկացման ժամանակացույցը, որտեղ կիսամյակի գումարը 922,834.0 հազ. դրամ է, ինն ամիսներինը՝ 1,443,274.4 հազ. դրամ: Սակայն, համաձայն՝ ՀՀ կառավարության 23.12.2021թ. «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» թիվ 2121-Ն որոշման 3 և 4 հավելվածներով սահմանված ՀՀ 2022թ. պետական բյուջեի ծախսերի եռամսյակային (աճողական) համամասնությունների՝ կիսամյակի գումարը 1,423,257.0 հազ. դրամ է, ինն ամիսներինը՝ 1,919,677.0 հազ. դրամ:
Հաշվեքննության ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև 2022 թվականի 1-ին եռամսյակում միջոցառման գծով արձանագրված անհամապատասխանության վերացման հետհսկողական գործընթացին: 1157-12008 միջոցառման գծով չէին պահպանվել ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ. թիվ 1937-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգի պահանջը, այն էր՝ 21.01.2022թ. Երևանի քաղաքապետարանի և Մետրոպոլիտենի միջև կնքված սուբսիդիայի հատկացման պայմանագիրը չէր համապատասխանում որոշման 8-րդ կետի սահմանված պահանջներին: 
Արձանագրված անհամապատասխանության վերացման վերաբերյալ ՏԿԵՆ-ի կողմից ԳՍ/23.1/24168-2022 գրությամբ ստացված տեղեկատվությամբ նշվել էր, որ Մետրոպոլիտենի տնօրենների խորհրդի առաջիկա նիստում քննարկվելու էր սուբսիդիայի հաշվարկման հիմքում դրված ծախսերի կազմը և ներկայացվելու էր առաջարկ, մատուցվող ծառայության նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկի վերաբերյալ:
ՏԿԵՆ-ի կողմից տրամադրվել է 09.09.2022թ. Մետրոպոլիտենի տնօրենների խորհրդի նիստի հաստատված արձանագրությունը, համաձայն որի նիստում քննարկվել է հետևյալը, այն է՝ սուբսիդիայի տրամադրման կարգի համաձայն կարևորագույն բաղադրիչ է հանդիսանում նվազագույն շահավետ գնի հիման վրա սուբսիդիայի թվի հաշվարկը: Ինչպես նաև հաշվապահական տվյալների ընկերության ամորտիզացիոն փաստացի ծախսերը իրականում ավելի են, քան բյուջեով հատկացված սուբսիդիան:
Առաջարկվել է նաև սուբսիդիայի կարգով հաշվարկել փաստացի անհրաժեշտ գումարը, իսկ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերը ներկայացնելիս համապատասխան հղումներով հիմնավորել պահանջված գումարի չափը:

1189-12001 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված» միջոցառում
A-29KQ պայմանագրի շրջանակում 15.11.2022թ. կատարման վճարման հայտագիր թիվ 2-ով, որը լրացվում է Հիմնադրամի կողմից, հաշվարկվել է փաստացի վճարման ենթակա գումար /կետ1-կետ2/ 54,422.35 հազ. դրամ: Սակայն կապալառու «Բաղրամյանշին» ԲԲԸ-ին վճարվել է 57,422.0 հազ. դրամ: 
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
A-29KQ  պայմանագրի թիվ 2 կատարողական ակտի առաջին էջի դարձերեսին վճարման ենթակա գումարների հաշվարկի մեջ տեղի է ունեցել վրիպակ՝ վերջնական վճարման ենթակա գումարը սխալմամբ 57,422,358 դրամի փոխարեն նշվել է 54,422,358 դրամ: Հաշվարկի մնացած թվերը ճիշտ են, թվաբանական հաշվարկներից երևում է, որ ճիշտ գումարը 57,422,358 դրամ է: Ներկայումս վրիպակը ուղղվել է։

Հաշվեքննողի մեկնաբանություն
Առարկություն չի ներկայացվել, տրվել է պարզաբանում:

Լիցենզիաների տրամադրման վերաբերյալ
ՀՀ վարչապետի 01.06.2019թ. թիվ 659-Լ որոշմամբ հաստատված կանոնադրությամբ  ՏԿԵ նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման նպատակով իրականացնում է մի շարք գործառույթներ, որոնցից է լիցենզիաների տրամադրման գործառույթը։ 
Համաձայն «Լիցենզավորման մասին»  ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ կետով ներկայացված աղյուսակի տալիս է տրանսպորտի բնագավառի վերաբերվող հետևյալ լիցենզիաները՝ երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության կազմակերպում, տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեություն, ֆիզիկական անձանց կողմից մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների իրականացում, անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում, անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից օդանավակայանի տաքսի ծառայության կազմակերպում, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության իրականացում: 
Ստորև աղյուսակի տեսքով ներկայացնում ենք  ՏԿԵՆ-ի կողմից 2022 թվականին տրամադրված լիցենզիաների /ներդիրներ/ վերաբերյալ տեղեկատվությունը.
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Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը
	2022թ. տրամադրված լիցենզիաներ և ներդիրներ 

	
	
	Կազմակերպությունների քանակը
	Ներդիրների          քանակը

	1.
	Անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում մեկից չորս ավտոմոբիլներով
	0
	0

	1.1
	Անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում    չորսից ավելի ավտոմոբիլներով
	
0
	
0

	1.2
	Անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից օդանավակայանի տաքսի ծառայության կազմակերպում
	0
	0

	1.3
	Ֆիզիկական անձանց կողմից մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում
	0
	0

	2
	Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեության կազմակերպում
	25(25  կայան)
	27  ներդիր (15 ունիվերսալ հոսքագիծ և 12  թեթև տրանսպորտային միջոցների  հոսքագիծ)

	3
	Երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության կազմակերպում
	0
	                     0

	4
	Սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության կազմակերպում
	
73
	
101

	Ընդամենը
	98
	128



Վերը նշվաց աղյուսակի 1, 1.1, 1.2, 1.3 և 3 կետերից լիցենզավորման ենթակա գործունեության ցուցանիշներից ակնհայտ է, որ լիցենզավորման գործընթաց չի իրականացվել:

ՏԿԵՆ-ում իրականացված ներքին աուդիտի վերաբերյալ

ՏԿԵՆ-ում ներքին աուդիտն իրականացվել է 2022 թվականի փետրվարի 24-ին «Բի-Դի-Օ Արմենիա» ՓԲԸ-ի միջև կնքված Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման ՏԿԵՆ-ԷԱՃՁԲ-2022/4-1 պայմանագրի հիման վրա:
Պայմանագրի ծառայության տեխնիկական բնութագրի 4-րդ պարբերությամբ հաշվետվությունները ներկայացվում են յուրաքանչյուր եռամսյակի համար մինչև հաջորդող առաջին ամսվա 15-րդ օրը, իսկ չորրորդ եռամսյակի հաշվետվությունները ներկայացվում են մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 10-ը: 
«Բի-Դի-Օ Արմենիա» ՓԲԸ կողմից ներքին աուդիտի ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ վերջին հաշվետվությունը ներկայացվել է 21.12.22թ.՝ այն դեպքում, որ վերը նշված կետով հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվել դեկտեմբերի 10-ը: Միաժամանակ՝  N3 արձանագրությամբ նշված ծառայությունները հանձնվել են 20.12.22թ.:
Պայմանագրի ծառայության տեխնիկական բնութագրի 7-րդ կետի 2-րդ պարբերությամբ՝ հաշվետվությունը հաստատվում է կազմակերպության ղեկավարի որոշմամբ, որի հիման վրա այն կայացվելուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը հաստատում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:
ՏԿԵՆ-ի կողմից կազմակերպության ղեկավարի հաշվետվության հաստատման որոշումներ չեն ներկայացվել, որի արդյունքում հանձնման-ընդունման արձանագրության հաստատման օր հնարավոր չէ որոշել:  

Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն
2022 թվականի փետրվարի 24-ին ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «Բի-Դի-Օ Արմենիա» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև կնքված Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման ՏԿԵՆ-ԷԱՃՁԲ-2022/4-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) տեխնիկական բնութագրի (այսուհետ՝ տեխնիկական բնութագիր) 7-րդ բաժնի 4-րդ պարբերության համաձայն չորրորդ եռամսյակի  հաշվետվությունները (որում ներառված է թվով 14 աուդիտորական առաձադրանքներ) Կատարողի կողմից Պատվիրատուին ներկայացվել է 2022թ. դեկտեմբերի 12-ին №REF CO 113-2022 գրությամբ (հաշվի առնելով, որ 2022թ. դեկտեմբերի 10-ը ոչ աշխատանքային օր էր) (գրությունը կցվում է):
Տեղեկացնում ենք, որ տեխնիկական բնութագրով հստակ սահմանված է, որ ծառայությունների մատուցման հաշվետու ժամանակահատված է համարվում 2022թ. հունվարի 1-ից մինչև Պայմանագրի գործողության ավարտը: Հարկ է նշել, որ Պայմանագրի հավելված 2-ով սահմանված է, որ ծառայության մատուցումն իրականացվում է Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 20-ը, սակայն ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
Կատարողի կողմից ներկայացված թվով 14 աուդիտորական առաջադրանքների հաշվետվությունները համաձայն Պայմանագրի ներկայացվել է 2022թ. դեկտեմբերի 12-ին, որից՝ թվով 10 աուդիտորական առաջադրանքների հաշվետվությունները քննարկվել և հավանության է արժանացել Ներքին աուդիտի կոմիտեի կողմից 2022թ. դեկտեմբերի 20-ին, իսկ մնացած թվով 4 աուդիտորական առաջադրանքների հաշվետվությունները քննարկվել և հավանության է արժանացել Ներքին աուդիտի կոմիտեի կողմից 2022թ. դեկտեմբերի 21-ին (Արձանագրությունները կցվում են): 
Պատվիրատուի և Կատարողի միջև ներքին աուդիտի ծառայության հանձնման և ընդունման արձանագրությունը Պատվիրատուի կողմից հաստատվել է 2022թ. դեկտեմբերի 26-ին՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 3.2 կետը  (3.2 կետ՝ Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:) և տեխնիկական բնութագրի 7-րդ բաժնի 3-րդ պարբերությունը (Վճարումն իրականացվում է պայմանագրով սահմանված վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին` հաշվետու ժամանակահատվածի համար ներքին աուդիտի տարեկան ծրագրով նախատեսված աուդիտորական առաջադրանքների կատարման՝ դրանց վերաբերյալ ներկայացված հաշվետվությունների առկայության և Պատվիրատուի կողմից տրված դրական եզրակացության դեպքում (եզրակացությունը ստորագրվում է և հանձնման-ընդունման):

Հաշվեքննողի մեկնաբանություն

   Հաշվեքննվողի մեկնաբանությունը չի ընդունվում, քանի որ՝
Պայմանագրի ծառայության տեխնիկական բնութագրի 4-րդ պարբերությամբ չորրորդ եռամսյակի հաշվետվությունները ներկայացվում են մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 10-ը: 
Միաժամանակ՝ 7-րդ բաժնի 1-ին պարբերությունում սահմանված է, որ պայմանագրի կատարումն ընդունելու նպատակով յուրաքանչյուր հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ մեկտեղ Կատարողը ներկայացնում է հաշվետվություն հաշվետու ժամանակահատվածում մատուցված ծառայության մասին... 
Համաձայն հանձնման-ընդունման N3 արձանագրության ներքին աուդիտի ծառայությունը՝ տասնչորս միավորների համար, հանձնվել է 20.12.2022թ., որն էլ հիմք է ընդունվել  հաշվեքննողի կողմից:
Միաժամանակ՝ կազմակերպության ղեկավարի հաշվետվության հաստատման որոշումների առկա չլինելը հաշվեքննվողի կողմից չի մեկնաբանվել:

ՏԿԵՆ-ում հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգի ներդրման և արդյունավետ գործարկման վերաբերյալ

[bookmark: _Toc50125308]Հաշվեքննիչ պալատի կողմից 2022 թվականին իրականացված «ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում 2021 թվականի պետական բյուջեի տարեկան կատարման» հաշվեքննության շրջանակներում ուսումնասիրվել և գնահատվել է ՏԿԵՆ-ում ՀՀՀՀՍ ներդրման և հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին (այսուհետ՝ Նոր համակարգ) անցման գործընթացը։ Գնահատումն իրականացվել է՝ ուսումնասիրելով 2021 թվականի հաշվետու ժամանակահատվածի համար մշակված տեղեկատվության արդյունքները։ Հաշվեքննողների կողմից վեր են հանվել առավել էական հիմնահարցերը։ Դրանց առնչությամբ ներկայացվել են առաջարկություններ, որոնց իրականացումը կնպաստի ՏԿԵՆ-ում Նոր համակարգի լիարժեք ներդրմանն ու հաշվապահական հաշվառման վարման գործընթացի բարելավմանը։ 
Սույն հաշվեքննության շրջանակներում ուսումնասիրվել են 2022 թվականի հաշվետու ժամանակահատվածի համար մշակված միևնույն տեղեկատվության արդյունքները և դրանք համադրվել են 2021 թվականի հաշվետու ժամանակահատվածի արդյունքների հետ։ Ստորև ներկայացված են երկու ժամանակահատվածների դիտարկման արդյունքում ՏԿԵՆ-ում հաշվապահական հաշվառման վարման գործընթացի առնչությամբ արձանագրված առավել խնդրահարույց ուղղությունները.

       Հիմնական միջոցներ

2021 թվական
Հիմնական միջոցները չեն մուտքագրվել հաշվապահական հաշվառման վարման ծրագիր, իսկ դրանց հաշվառումն իրականացվել է MS Excel համակարգչային ծրագրով։

2022 թվական
Հիմնական միջոցները մուտքագրվել են հաշվապահական հաշվառման վարման ծրագիր։
Ներմուծվել են նաև որոշ ենթակառուցվածքային ակտիվների սինթետիկ հաշվառման տվյալները, սակայն անալիտիկ հաշվառման տվյալները ծրագրում բացակայում են։ Որպես հետևանք՝ ընդհանուր հիմնական միջոցների անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառման տվյալները չեն համապատասխանում։
Հիմնական միջոցների մաշվածության հաշվարկը չի իրականացվում հաշվապահական հաշվառման վարման ծրագրով (անալիտիկ հաշվառման տեսանկյունից), այլ՝ MS Excel համակարգչային ծրագրով, ինչի արդյունքում ևս առաջանում են անհամապատասխանություններ հիմնական միջոցների անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառման տվյալների միջև։
Հարկ է նշել նաև, որ առկա են հիմնական միջոցներ, որոնց հաշվեկշռային արժեքը զրո է։ Մինչդեռ դրանցից շատերը դեռևս օգտագործվում են հաշվեքննության օբյեկտի կողմից:

[bookmark: _Toc50125310]Պայմանով ստացված ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթի որոշում 

2021 թվական
Հիմնական միջոցները չեն մուտքագրվել հաշվապահական հաշվառման վարման ծրագիր, հետևապես պայմանով ստացված ակտիվների հաշվառում և դրանց հետ կապված հետաձգված հասույթի որոշում չի իրականացվել։

2022 թվական
ՀՀՀՀՍ-ի համաձայն՝ պայմանով ստացված ակտիվները պետք է որոշվեն գործարքի ամսաթվի դրությամբ և այդ գումարի չափով պետք է ճանաչվի հետաձգված հասույթ։
[bookmark: _Toc50125314]Հիմնական միջոցների մուտքագրմանը զուգընթաց իրականացվել են նաև պայմանով ստացված ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների ձևակերպումներ։ Սակայն հաշվեքննության օբյեկտի կողմից ճանաչված հետաձգված հասույթի ամորտիզացումը չի կատարվել հիմնական միջոցի մաշվածությանը զուգընթաց։

        Ծախսերի ճանաչում 

2021 թվական
Մի շարք դեպքերում շարունակական ծառայությունների գծով ծախսերը ճանաչվել են գործընկերոջ կողմից դուրսգրված ծառայությունների հաշվի դուրսգրման ամսաթվին, այլ ոչ թե ծառայությունների մատուցման ամսաթվին՝ խախտելով հաշվեգրման հիմունքով ծախսերի ճանաչումը։
2022 թվական
Շարունակական ծառայությունների գծով ծախսերը ճանաչվել են հաշվեգրման հիմունքին համապատասխան։

        Պաշարների հաշվառում

2021 և 2022 թվականներ
Հաշվապահական հաշվառման վարման ծրագրում պաշարների տարեսկզբի և տարեվերջի (2021 թվականի արդյունքներով՝ նաև հաշվետու տարվա ընթացքում պաշարների շրջանառության) անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառման տվյալները չեն համապատասխանում։

Ի թիվս վերոգրյալի՝ առկա են նաև հաշվապահական հաշվառմանն առնչվող այլ բացթողումներ, մասնավորապես՝ 
· Չի կատարվում իրենց պատկանող բոլոր գանձապետական հաշիվների ծրագրային հաշվառում։ Հիմնականում կատարվում է պահպանման ծախսերի համար օգտագործվող գանձապետական հաշվի հաշվառումը։
· Բյուջեից ֆինանսավորման գծով ճանաչված եկամուտները գերազանցում են ծրագրերի իրականացման գծով ճանաչված ծախսերը։

Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն

Համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 24.10.2014թ. N 725-Ն հրամանով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի, որպեսզի միջոցը բավարարի ակտիվի սահմանմանը, այն պետք է վերահսկվի կազմակերպության կողմից, հնարավորություն ունենա ստանալու տվյալ միջոցից ստացվող ապագա տնտեսական օգուտները կամ օգտակար պոտենցիալը և միաժամանակ կարող է այլոց համար սահմանափակել այդ միջոցից տնտեսական օգուտներ կամ օգտակար պոտենցիալ ստանալու հնարավորությունը: Այս պայմանների բավարարման դեպքում նոր միայն ակտիվը կարող է ճանաչվել ֆինանսական հաշվետվություններում։ Այնուամենայնիվ հիմնական միջոցները, բացի ճանապարհներից 2021 թվականի ընթացքում մուտքագրվել են «ՀԾ ձեռնարկություն» համակարգ:
Հիմնական միջոցների անալիտիկ և սինթետիկ տվյալները  չեն համպատասխանում, քանի որ ճանապարհները  ծրագիր մուտքագրվել են մեկ թվով, իսկ հաշվառումը և ամորտիզացիայի հաշվարկը կատարվել է  Էքսել ծրագրով:
Ինչ վերաբերում է  զրոյական արժեքով օգտագործվող հիմնական միջոցներին, ապա 2023 թվականին դրանք տեղափոխվել են արտահաշվեկշիռ:
 - 2022թ-ին պայմանով ստացված ակտիվները հասույթ չճանաչելու մասով հայտնում ենք, որ ճանաչվել է տարեվերջին՝ տարեկան կտրվածքով: Հետաձգված հասույթի ամորտիզացումը կատարվել է նույնպես տարեկան կտրվածքով:
- Պաշարների սինթետիկ և անալիտիկ հաշվառման տվյալների անհամապատասխանությունը առաջացել է նախկին ծրագրից գործող ծրագրին անցման ընթացքում հայտնաբերված ոչ ճիշտ ձևակերպումների ճշգրտման արդյունքում:
 Հաշվապահական հաշվառմանն առնչվող բացթողումների վերաբերյալ
· Բոլոր գանձապետական հաշիվների ծրագրային հաշվառումը 2023թ.-ից արդեն ընթացքի մեջ է: 
Տարվա ընթացքում դրամարկղային մեթոդի համաձայն եկամուտները ճանաչվել են ստացված գումարների չափով, իսկ տարեվերջին չօգտագործված ֆինանսավորված գումարները վերադարձվել են բյուջե և ձևակերպվել են համաձայն ֆինանսների նախարարության N 1 մասնագիտական տեղեկատուի 2.1 կետի: Միաժամանակ համաձայն ֆինանսների նախարարության N 5 մասնագիտական տեղեկատուի  2.3 կետի՝ դեկտեմբեր ամսվա կոմունալ ծախսերի չափով հաշվեգրման մեթոդի համաձայն ճանաչվել է եկամուտ: Այս երկու մեթոդների կիրառման արդյունքում առաջացել է բյուջեից ստացված եկամուտների և ծախսերի տարբերություն:

Հաշվեքննողի մեկնաբանություն
Պաշարների հաշվառման անհամապատասխանությունների վերաբերյալ՝ նախկին ծրագրից գործող ծրագրին անցման ընթացքում հայտնաբերված ոչ ճիշտ ձևակերպումների ճշգրտման և հետագա ճիշտ հաշվառման արդյունքում պաշարների անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառման տվյալների միջև անհամապատասխանություններ չպետք է լինեն։
Անդրադառնալով բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցումից հասույթի և ծրագրերի իրականացման գծով ծախսերի միջև տարբերության հիմնահարցին՝ հարկ է նշել, որ Ֆինանսների նախարարության N 5 մասնագիտական տեղեկատուի 2.3 կետի («Բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցումից (ծրագրերի իրականացումից) հասույթի ձևավորումը») համաձայն՝ «Բյուջեից ֆինանսավորմամբ մատուցվող ծառայությունների գծով հասույթների հաշվառումը անհրաժեշտ է իրականացնել՝ կիրառելով հաշվապահական հաշվառման հաշվեգրման հիմունքը, որի համաձայն գործառնությունները, այլ դեպքերը և իրադարձությունները ճանաչվում են, երբ դրանք տեղի են ունենում և ներկայացվում են այն ժամանակահատվածների ֆինանսական հաշվետվություններում, որոնց դրանք վերաբերում են: Այսինքն՝ հասույթը պետք է ճանաչել, երբ գործառնությունը տեղի է ունենում, անկախ դրամական միջոցների ստացման պահից»։ 
Վերոնշյալ կետում օրինակի տեսքով ներկայացվում է նաև հասույթի ճանաչման հաշվապահական ձևակերպումների իրականացման կարգը և հերթականությունը։
Ներկայացված մնացած մեկնաբանությունները ընդունվել են ի գիտություն։


ՀՀ-ում սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության իրականացման լիցենզավորման վերաբերյալ 
Անհամապատասխանություններ՝
«ՊՐԵՄԻՈՒՄ  ԳԱԶ» ՍՊԸ, լիցենզիա՝ թիվ ԳԲ00001 և ԳԲ00006
       «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունը տրվել է նշված ՍՊԸ-ին, սակայն անշարժ գույքը  նշված պահին ՍՊԸ-ին չի պատկանել։
«ԴԻՋԻՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ  
         1. «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունը տրվել է ոչ ՍՊԸ-ին պատկանող արտադրական օբյեկտի վրա:
        2. Արտադրական բազայի տեղամասի չափերը չի համապատասխանում կարգով նախատեսվածին:
 «ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ», «ՎԱՐԴԳԱԶ»  ՍՊԸ-ներին, «ՍՊԱՐՏԱԿ ԱՅՎԱԶՅԱՆ» և «ՀԱԿՈԲ ԲԱՐՆԵՑՅԱՆ» ԱՁ-ներին՝ 
         «Դանի» ՍՊԸ կողմից տրված արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունը տրվել է ոչ կազմակերպություններին պատկանող արտադրական օբյեկտի վրա:
ԱՁ «ԴԱՎԻԹ ՄԱՐԴԱՆՅԱՆ»
      «Դանի» ՍՊԸ կողմից տրված արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունում բանվորական և ինժեներատեխնիկական անձնակազմի որակավորման փաստաթղթերի տվյալները տրված են ոչ ճիշտ:
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 1998-Ն որոշման կարգի 18-րդ կետի՝ տեղադրման տեղամասի բարձրությունը պետք է թեթև մարդատար ավտոմոբիլների, 9-17 նստատեղ ունեցող ավտոբուսների (միկրոավտոբուսների) և մինչև 1.5 տոննա բեռնատարողության ավտոմոբիլների համար լինի 4.2 մ-ից ոչ պակաս (1-ին են ենթակետ), իսկ մինչև 8.5 մետր երկարություն և 2.5 մետր լայնություն ունեցող ավտոբուսների ու բեռնատար ավտոմոբիլների համար` 5.0 մետրից ոչ պակաս (2-րդ ենթակետ): Վերոգրյալից հետևում է, որ գազաբալոնային սարքավորումներ տեղադրող և (կամ) գազաբալոններ պարբերաբար վկայագրող կազմակերպություններին տրամադրվող լիցենզիաների կամ ներդիրների ձևերը ըստ տեղադրման տեղամասերի բարձրությունների պետք է հստակ տարանջատված լինեն,  սակայն Կարգով սահմանված ներդիրներով նման պահանջ չի սահմանվել: 




VIII.  ՀԵՏՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

ՏԿԵՆ-ում 2022թ. պետական բյուջեի երեք, վեց, ինն ամիսների կատարման հաշվեքննությամբ արձանագրված առաջարկություններից ընդունվել է 10-ը, անհամապատասխանություններից ընդունվել է 23-ը, վերացվել է 3-ը,  այլ փաստերից ընդունվել է 13-ը, վերացվել է 2-ը:
       IX. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. 1049-11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառման շրջանակում.
Պահպանման աշխատանքների փոփոխությունը ըստ համաձայնագրերում  նշված կիլոմետրերի համապատասխանեցնել Նախարարի հրամանով սահմանված պահպանման ենթակա ճանապարհահատվածների կիլոմետրերի հետ: 
2. 1146-11002 «Հիմնական ընդհանուր հանրակրթություն» միջոցառման շրջանակում.
Թիվ 1 պայմանագրի 2.2.2  կետի (ՏԿԵՆ-ի իրավունքն է Երևանի քաղաքապետարանից պահանջել ոչ նպատակային օգտագործված գումարները ՀՀ պետական բյուջե վերադարձնել) և 2.2.3 կետի (ՏԿԵՆ-ի իրավունքն է Երևանի քաղաքապետարանից պահանջել սահմանված լիազորությունների պատշաճ կատարում) իրականացման համար օրենսդրորեն ստեղծել բավարար գործիքակազմ: 
3. Լիցենզավորման վերաբերյալ՝
    Նախաձեռնել օրենսդրական կարգավորում, որով կարգելվի  առանց լիցենզիայի անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում առցանց հարթակների միջոցով ծառայությունների մատուցումը:
Առցանց հարթակներով տաքսի ծառայություններ մատուցողների և ՏԿԵՆ-ի միջև ներդնել հաշվետվողականության մեխանիզմ, ոլորտի կարգավորման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով: 
 Ռեեստրի հետ կապված ձեռնարկել քայլեր գործող ծրագրային  համակարգի բարելավման և առկա խնդիրների վերացման ուղղությամբ:
4. ՀԲ-ի Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման և լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի շրջանակում միջպետական և հանրապետական  նշանակության ճանապարհների վրա կատարված կապիտալ ծախսումների վերաբերյալ ՏԿԵՆ-ի կողմից ՃԴ հիմնադրամից պահանջել ներկայացնել հաշվետվություն՝ հաշվեկշռային արժեքին  ավելացնելու նպատակով:
4. Ընթացիկ եզրակացությունում ներկայացված վերոնշյալ առաջարկությունների հիման վրա մշակել և հաստատել միջոցառումների ծրագիր, որը կպարունակի յուրաքանչյուր միջոցառման համար պատասխանատու ստորաբաժանում(ներ)ը և միջոցառման կատարման ժամանակացույցը:



Կարեն Առուստամյան
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի անդամ	
 25 ապրիլի 2023 թվական
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ, Բաղրամյան փող. 19, ք. Երևան, 
Հայաստանի Հանրապետություն
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ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ2023 

X. ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Հավելված 1
ՏԿԵՆ-ի 2022 թվականի պետական բյուջեի ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ
հազ. դրամ
	ՀՀ
	 Ծրագիր  
	Տարեկան պլան
	Տարեկան ճշտված պլան
	Ֆինանսավոր
ում
	Փաստ
	Փաստացի ծախս
	Կատարման %-ը տարեկան ճշտված պլանի նկատմամբ

	
	  Ը  Ն  Դ  Ա  Մ  Ե  Ն  Ը  
	124,775,734.00
	141,573,600.28
	131,526,774.68
	131,165,249.85
	129,323,255.60
	92.65

	1
	1001
	Տարածքային կառավարման ոլորտում քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգի իրականացում
	1,384,014.90
	1,871,876.63
	1,863,310.95
	1,862,856.84
	1,863,472.12
	99.52

	2
	1015
	Սոցիալական փաթեթների ապահովում
	729,288.00
	79,920.00
	64,390.00
	64,390.00
	64,390.00
	80.57

	3
	1019
	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր
	4,123,195.90
	3,411,533.20
	2,711,717.39
	3,152,820.04
	3,152,820.04
	92.42

	4
	1038
	Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների մասնագիտական վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում
	18,500.00
	9,116.00
	8,328.53
	8,328.53
	8,328.53
	91.36

	5
	1040
	Կոշտ թափոնների կառավարում
	3,568,234.20
	761,990.30
	404,136.29
	404,136.29
	379,735.76
	53.04

	6
	1049
	Ճանապարհային ցանցի բարելավում
	64,697,455.40
	88,937,041.50
	85,092,017.50
	81,664,344.11
	80,716,872.80
	91.82

	7
	1073
	Ընդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծառայություններ
	133,359.90
	144,359.90
	135,175.04
	137,716.37
	137,716.37
	95.40

	8
	1075
	Մշակութային ժառանգության ծրագիր
	295,649.80
	295,649.80
	295,649.80
	295,649.80
	295,649.80
	100.00

	9
	1077
	Երկաթուղային ցանցի զարգացում
	423,000.00
	435,961.80
	381,413.40
	381,413.40
	381,413.40
	87.49

	10
	1110
	Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն
	8,100.00
	9,870.00
	9,870.00
	9,870.00
	9,870.00
	100.00

	11
	1146
	Հանրակրթության ծրագիր
	17,905,346.30
	18,682,383.75
	18,618,975.39
	18,618,975.39
	18,618,975.39
	99.66

	12
	1148
	Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր
	76,096.00
	66,256.00
	62,656.00
	62,656.00
	62,656.00
	94.57

	13
	1157
	Քաղաքային զարգացում
	22,875,644.80
	16,362,016.10
	14,713,631.66
	14,785,656.62
	13,914,792.45
	90.37

	14
	1167
	Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր
	444,137.90
	94,626.60
	123,593.07
	72,728.65
	72,855.13
	76.86

	15
	1168
	Արվեստների ծրագիր
	455,271.30
	455,271.30
	455,271.30
	455,271.30
	455,271.30
	100.00

	16
	1171
	Ռադիոակտիվ թափոնների կառավարում
	37,033.70
	37,033.70
	37,033.70
	37,033.70
	37,033.70
	100.00

	17
	1183
	Ապահով դպրոց
	-
	369,694.00
	369,125.10
	369,125.10
	369,125.10
	99.85

	18
	1186
	Բնագիտական նմուշների պահպանություն և ցուցադրություն
	302,564.00
	302,564.00
	302,564.00
	302,564.00
	302,564.00
	100.00

	19
	1189
	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր
	5,990,089.10
	8,908,285.10
	5,444,607.29
	8,165,472.58
	8,165,472.58
	91.66

	20
	1192
	Կրթության որակի ապահովում
	88,676.00
	169,094.70
	146,911.69
	146,911.69
	146,911.69
	86.88

	21
	1198
	Մշակութային և գեղագիտական դաստիարակության ծրագիր
	60,136.00
	60,136.00
	60,136.00
	60,136.00
	60,136.00
	100.00

	22
	1205
	Սոցիալական ապահովություն
	4,735.00
	4,947.00
	4,946.99
	4,946.99
	4,946.99
	100.00

	23
	1212
	Տարածքային զարգացում
	1,155,205.80
	55,970.00
	55,970.00
	55,970.00
	55,970.00
	100.00

	24
	1232
	Էներգաարդյունավետության ծրագիր
	-
	48,002.90
	165,343.59
	46,276.45
	46,276.45
	96.40
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