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	Հաշվեքննության հիմքը
	ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2020 թվականի մայիսի 26-ի «ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային ցանցի բարելավման դրամաշնորհային և վարկային ծրագրերի» նկատմամբ հաշվեքննության առաջադրանքը հաստատելու մասին» թիվ 83-Ա որոշում։

	Հաշվեքննության օբյեկտը
	ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն:

	Հաշվեքննության առարկան
	Ճանապարհային ցանցի բարելավման դրամաշնորհային և վարկային ծրագրեր:

	Հաշվեքննության առարկայի չափանիշները
	ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենք, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, Հայաստանի Հանրապետության Շինարարական Նորմեր՝ ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 24-ի «ՀՀ հանրային հատվածի հաշապահական հաշվառման ստանդարտը հաստատելու մասին» թիվ 725-Ն հրաման, ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2011 թվականի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգ» և այլն։


	Հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը
	2017 թվականի հունվարի 1–ից մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31–ը:

	Հաշվեքննության կատարման ժամկետը
	2020 թվականի հունիսի 8-ից մինչև 2023 թվականի փետրվարի 28–ը ներառյալ:

	Հաշվեքննության մեթոդաբանությունը
	Հաշվեքննությունն իրականացվել է «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի, Հաշվեքննիչ պալատի համապատասխանության հաշվեքննության մեթոդաբանությունների համաձայն: 
Իրականացվել է համապատասխանության հաշվեքննություն, որի ընթացքում կիրառվել են հարցում, արտաքին հաստատում, վերլուծական ընթացակարգ, վերահաշվարկ և վերակատարում ընթացակարգերը։

	Հաշվեքննությունն իրականացրած կառուցվածքային ստորաբաժանում
	Հաշվեքննությունն իրականացվել է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի հինգերորդ վարչության կողմից, որի աշխատանքները համակարգում է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի անդամ Կարեն Առուստամյանը:





2. [bookmark: _Toc127462662][bookmark: _Toc128393693]ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
	ՀՀՇՆ
	Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր։ 

	ՀՀ
	Հայաստանի Հանրապետություն։

	ՊԸՊ
	Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ։ 

	ՊՀՊ
	Պայմանագրի հատուկ պայմաններ։

	ՀՁ
	Համատեղ ձեռնարկություն

	ՓԲԸ
	Փակ բաժնետիրական ընկերություն




3. [bookmark: _Toc127462663][bookmark: _Toc128393694]ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Հաշվեքննվել են 
2017 և 2018 թվականների ՀՀ պետական բյուջեի հետևյալ դրամաշնորհային և վարկային ծրագրերը ՝
1. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ-6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր (2017թ. 04050120, 2018թ. 04050118)։[footnoteRef:1] [1:  Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ-6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի հիմնական ծավալներեն իրականացվել են 2021թ-ին և այն համապատասխանության և ֆինանսական հաշվեքննության է ենթարկվել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում 2021թ պետական բյուջեի կատարման հաշվեքննության շրջանակներում։
] 

2. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր (2017թ. 04050121, 2018թ. 04050119)։
3. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր (2017թ. 04050110, 2018թ. 04050108)։
4. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագիր (2017թ. 04050118, 2018թ. 04050116)։
2019 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի Ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի հետևյալ միջոցառումները՝
1. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ-6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում (1049-21004)։
2. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստանի սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում (1049-11007)։
3. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման ծրագրի համակարգում և կառավարում (1049-11008)։
4. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում (1049-11005)։
5. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում (1049-11006)։
6. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ (1049-21003)։
Նշված ծրագրերի և միջոցառումների հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ
· Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի շրջանակում կատարված 19,356,173.9 հազ. դրամի կապիտալ ծախսումները չեն ավելացվել ասֆալտբետոնյա ճանապարհների հաշվեկշռային արժեքին՝ չապահովելով ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ 725-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ հանրային հատվածի հաշապահական հաշվառման ստանդարտի» պահանջի կատարումը:
·  Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի և Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում 6,171,153.56 հազ. դրամի 1187299քմ ասֆալտբետոնյա ծածկույթի վերին շերտի աշխատանքներն ընդունվել և վճարվել են առանց ավտոմոբիլի անիվի կառչումը ծածկից կամ ծածկի անողորկությունը (խորդուբորդությունը) ստուգելու, որը  այդ աշխատանքներն ընդունելու համար ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99-ով սահմանված պահանջ է։
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի շրջանակում
·  Փոփոխության հրահանգներով[footnoteRef:2] 4,427,124.50 հազ. դրամի 22 անվանում աշխատանքների քանակները փոփոխվել են ավելի քան 25%-ով և դրա արդյունքում պայմանագրային գինը փոփոխվել է ավելի քան 1%-ով, սակայն Ծրագրի ղեկավարի[footnoteRef:3] կողմից գնի վերանայում չի կատարվել և նոր գին չի կիրառվել, այնինչ՝ համաձայն պայմանագրերի Ծրագրի ղեկավարը պետք է վերանայեր դրույքաչափը կամ գինը։ Օրինակ, առանց գնի վերանայման, պայմանագրային գներով նվազեցվել են 29126քմ  մետաղական ցանցերի համակարգով քարաթափոցներից պաշտպանության աշխատանքներ՝ ընդամենը 447,837.60 հազ. դրամով այն դեպքում, երբ այդ աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմել է  1,525,549.20 հազ. դրամ։ [2:  Փոփոխությունների արդյունքում կազմված փաստաթուղթ՝ հաստատված Պատվիրատուի, Կապալառուի և Խորհրդատուի (տեխնիկական հսկիչի) կողմից, որտեղ արտացոլված են ավելացված և նվազեցված աշխատանքների ծավալները և/կամ միավոր գները, փոփոխության արդյունքում պայմանագրային գնի փոփոխության ընդհանուր գումարը և նոր պայմանագրային գինը։]  [3:  Ծրագրի ղեկավարը այն անձն է ում անունը նշվում է ՊՀՊ-ում և պատասխանատու է կատարված աշխատանքների վերահսկման և Ծրագրի կատաման համար։ ՊՀՊ-ում նշվել են պատվիրատուի համապատասխան ինժեներների անունները։] 

·  Համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99-ի (ավտոմոբիլային ճանապարհներ) 8.14 կետի պահանջի ճանապարհային պատվածքի ծակոտկեն (խոշորահատիկ) ասֆալտբետոնե շերտի բարձրությունը պետք է նշանակվի հաշվարկով, սակայն՝ ոչ պակաս 6սմ-ից, մինչդեռ նախագծերով և պայմանագրերով նախատեսվել ու ամսական կատարողականներով հաշվարկվել և վճարվել են 242790քմ 5սմ հաստությամբ խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի կառուցման աշխատանքներ գումարով 1,389,942.90 հազ. դրամի։
·  Փոփոխությունների արդյունքում կատարողականներով հաշվարկվել և Ծրագրի միջոցներից 1,195,638.91 հազ. դրամ վճարվել են ճանապարհի օտարման և (կամ) պաշտպանական գոտում գտնվող BEELINE-ի, ROSTELECOM-ի, «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի, «ՀԵԿ» ՓԲԸ-ի և Թուֆենկյան հանգստի գոտուն պատկանող հաղորդակցուղիների տեղափոխման և վերաշինման աշխատանքներ, այնինչ՝ համաձայն «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի ճանապարհի վերակառուցման կամ նորոգման դեպքում հաղորդակցուղիները պետք է տեղափոխվեն կամ վերաշինվեն դրանց սեփականատիրոջ հաշվին։
·  Առանց հաշվարկի, Տեխնիկական վերահսկողության խմբի ղեկավարի փորձը հիմք ընդունելով և նյութերի հատկությունների բարելավման նպատակով, սկզբնական նախագծով և պայմանագրով նախատեսված 8սմ հաստությամբ սև խճի փոխարեն իրականացվել է 242938քմ 8սմ հաստությամբ բիտումով կայունացված խճավազային խառնուրդի շերտի կարուցման աշխատանքներ գումարով 1,130,311.04 հազ. դրամի, այնինչ համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99-ի ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկտիվ շերտերի բարձրությունը պետք է նշանակվի հաշվարկով։ Բացի այդ, համաձայն Խորհրդատուի տված մասնագիտական եզրակացության, նշված փոփոխությունը պատվածքի ամրության վրա չի ազդել, այսինքն հատկությունների որևէ բարելավում տեղի չի ունեցել, սակայն փոփոխության արդունքում պայմանագրային գինը ավելացվել է 101,920.68 հազ. դրամով։ Ընդ որում փոփոխության արդյունքում պայմանագրային գինը ավելացվել է 101,920.68 հազ. դրամով այն դեպքում, երբ նախահաշվային արժեքներով լրացուցիչ կատարված աշխատանքները ոչ թե թանկ են փոխարինված (չկատարված) աշխատանքներից այլ ընդհակառակը 277,766.54 հազ. դրամով ավելի էժան են փոխարինված (չկատարված) աշխատանքներից։
·  Աշխատանքների իրականացման ընթացքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում էականորեն փոփոխվել են աշխատանքների ծավալներն և անվանումները։ Առանձին պայմանագրով ընդամենը 22% աշխատանքներն է որ չեն փոփոխվել։ Երկու Լոտերի շրջանակում, եթե ի սկզբանե 12,617,203.00 հազ. դրամ նախահաշային արժեքներով աշխատանքների կատարման համար կնքվել էին 11,007,122.30  հազ. դրամի պայմանագրեր կամ նախահաշվային արժեքներից 1,610,080.70 հազ. դրամով էժան, ապա շինարարության ընթացքում կատարվել են այնպիսի փոփոխություններ և նոր կատարվող աշխատանքների համար սահմանվել են այնպիսի գներ որ վերջնական պայմանագրային գները և հաշվարկված կատարողականների գումարը ոչ թե էժան է այդ աշխատանքների սահմանված կարգով հաշվարկի դեպքում ստացվող նախահաշվային արժեքներից, այլ 1,543,033.63 հազ. դրամով գերազանցում է այդ նախահաշվային արժեքը։
Հաշվեքննության ընթացքում կազմված թիվ 1 արձանագրությունը  14․02.2023 թվականին ներկայացվել է հաշվեքննվող օբյեկտի ղեկավարին, որի վերաբերյալ  27.02.2023 թվականին ներկայացվել է հաշառարկություններ և բացատրություններ։ Առարկություններն և բացատրությունները և դրանց վերաբերյալ հաշվեքննողների մեկնաբանությունները ներկայացված են Ընթացիկ եզրակացության 5-րդ և 6-րդ բաժիններում։
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ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին:
Մենք հաշվեքննության ենք ենթարկել 2017-2019 թվականների ընթացքում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) կողմից իրականացված՝ «Ճանապարհային ցանցի բարելավման դրամաշնորհային և վարկային ծրագրերի» (այսուհետ՝ Ծրագիր) համապատասխանությունը հաշվեքննության առարկային առնչվող  իրավական ակտերին, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների շրջանակներում կնքված այլ գործարքներով սահմանված չափանիշներին և պահանջներին:
Ղեկավարության պատասխանատվությունը խնդրո առարկայի համար
Նախարարության ղեկավարությունը պատասխանատվություն է կրում տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցները իրավական ակտերին, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների շրջանակներում կնքված այլ գործարքներով սահմանված չափանիշներին և պահանջներին համապատասխան օգտագործման համար: 
Հաշվեքննողի պատասխանատվությունը
Մեր պատասխանատվությունն է անցկացված հաշվեքննության արդյունքում արտահայտել կարծիք Ծրագրի իրականացման վերաբերյալ: Մենք հաշվեքննությունն անցկացրեցինք Հաշվեքննիչ պալատի մասին ՀՀ օրենքի, Հաշվեքննության Բարձրագույն Մարմնի Միջազգային Ստանդարտներին համապատասխան մշակված Համապատասխանության հաշվեքննության մեթոդաբանության համաձայն: Այդ մեթոդաբանությամբ պահանջվում է, որ մենք հետևենք վարքագծի սկզբունքների պահանջներին և հաշվեքննությունը պլանավորենք և իրականացնենք այնպես, որպեսզի ձեռք բերենք ողջամիտ երաշխիք, որ Ծրագրի իրականացումը զերծ է էական անհամապատասխանություններից: 
Հաշվեքննության աշխատանքները ներառում են Ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվեքննության ապացույցի ձեռքբերում: Հաշվեքննության ընթացակարգերի ընտրությունը կախված է հաշվեքննողի դատողությունից, ներառյալ՝ հանցագործության առերևույթ հատկանիշների կամ սխալի հետևանքով վարկային և դրամաշնորհային միջոցների օգտագործման էական անհամապատասխանությունների ռիսկերի գնահատումը: Ռիսկերի նման գնահատում իրականացնելիս հաշվեքննողը դիտարկում է ներքին հսկողության համակարգը՝ կապված Ծրագրի իրականացման հետ՝ կազմելու տվյալ հանգամանքներին համապատասխան հաշվեքննության ընթացակարգեր, սակայն ոչ ներքին հսկողության համակարգի արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու նպատակով:
Մենք գտնում ենք, որ ձեռք են բերվել բավարար համապատասխան հաշվեքննության ապացույցներ մեր կարծիքը հիմնավորելու համար:
Ոչ լիարժեք եզրահանգման հիմք
Ինչպես նկարագրված է հաշվեքննության ընթացիկ եզրակացության «Անհամապատասխանությունների վերաբերյալ գրառումներ» և «Խեղաթյուրումների մասին գրառումներ» բաժիններում, Նախարարությունը Ճանապարհային ցանցի բարելավման դրամաշնորհային և վարկային ծրագրերն իրականացրել է ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99-ի 8.14 և 15.3 կետերի, N M6-ICB/CW-01-1, N M6-ICB/CW-01-2 և M6-ICB/CW-01-3 պայմանագրերի ՊԸՊ 37.1 կետերի, N M6-ICB/CW-01-2 պայմանագրի ՊԸՊ և ՊՀՊ 3.1 կետերի, «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ 725-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ հանրային հատվածի հաշապահական հաշվառման ստանդարտի» 11.11.-11.16 պարագրաֆներով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններով, որոնցից վերջին երեք անհամապատասխանությունները հանգեցրել են 20,662,484.89 հազ. դրամի խեղաթյուրման, որից 19,356,173.9 հազ. դրամը Միջպետական նշանակության ճանապարհի վրա կատարված կապիտալ ծախսումները Նախարարության ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ասֆալտբետոնե ճանապարհների հաշվեկշռային արժեքին չավելացնելու արդյունքում։ 
Ոչ լիարժեք եզրահանգում 
Մեր կարծիքով, բացառությամբ Ոչ լիարժեք եզրահանգման հիմք պարագրաֆում նկարագրված հարցի հնարավոր ազդեցության, 2017-2019 թվականների ընթացքում ծրագրի իրականացումը բոլոր էական առումներով համապատասխանում է հաշվեքննության առարկային առնչվող իրավական ակտերին, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների շրջանակներում կնքված այլ գործարքներով սահմանված չափանիշներին և պահանջներին:


Կարեն Առուստամյան

ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի անդամ
28 փետրվար 2023 թվական
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ,
Մ. Բաղրամյան 19, ք. Երևան, 
Հայաստանի Հանրապետություն 
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5.1. Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99-ի (ավտոմոբիլային ճանապարհներ) 15.3 կետի պահանջի հետ։
[bookmark: bookmark505][bookmark: bookmark506][bookmark: bookmark507]Համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99-ի (ավտոմոբիլային ճանապարհներ) 15.3 կետի աշխատանքների ընդունման ժամանակ պետք է ստուգել նաև ավտոմոբիլի անիվի կառչումը ծածկից կամ ծածկի անողորկությունը (խորդուբորդությունը)։
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի և Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում 2017-2018 թվականներին կատարված 1187299քմ ասֆալտբետոնյա ծածկույթի վերին շերտի աշխատանքները՝ գումարով 6,171,153.58 հազ. դրամի, ընդունվել են առանց ծածկից ավտոմոբիլի անիվի կառչման գործակիցը ստուգելու (2,008,545.00 հազ. դրամի Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի բարելավման ծրագրի շրջանակում և 4,162,608.0 հազ. դրամի Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակում)։ 
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Ծրագրի ընթացքում կատարվել են կառուցված ասֆալտբետոնյա ծածկի վերին շերտի համար պայամանգրի անբաժանելի մասը կազմող Տեխնիկական Մասնագրերով պահանջվող բոլոր ստուգումները փորձարկումները, որոնց ցանկում ավտոմոբիլի անիվի ծածկից կառչման կամ ծածկի անողորկությանը (խորդուբորդության) ստուգումը նախատեսված չի եղել։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Չի ընդունվում քանի որ 
- Համաձայն «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասի քաղաքաշինական նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների կատարումը պարտադիր է քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների համար։ Համաձայն «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտներն են ՀՀ-ն, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ՀՀ և օտարերկրյա ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններն ու միջազգային կազմակերպությունները, որոնք կարող են հանդես գալ որպես քաղաքաշինական գործունեության մասնակիցներ (կառուցապատողներ, քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողներ, շինարարություն իրականացնողներ, քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողություն իրականացնողներ և այլն)։ Համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 15-ի թիվ 596-Ն որոշման Հավելվածի N  1-ի 6-րդ կետի պահանջի կառուցապատման նպատակով քաղաքաշինական գործունեությունն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան։ Համաձայն նույն հավելվածի 12-րդ կետի պահանջի  շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառուն և տեխնիկական հսկողությունն իրականացնող կազմակերպությունը պարտավոր են ապահովել շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին։ Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 1998 թվականի ապրիլի 28-ի N 44 հրամանով հաստատված «Շինարարության որակի տեխնիկակակն հսկողությանյան իրականացման հրահանգի» 1.2 կետի և  4-րդ կետի 3-րդ պարբերության տեխնիկական հսկողությունն իրականացնողը պարտավոր է պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների համապատասխանությունը  շինարարական նորմերին և կանոններին։

Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրակացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր

5.2. Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ 725-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ հանրային հատվածի հաշապահական հաշվառման ստանդարտի» 11.11.-11.16 պարագրաֆներով սահմանված պահանջի հետ։
Համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ 725-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ հանրային հատվածի հաշապահական հաշվառման ստանդարտի» 11.11.-11.16 պարագրաֆներով սահմանված պահանջի հիմնական միջոցի միավորի վրա նոր մասի (բաղկացուցչի) ավելացման (փոխարինման) ծախսումները ավելացվում են հիմնական միջոցի միավորի հաշվեկշռային արժեքին, այնինչ՝ Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի շրջանակում 2017-2019թթ իրականացրած 19,356,173.9 հազ. դրամի կապիտալ ծախսումները Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 31.12.2019 թվականի դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում չեն ավելացվել ասֆալտբետոնե ճանապարհների հաշվեկշռային արժեքին։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի շրջանակում ճանապարհի կմ0+000-կմ38+450 հատվածը շահագործման է ընդունվել 2018թ․ դեկտեմբերի 25-ին և իրականացված 19,356,173.9 հազ. դրամի կապիտալ ծախսումները  պետք է ավելացվեին Մ-6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի հաշվեկշռային արժեքին Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից։
Հարցի վերաբերյալ ներկայիս Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հետ պարզաբանելուց հետո կտրվի լրացուցիչ պարզաբանում։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Անհամապատասխանությունը չի առարկվել։
5.3. Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99-ի (ավտոմոբիլային ճանապարհներ) 8.14 կետի պահանջի հետ։
Համաձայն 02.09.2016թ-ին կնքված N TS-M6 խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ՊԸՊ-ի և ՊՀՊ-ի 1.1 և 3.1 կետերի և շինարարական աշխատանքների կատարման համար 01.09.2016թ-ին, 30.08.2016թ-ին և 22.08.2016թ-ին կնքված N M6-ICB/CW-01-1 (Լոտ 1), N M6-ICB/CW-01-2 (Լոտ 2) և M6 ICB/CW-01-3 (Լոտ 3) պայմանագրերի ՊԸՊ և ՊՀՊ 3.1 կետերի՝ պայմանագրերի օրենսդրությունը ՀՀ օրենսդրությունն է։
Համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99-ի (ավտոմոբիլային ճանապարհներ) 8.14 կետի պահանջի ճանապարհային պատվածքի ծակոտկեն (խոշորահատիկ) ասֆալտբետոնե շերտի բարձրությունը պետք է նշանակվի հաշվարկով, սակայն՝ ոչ պակաս 6սմ-ից, մինչդեռ բոլոր երեք լոտերի նախագծերով և պայմանագրերով նախատեսվել և ամսական կատարողականներով հաշվարկվել և վճարվել են 242790քմ 5սմ հաստությամբ խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի կառուցման աշխատանքներ գումարով 1,389,942.90 հազ. դրամի, որից Լոտ 1-ով 89450քմ գումարով 448,144.50 հազ. դրամի Լոտ 2-ով 92900քմ գումարով 557,400.00 հազ. դրամի և Լոտ 3-ով 60440քմ գումարով 384,398.40 հազ. դրամի։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Նշված անհամապատասխանությունը վերաբերվում է միայն նախագծին և չի կարող վերագրվել ծրագրի շինարարական աշխատանքներին, քանի որ
1․ Նախագիծն անցել է փորձաքննություն և փորձաքննության եզրակացության մեջ որևէ դիտողություն կամ առաջարկություն չի արձանագրվել ծակոտկեն (խոշորահատիկ) ասֆալտբետոնե շերտի 5սմ հաստության վերաբերյալ։ Ավելին՝ «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի կողմից 20.10.2015թ-ի թիվ 17/ՊՓ-378/1 գրությամբ տրամադրած փորձագիտական եզրակացությամբ հավաստվել է նախագծի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին։ 
2․ Կապալառուների հետ պայմանագրերը կնքվել են Փորձաքննության դրական եզրակացություն ստացած նախագծի հիման վրա։
3․ 5սմ հաստությամբ խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի կառուցման աշխատանքներն ընդունվել և վճարվել են նախագծին համապատասխան իրականացված աշխատանքների դիմաց։
 Արձանագրության մեջ նշված 5սմ հաստությամբ խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ընդհանուր մակերեսը չի համապատասխանում ըստ լոտերի նշված մակերեսներին։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Չի ընդունվում քանի որ 
- Համաձայն «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասի քաղաքաշինական նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների կատարումը պարտադիր է քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների համար։ Համաձայն «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 16.1 կետի 1-ին մասի պահանջի տրանսպորտի բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմինը իրականացնում է վերահսկողություն ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կահավորանքի՝ սույն օրենքով սահմանված նախագծման, շինարարության (տեղադրման), շահագործման, պահպանման և նորոգման նկատմամբ։ Համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 15-ի թիվ 596-Ն որոշման Հավելվածի  N  1-ի 6-րդ կետի պահանջի կառուցապատման նպատակով քաղաքաշինական գործունեությունն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան։ Համաձայն նույն հավելվածի 12-րդ կետի պահանջի  շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառուն և տեխնիկական հսկողությունն իրականացնող կազմակերպությունը պարտավոր են ապահովել շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին։ Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 1998 թվականի ապրիլի 28-ի  N 44 հրամանով հաստատված «Շինարարության որակի տեխնիկակակն հսկողությանյան իրականացման հրահանգի» 1.2 կետի և  4-րդ կետի 3-րդ պարբերության տեխնիկական հսկողությունն իրականացնողը պարտավոր է պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների համապատասխանությունը  շինարարական նորմերին և կանոններին։
- Անհամապատասխանությունում նշված փաստը ապացուցում է, որ Փորձագիտական եզրակացությունն առ այն, որ նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին չի համապատասխանում իրականությանը։
- 5սմ հաստությամբ խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ընդհանուր մակերեսը տեխնիկական վրիպակի պատճառով արձանագրությունում սխալ էր նշվել, ինչը ճշգրտել ենք։
5.4. Առկա է անհամապատասխանություն «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջի հետ
Համաձայն «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտում և (կամ) պաշտպանական գոտում գտնվող հաղորդակցուղիները և այլ շինություններն ու հարմարանքները ճանապարհի վերակառուցման կամ նորոգման դեպքում պետք է տեղափոխվեն կամ վերաշինվեն դրանց սեփականատիրոջ հաշվին:
N M6-ICB/CW-01-1 (Լոտ 1) և N M6-ICB/CW-01-3 (Լոտ 3) պայմանագրերի շրջանակներում Փոփոխության հրահանգներով նախատեսվել և ամսեկան կատարողական ակտերով հաշվարկվել և Ծրագրի միջոցների վճարվել են 1,195,638.91 հազ. դրամի հաղորդակցուղիների տեղափոխման աշխատանքներ, որից Լոտ 3-ով BEELINE-ի և ROSTELECOM-ի գոյություն ունեցող օպտիկամանրաթելային մալուխների տեղափոխման աշխատանքներ 173,920.80 հազ. դրամի, Թուֆենկյան հանգստի գոտու և Ձորագետ համայնքի ջրագծերի տեղափոխման աշխատանքներ 52,405.20 հազ. դրամի և «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի գազատարի տեղափոխման աշխատանքներ 22,299.60 հազ. դրամի։ Լոտ 1-ով գոյություն ունեցող ջրագծերի տեղափոխում 775,226.12 հազ. դրամի և «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի գազատարի տեղափոխում 84,475.68 հազ դրամի։ Լոտ 2-ով  «ՀԵԿ» ՓԲԸ-ի կապի օդային գծերը մալուխայիներով փոխարինելու աշխատանքներ 9,870,72 հազ. դրամի, ջրի խողովակաշարի տեղափոխում 56,412.76 հազ. դրամի և «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի գազատարի տեղափոխում 21,028.03 հազ. դրամի։
Բացի այդ չնայած նրան, որ Փոփոխության հրահանգներով նախատեսվել են իրականացնել հաղորդակցուղիների տեղափոխման աշխատանքներ, բոլոր դեպքերում նախագծերով նախատեսել և ամսեկան կատարողականներով հաշվարկվել են հնի ապամոնտաժման և ամբողջովին նոր նյութերով նոր հաղորդակցուղու կառուցման աշխատանքներ։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Ի սկզբանե ծրագրի հաղորդակցուղիների տեղափոխումը ծրագրի միջոցներով չի նախատեսվել՝ ելնելով հենց նշված օրենքի պահանջից, և պատվիրվել է առանձին նախագիծ հաղորդակցուղիների սեփականատերերի կողմից իրականացվելու համար։ Սակայն Տրանսպորտի և կապի նախարարությունում խորհրդակցության ժամանակ հաղորդակցուղիների սեփականատերերը հրաժարվել են տեղափոխել իրենց հաղորդակցուղիները՝ այդ նպատակով համապատասխան միջոցներ նախատեսված չլինելու պատճառով։ Ուստի ծրագրի հիմնական աշխատանքները չհետաձգելու նպատակով և  Եվրոպական ներդրումային բանկի պահանջով հաղորդակցուղիների տեղափոխումը ընդգրկվել է ծրագրում՝ Պայմանագրերում կատարելով համապատասխան փոփոխություններ։
Ներկայումս մշակվում են օրենսդրական կարգավորման նոր մեխանիզմներ՝ հարցի լուծումը կանոնակարգելու համար։ 
Օգտագործվել են ամբողջովին նոր նյութեր, քանի որ հին հաղորդակցուղիները չէին կարող ապամոնտաժվել առանց նորերը կառուցելու և գործարկելու։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Չի ընդունվում հետևյալ պատճառաբանությամբ. 
Հաղորդակցուղիների սեփականատերերի կողմից ներկայացված՝ «համապատասխան միջոցներ նախատեսված չլինելու» պատճառաբանությունը վերջիններիս չի ազատում օրենքով սահմանված պարտավորության կատարումից, իսկ պատվիրատուին չի զրկում այդ պարտավորությունը կատարելու վերաբերյալ պահանջ ներկայացնելու իրավասությունից:
Օրենսդրությունից չբխող՝ «ծրագրի հիմնական աշխատանքները չհետաձգելու նպատակը (հանգամանքը) և Եվրոպական ներդրումային բանկի պահանջը» չէին կարող հիմք հանդիսանալ ծրագրով՝ վերը նշված իրավակարգավորմանն անհամապատասխան, նոր աշխատանքներ նախատեսելու և Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համար:
5.5. Առկա է անհամապատասխանություն N M6-ICB/CW-01-1 (Լոտ 1), N M6-ICB/CW-01-2 (Լոտ 2) և M6 ICB/CW-01-3 (Լոտ 3) պայմանագրերի ՊԸՊ 37.1 կետի պահանջի հետ։
Համաձայն ՊԸՊ-ի 37.1 կետի պահանջի, եթե աշխատանքի քանակը փոփոխվում է ավելի քան 25 տոկոսով և դրա արդյունքում պայմանագրային գինը փոփոխվում է ավելի քան 1%-ով, ապա Ծրագրի ղեկավարը պետք է վերանայի դրույքաչափը կամ գինը։ 
Փոփոխության հրահանգներով 4,427,124.50 հազ. դրամի 22 անվանում աշխատանքների քանակները փոփոխվել են ավելի քան 25%-ով և դրա արդյունքում պայմանագրային գինը փոփոխվել է ավելի քան 1%-ով, սակայն Ծրագրի ղեկավարի կողմից գնի վերանայում չի կատարվել և նոր գին չի կիրառվել (Լոտ 1-ով 10 անվանում աշխատանքներ գումարով 1,705,244.88 հազ. դրամի, Լոտ 2-ով 3 անվանում աշխատանքներ 553,250.90 հազ. դրամի և Լոտ 3-ով 9 անվանում աշխատանքներ 2,168,628.72 հազ. դրամի)։ Մասնավորապես, Լոտ 2-ով և Լոտ 3-ով, առանց գնի վերանայման, նվազեցվել են 447,837.60 հազ. դրամ գնահատված 29126քմ  մետաղական ցանցերի համակարգով քարաթափոցներից պաշտպանության աշխատանքներ (MACCAFERRI կամ համապատասխան) այն դեպքում, երբ այդ աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմում է  1,525,549.20 հազ. դրամ։   Լոտ 3-ով, առանց գնի վերանայման կրկնակի ավելացրել են հորատապայթեցման և ժայռային հանույթի աշխատանքները՝ այն սահմանելով 81596խմ և 80996խմ գումարով 1,091,538.24 հազ. դրամ այն դեպքում, երբ այդ աշխատանքների նախահաշվային արժեքները՝ ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2011 թվականի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի»-ին համապատասխան հաշվարկի դեպքում կազմում են 708,835.06 հազ. դրամ և այլն։  
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Դիրքորոշում ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե որոնք են նշված 22 անվանում աշխատանքները։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
        Արձանագրած անհամապատասխանության բովանդակությունը որևէ կապ չունի աշխատատեսակների քանակի հետ։ Հաշվեքննվող մարմինը կարող է տարանջատել այն աշխատանքները որոնց ծավալները փոփոխվել են ավելի քան 25%-ով և դրա արդյունքում պայմանագրային գինը փոփոխվել է ավելի քան 1%-ով՝ համադրելով աշխատանքների վերջնական ծավալները սկզբնական ծավալներին, իսկ փոփոխության արդյունքում ավելացված կամ նվազեցված գումարը սկզբնական պայմանագրային գնին։ Բացի այդ, նշված փոփոխություններից երկու օրինակ նկարագրված է արձանագրությունում (նաև եզրակացությունում)։
 5.6. Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99-ի 8.14 կետի պահանջի հետ
Համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99-ի 8.14 կետի (Ավտոմոբիլային ճանապարհներ) պահանջի ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկտիվ շերտերի բարձրությունը՝ այդ թվում օրգանական կապակցանյութերով մշակված խճի կամ կոպիճի շերտի բարձրությունը պետք է նշանակվի հաշվարկով, սակայն ոչ պակաս 6սմ-ից։
Տեխնիկական հսկողության իրականացնող «Քոքս Քընսալթ ՋիԷմԲիեյչ և Էգիս ինտերնացիոնալ» ՀՁ-ի (գերմանա-ֆրանսիական) տեխնիկական վերահսկողության խմբի ղեկավարը, 03.10.2017թ. թիվ GP-M6/059 գրությամբ դիմել է պատվիրատուին առաջարկելով նյութերի հատկությունների բարելավման նպատակով, հիմնվելով ճանապարհային ծածկի շինարարության իր փորձի վրա և հաշվի առնելով միջին տարեկան երթևեկության աճը, շահագործման ժամկետը (20 տարի), տարեկան միջին օդի ջերմաստիճանը (11,7C) և ծանր բեռնատարների ավելացված թիվը, սկզբնական նախագծով նախատեսված 8սմ հաստությամբ սև խճի փոխարեն կիրառել նույն հաստությամբ բիտումով կայունացված խճավազային խառնուրդ։ Նշված առաջարկի վերաբերյալ պատվիրատուն թիվ 1040/1 գրությամբ «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ-ից խնդրել է տալ մասնագիտական եզրակացություն։ «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ-ն իր 06.09.2017թ թիվ Ռ.Ս.-186 գրությամբ  պատասխանել է, որ այս փոփոխությունը պատվածքի ամրության վրա չի ազդում և չեն առարկում շերտի իրականացման համար։ 
Նշված պատասխանով «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ-ն, ըստ էության, հերքել է տեխնիկական վերահսկողության խմբի ղեկավարի կողմից փոփոխությունը իրականացնելու համար բերված հիմնավորումը առ այն, որ փոփոխությունը ըստ իր փորձի բարելավելու է նյութերի հատկությունները և փաստել, որ կոնստրուկտիվ առումով կատարվում է համարժեք փոփոխություն։ Ինչ վերաբերվում է փոփոխության համար որպես հիմնավորում  ներկայացված միջին տարեկան երթևեկության աճի, շահագործման ժամկետի, տարեկան միջին օդի ջերմաստիճանի և ծանր բեռնատարների ավելացված թվի վերաբերյալ ցուցանիշներին, ապա դրանք սահմանված են ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99-ի (Ավտոմոբիլային ճանապարհներ)  4.3, 4.4, 4.5, 5.2 և 8.2 կետերով և հաշվի են առնվել նախագծում, այդ թվում 8սմ հաստությամբ սև խճի շերտ նախագծելիս,  քանի որ «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի կողմից 20.10.2015թ-ի թիվ 17/ՊՓ-378/1 գրությամբ տրամադրած փորձագիտական եզրակացությամբ հավաստվել է նախագծի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին։
Տեխնիկական մասնագրերի 306.06 կետով սահմանվել է, որ բիտումով կայունացված խճավազային խառնուրդի շերտին ներկայացվող պահանջները նույնն են, ինչ որ բարձր ծակոտկեն ասֆալտբետոնե խառնուրդինը։ Համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99-ի (Ավտոմոբիլային ճանապարհներ) 8.14 կետի պահանջի ճանապարհային պատվածքի ծակոտկեն (խոշորահատիկ) ասֆալտբետոնե շերտի բարձրությունը պետք է նշանակվի հաշվարկով, սակայն ոչ պակաս 6սմ-ից։ Տվյալ դեպքում Ծրագրի ղեկավարի կողմից այն նշանակվել է 8սմ հետևաբար այն պետք է հիմնավորվեր հաշվարկով, սակայն որևէ հաշվարկ՝ փոփոխության հիմքերում չի ներկայացվել։
Կատարելով կոնստրուկտորական առումով համարժեք փոփոխություն, որը չի բերել աշխատանքների բարելավման, առանց ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99-ով պահանջվող հաշվարկով հիմնավորման, բոլոր երեք լոտերով կազմվել են Փոփոխության հրահանգներ և նախագծով նախատեսված 8սմ հաստությամբ սև խճի շերտը փոխարինվել է նույն հաստությամբ 242938 քմ բիտումով կայունացված խճավազային խառնուրդի շերտով՝ գումարով 1,130,311.04 հազ. դրամի։ N M6-ICB/CW-01-1 և N M6-ICB/CW-01-3 պայամանագրերի փոփոխության հրահանգներում բիտումով կայունացված խճավազային խառնուրդի շերտի միավոր գները սահմանել են 8սմ հաստությամբ սև խճի շերտի համար նախատեսված պայմանագրային միավոր գները, իսկ N M6-ICB/CW-01-2 պայմանագրի փոփոխության հրահանգով այն 1.08 հազ. դրամով ավել են սահմանել 8սմ հաստությամբ սև խճի շերտի կառուցման պայմանագրային միավոր գնից՝ 3.84 հազ. դրամից, ինչի արդյունքում պայմանագրային գինը ավելացվել է 101,920.68 հազ. դրամով այն դեպքում, երբ լրացուցիչ կատարված բիտումով կայունացված խճավազային խառնուրդի շերտի նախահաշվային միավոր արժեքը 1.13 հազ. դրամով էժան է 8սմ հաստությամբ սև խճի շերտի նախահաշվային արժեքից։
Ընդհանուր առմամբ N M6-ICB/CW-01-1, N M6-ICB/CW-01-2 և N M6-ICB/CW-01-3 պայմանագրերի շրջանակներում 243388քմ մակերեսով 1,209,455.00 հազ. դրամ նախահաշվային արժեքով աշխատանքների փոխարեն կատարվել են 277,766.54 հազ. դրամով ավելի էժան՝ 931,689.00 հազ. դրամ նախահաշվային արժեքով աշխատանքներ, սակայն պայմանագրային գինը ավելացվել է 101,920.68 հազ. դրամով։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ-ն իր 06.09.2017թ թիվ Ռ.Ս.-186 գրությամբ  պատասխանել է, որ այս փոփոխությունը պատվածքի ամրության վրա չի ազդում և չեն առարկում շերտի իրականացման համար։ 
Արձանագրության մեջ բերված այն պնդումը, որ «Նշված պատասխանով <<Արցախճան>> ինստիտուտ ՓԲԸ-ն, ըստ էության, հերքել է <<Քոքս Քընսալթ ՋիԷմԲիեյչ>> ՀՁ-ի տեխնիկական վերահսկողության խմբի ղեկավարի կողմից փոփոխությունը իրականացնելու համար բերված հիմնավորումը առ այն որ փոփոխությունը ըստ իր փորձի բարելավելու է նյութերի հատկությունները և փաստել, որ կոնստրուկտիվ առումով կատարվում է համարժեք փոփոխություն։» «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ-ի գրության սուբյեկտիվ մեկնաբանություն է։ Եթե սուբյեկտիվ մեկնաբանությունները կարող են հիմք ծառայել հետագա դատողությունների համար, ապա Պատվիրատուի մեկնաբանությունն էլ հետևյալն է՝ «փոփոխությունը պատվածքի ամրության վրա վատ իմաստով չի ազդում» և հետևաբար «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ-ը չի հերքել տեխնիկական վերահսկողության խմբի ղեկավարի կողմից փոփոխությունը իրականացնելու համար բերված հիմնավորումն առ այն որ փոփոխությունն ըստ իր փորձի բարելավելու է նյութերի հատկությունները։
Թեև որևէ հաշվարկ փոփոխության հիմքերում չի ներկայացվել, սակայն Պատվիրատուի կողմից կատարվել է հաշվարկ, համաձայն որի  բիտումով կայունացված խճավազային 8սմ հաստությամբ շերտը ոչ միայն ապահովում է 49սմ հաստությամբ պատվածքի համար պահանջվող 246 ՄՊա առաձգականության մոդուլը, այլև ապահովում է ամբողջ պատվածքի 11․9%-ով ավելի բարձր ամրության գործակից (1.13) քան սև խճային հիմքի դեպքում (1.01)։ Հաշվարկը բերված է Հավելված 1-ում։ 
Վերն արդեն նշվել է, որ փոփոխությունը կոնստրուկտորական առումով համարժեք չէ և բարելավել է պատվածքի ամրությունը։
Բիտումով կայունացված խճավազային խառնուրդի h=8սմ շերտի նախահաշվային միավոր արժեքն էժան չէ 8սմ հաստությամբ սև խճի շերտի նախահաշվային միավոր արժեքից։ 8սմ հաստությամբ սև խճի շերտի նախահաշվային միավոր արժեքը 4,946.42 դրամ է, իսկ բիտումով կայունացված խճավազային խառնուրդի h=8սմ շերտի նախահաշվային միավոր արժեքը N M6-ICB/CW-01-1 պայմանագրի համար 4432.8 դրամ է,
N M6-ICB/CW-01-2 պայմանագրի համար 4920 դրամ է, N M6-ICB/CW-01-3 պայմանագրի համար 4560 դրամ է (տես Հավելված 2)։
N M6-ICB/CW-01-1 պայմանագրով տեղադրվել է 90895քմ բիտումով կայունացված խճավազային խառնուրդի h=8սմ շերտ՝ 402,919․36 հազ․դրամ արժեքով (նախահաշվային արժեքը՝ 616,260․91 հազ․դրամ)։
N M6-ICB/CW-01-2 պայմանագրով տեղադրվել է 94371քմ բիտումով կայունացված խճավազային խառնուրդի h=8սմ շերտ՝ 464,305․32 հազ․դրամ արժեքով (նախահաշվային արժեքը՝ 626,878․14 հազ․դրամ)։
N M6-ICB/CW-01-3 պայմանագրով տեղադրվել է 61361քմ բիտումով կայունացված խճավազային խառնուրդի h=8սմ շերտ՝ 279,806․16 հազ․դրամ արժեքով (նախահաշվային արժեքը՝ 417,155․47 հազ․դրամ)։
Ընդհանուր առմամբ 3 պայմանագրերի շրջանակներում 1,147,030․84 հազ․ դրամով կատարվել է 1,660,294․52 հազ․ դրամ նախահաշվային արժեքով աշխատանքներ:
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
«Չի ազդում» և «կատարվում է համարժեք փոփոխություն» հոմանիշ լինելու հիմքով հաշվեքննողի դատողությունը հաշվեքննության օբյեկտի կողմից որպես սուբյեկտիվ գնահատումը և ըստ այդմ՝ «չի ազդում» արտահայտությունը «վատ իմաստով չի ազդում» սուբյեկտիվ մեկնաբանությունը չեն փոխում արձանագրված փաստի բովանդակությունը։» 
Փոփոխությունը որևէ հաշվարկով չի հիմնավորվել։ Փոփոխության համար որպես հիմնավորում նշվել է տեխնիկական հսկողության խմբի ղեկավարի անձնական փորձը։ Առարկություններին կից ներկայացված «հաշվարկը» առկա չի եղել հաշվեքննությանը ներկայացված փաստաթղթերում և այն չի հանդիսացել փոփոխության հիմք։ Առաձգականության մոդուլի հաշվարկը հանդիսանում է նախագծային աշխատանքների մաս։ Համաձայն «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի նախածային փաստաթղթերը հանդիսանում են քաղաքաշինական փաստաթղթեր, համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակումը հանդիսանում է լիցենզավորման ենթակա գործունեություն, իսկ պատվիրատուն չի ունեցել քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակմամբ զբաղվելու լիցենզիա։ Պատվիրատուն «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ-ի հետ ունեցել է նախագծային փոփոխությունների խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, որի շրջանակում էլ դիմել էր մասնագիտական եզրակացության տրամադրելու խնդրանքով և որը պետք է հաշվարկով հիմնավորվեր նշված շերտի հաստությունը։ Բացի այդ, առարկությամբ ըստ էության հիմնավորել են, որ 8սմ հաստությունը հիմնավոր չէ, քանի որ ըստ ներկայացրած բացատրության, պատվածքի նախագծային ամրությունը հնարավոր էր ապահովել 8սմ-ից փոքր հաստությամբ շերտի կառուցմամբ։
Ինչ վերաբերվում է որպես «8 սմ հաստությամբ բիտումով կայունացված խճավազային խառնուրդի նախահաշվային միավոր արժեքներ» ներկայացրած հաշվարկների, ապա այդ հաշվարկները չեն համապատասխանում ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ և  ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունիս 16-ի թիվ հ41-Ն հրամանով հաստատված «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի պահանջներին» և նշված չեն թե հաշվարկները ում կողմից են կատարվել։ Համաձայն սույն կարգի  17-րդ կետի հաշվարկում նյութերի գների համար հիմք է ծառայում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրատարակվող ինֆորմացիոն տեղեկագիրը, իսկ տվյալների բացակայության դեպքում, շուկայի ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրված տվյալները և գները հիմնավորող փաստաթղթերը, այնինչ ներկայացրած հաշվարկներում նյութի՝ բիտումով կայունացված խճավազային խառնուրդի գինը ընդունել են այդ նյութի արտադրության համար կազմած գնահաշվարկով ստացված գինը։
Մեր կողմից այդ աշխատանքների նախահաշվային արժեքի համար հիմք է ընդունվել ՀՀ ՏԿՆ-ի պատվերով «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ի կողմից կազմված, փորձաքննություն անցած, «Ա/ճ Հ-1-Հրազդան-Հ-55 ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների» նախահաշվում կիրառված նախահաշվային արժեքը։

5.7. Առկա է անհամապատասխանություն N M6-ICB/CW-01-2 պայմանագրի ՊԸՊ և ՊՀՊ 3.1 կետի պահանջի հետ
Համաձայն N M6-ICB/CW-01-2 պայմանագրի ՊԸՊ և ՊՀՊ 3.1 կետի պահանջի պայմանագրի կիրառելի օրենսդրությունը ՀՀ օրենսդրությունն է։
Համաձայն «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին»  ՀՀ օրենքի 15.1 հոդվածի 1-ին մասի օտարման շերտի չափերը սահմանվում են կառավարության հաստատած նորմերի հիման վրա մշակված ճարտարապետաշինարարական նախագծերով` հաշվի առնելով սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված հողապաստառի չափերը:
Համաձայն նույն հոդվածի 2-րդ մասի կայարանամիջյան երկաթուղային գծերի տեղակայման համար հատկացվող հողամասի լայնությունը սահմանվում է համաձայն Հավելված 1-ի:
Համաձայն Հավելված 1-ի Աղյուսակ 1-ի և Աղյուսակ 2-ի միագիծ երկաթուղային գծի հողապաստառի առավելագույն լայնությունը փորվածքի համար սահմանված է 54մ, իսկ հողաթմբի համար 49մ։
22.03.2017թ-ին Կապալառուն N Կ-08 գրությամբ դիմել է պատվիրատուին որում մի շարք այլ խնդիրների հետ նշել է նաև, որ 100գծմ երկարությամբ հատվածում (ԿՄ18+300-ԿՄ18+400) Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ՓԲԸ-ն արգելում է իրականացնել հորատապայթեցման աշխատանքները ժայռային գրունտը հեռացնելու համար։
Պատվիրատուն 30.03.2017թ N 200 գրությամբ դիմել է Կապալառուին, տեխնիկական հսկողությունն իրականացնողին և նախագծող Խորհրդատուին խնդրելով առաջարկել այդ հատվածում նախատեսված հորատապայթեցման աշխատանքների այլընտրանքային տարբերակներ՝ այդ աշխատանքների պայմանագրային միավոր գնի սահմաններում։
Չնայած նրան, որ կապալառուն սկզբնական գրությունում խնդրահարույց է համարել 100գծմ երկարությամբ հատվածը, իսկ պատվիրատուն խնդրել է պայմամագրային միավոր գնի սահմաներում առաջարկություններ ներկայացնել հենց այդ՝ 100գծմ երկարությամբ հատվածի վերաբերյալ, արդեն որպես պատվիրատուի վերը հիշատակված  խնդրանքին ի պատասխան, 2017թ ապրիլի 11-ի Կ-13 գրությամբ,  Կապալառուն անդրադարձ է կատարել 725գծմ հատվածի (ԿՄ17+625-ԿՄ18+400) նշելով, որ 725գծմ  հատվածում ժայռային բնահողի մշակումը կատարվել է հարվածամուրճի եղանակով և առաջարկել է այն դիտարկել որպես այլընտրանք և աշխատանքները վերսկսելու համար պահանջել է կազմել գործող գներով նախահաշիվ։
Պատվիրատուն 20.04.2017թ-ին N 299 գրությամբ դիմել է Նախագծման խորհրդատուին և Տեղնիկական հսկիչին՝ առաջարկելով ուսումնասիրել բարձրացված խնդիրները և տալ մասնագիտական եզրակացություն, իսկ առարկություններ չունենալու դեպքում, ըստ անհրաժեշտության ներկայացնել ամփոփագրեր և վերահաշվարկ։
Նախագծման խորհրդատուն, պահանջված մասնագիտական եզրակացությունը տալու փոխարեն, 19.05.2017թ Ռ.Ս-70 գրությամբ պատասխանել է, որ այդ «...տեղամասում հորատապայթեցման աշխատանքները Ձեր առաջարկով նախատեսվում է իրականացնել այլընտրանքային տարբերակով, այն է՝ հիդրոմուրճով, որի միավորային գինը հաստատված է պետական փորձաքննության կողմից...»
Նշվածների հիման վրա, Փոփոխության հրահանգներ 2-ով և 3-ով ԿՄ17+625-ԿՄ18+400 հատվածի (725գծմ երկարությամբ) 4.8 հազար դրամ միավոր պայմանագրային գնով 29942խմ հորատապայթեցման աշխատանքները փոխարինվել են հիդրոմուրճով փխրեցման աշխատանքներով 1խմ-ն 9.28 հազ. դրամով, ինչի արդյունքում պայմանագրային գինը ավելացվել է 134,140.16 հազ. դրամով, այնինչ համաձայն նախագծի, երկաթգծի օտարման գոտում է գտնվում ճանապարհահատվածի միայն ԿՄ18+040-ԿՄ18+400 հատվածը՝ 360գծմ երկարությամբ, մնացած 365գծմ երկարությամբ հատվածը դուրս է օտարման գոտուց։ Նշված տեղամասում, համաձայն հաշվեքննությանը ներկայացրած հողային աշխատանքների ամփոփագրի, ժայռային բնահողի ծավալը կազմում է 8156 խմ, կամ փոփոխություններով ավել է հաշվարկվել և վճարվել 21786խմ հիդրոմուրճով փխրեցման աշխատանքներ գումարով 202,174.08 հազ դրամի։ (Ընդ որում Կապալառուն Պատվիրատուին ուղղված 2016թ-ի նոյեմբերի 16-ի N 184 գրությամբ նշել է, որ երկաթգծի օտարման գոտում է գտնվում ճանապարհի ԿՄ18+000-ԿՄ18+600 հատվածը)։
Բացի այդ, չնայած նրան, որ
- պատվիրատուն խնդրել էր, իսկ խորհրդատուն պարտավոր էր տալ մասնագիտական եզրակացություն և առարկություն չունենալու դեպքում ներկայացնել ամփոփագրեր և վերահաշվարկ, խորհրդատուն որևէ մասնագիտական եզրակացություն, ամփոփագիր և վերահաշվարկ չի ներկայացրել, փոխարենը ներկայացրել է  պատվիրատուի կողմից չպահանջված միավորային գին, ընդ որում այն անվանելով պետական փորձաքննության կողմից հաստատված գին 1խմ-ն 10.48 հազ. դրամ, այն դեպքում որ նախահաշվային միավոր գին հաստատող «…պետական փորձաքննություն…» մարմին ՀՀ-ում գոյություն չունի։ Պետական փորձաքննություն իրականացնող անձանց ՀՀ օրենսդրությամբ միավոր գներ հաստատելու որևէ լիազորություն վերապահված չէ և ներկայացված գինը չէր կարող հաստատված լիներ պետական փորձաքննության կողմից։ 
- Կապալառուն առանց սահմանված կարգով հաստատված փոփոխությունների՝ նախագծով նախատեսված հորատապայթեցման աշխատանքների փոխարեն իրականացրել է հիդրոմուրճով փխրեցման աշխատանքներ։
- Պատվիրատուն պահանջել էր առաջարկել այլընտրանքային տարբերակներ պայմանագրի միավոր գների սահմաններում, այնինչ այդ գինը ավելացվել է շուրջ երկու անգամ։
- Կապալառուի առաջարկած պայմանագրային գինը կազմել է նախահաշվային արժեքի 78%-ը, սակայն փոփոխությամբ միավոր գինը սահմանվել է նախագծողի առաջարկած գնի 88,5%-ը։
 Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
 «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին»  ՀՀ օրենքի հիշատակված դրույթները կարգավորում են երկաթուղային գծերի տեղակայմանը վերաբերվող հարցերը։ Իսկ խնդրո առարկա հանդիսացող փոփոխություններով պայմանավորված աշխատանքների իրականացման հետ կապված հարցերն անհրաժեշտ է դիտարկել նույն օրենքի 15․1 հոդվածի 9-րդ մասի և 15․3 հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի կարգավորումների համատեքստում։ Մասնավորապես՝
· 15․1 հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն, Երկաթուղային գծի յուրաքանչյուր կողմում երկաթուղու պաշտպանական գոտու արտաքին սահմանագծի հեռավորությունը երկաթուղային գծի առանցքից սահմանվում է 50 մետրից ոչ պակաս,
·  15․3 հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն, երկաթուղային տրանսպորտի երթևեկության և շահագործման անվտանգության ապահովման նպատակով երկաթուղու պաշտպանական գոտիների սահմաններում արգելվում է այնպիսի աշխատանքների կատարումը, որոնց հետևանքով պաշտպանական գոտիների հողերում կարող են առաջանալ հիդրոլոգիական ռեժիմի անբարենպաստ փոփոխություններ կամ ռելիեֆի տարրերի կայունության խախտում (սողանքներ, լանջերի փլվածքներ, ձորակներ, լճակներ կամ հողերի ճահճացում)։
Ճանապարհի կմ17+625 – կմ18+400 հատվածին հարակից երկաթուղային գծի առանցքի և ճանապարհի հողային պաստառի միջև հեռավորությունը փաստացի կազմել է մինչև 50մ, ինչը ենթադրում է, որ Ճանապարհի հողային պաստառում հողային աշխատանքներն իրականացվել են երկաթուղու պաշտպանական գոտու սահմաններում։
Հիմք ընդունելով վերը նշվածը՝ անընդունելի է պնդումն այն մասին, որ «երկաթգծի օտարման գոտում է գտնվում ճանապարհահատվածի միայն ԿՄ18+040-ԿՄ18+400 հատվածը՝ 360գծմ երկարությամբ, մնացածը դուրս է օտարման գոտուց» և հետևաբար նաև՝ «փոփոխություններով ավել են հաշվարկել 21786խմ հիդրոմուրճով փխրեցման աշխատանքներ գումարով 202,174.08 հազ դրամի (21786*9,28)» պնդումը։
Հնարավոր է, որ խորհրդատուների՝ հարցին առընչվող որոշ եզրակացություններ տարընթերցման տեղիք են տվել, սակայն առարկություններ նույնպես չեն եղել։ Փոփոխություններն իրականացնելու հիմք են հանդիսացել նաև տեխ․հսկողության 29․05․2017թ․ թիվ GP-M6/040 եզրակացությունն այն մասին, որ փոփոխությունն անհրաժեշտ է եղել երկաթգծի անվտանգ շահագործումն ապահովելու համար։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Համաձայն «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին»  ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասի երկաթուղային գծերի և երկաթուղային այլ օբյեկտների անվտանգ շահագործման, ինչպես նաև բնակչության, երկաթուղային տրանսպորտի աշխատողների և ուղևորների անվտանգության ապահովման նպատակով պաշտպանական գոտիներ սահմանվում են սողանքների, փլուզումների, ողողումների և այլ բացասական ազդեցությունների ենթակա տեղերում, որոնցում գործում է հողերի օգտագործման և դրա նկատմամբ սահմանափակումների կիրառման հատուկ ռեժիմ:
Թե նախագծում և թե առարկություններին կից չի ներկայացվել որևէ հիմք, որ կմ17+625 – կմ18+400 հատվածը գտնվել է սողանքների, փլուզումների, ողողումների և այլ բացասական ազդեցությունների ենթակա տեղերում և հետևաբար համաձայն օրենքի  14-րդ հոդվածի 3-րդ մասին այդ հատվածում սահմանված են պաշպանական  գոտիներ։ Բացի այդ, ինչպես նշված է առարկություններում, Համաձայն օրենքի 15․3 հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի պաշտպանական գոտում, եթե այդպիսի գոտի օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան սահմանված լիներ, արգելվում է այնպիսի աշխատանքների կատարումը, որոնց հետևանքով պաշտպանական գոտիների հողերում կարող են առաջանալ հիդրոլոգիական ռեժիմի անբարենպաստ փոփոխություններ կամ ռելիեֆի տարրերի կայունության խախտում (սողանքներ, լանջերի փլվածքներ, ձորակներ, լճակներ կամ հողերի ճահճացում)։ Փոփոխություններում և/կամ առարկություններին կից չեն ներկայացվել հիմնավորումներ, որ հորատապայթեցման աշխատանքների իրականացումը կհանգեցներ նշված փոփոխություններին։
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագիր
5.8. Առկա է անհամապատասխանություն 21.02.2018թ-ի «NCB-LRNIP-AF-G/2017-RS» Պայմանագրի ՊԸՊ 27.1 կետի պահանջների հետ։
 «NCB-LRNIP-AF-G/2017-RS» պայմանագրի պայմանագրային գինը սահմանվել է 235,292.53 հազ. դրամ, որից 223,138.08 հազ. դրամը՝ ապրանքների (ճանապարհային նշանների) մատակարարման, իսկ 12,154.44 հազ. դրամը՝ հարակից ծառայությունների մատուցման համար։ 
Համաձայն ՊԸՊ 27.1 կետի՝ «եթե սույն պայմանագրում սահմանված ժամկետներում մատակարարը չի կարողանում առաքել ապրանքներից որևէ մեկը կամ բոլորը կամ ծառայություններ մատուցել, ապա գնորդը պայմանագրային գնից կարող է նվազեցնել վնասի փոխհատուցումը, որի գումարը հավասար կլինի ուշացված ապրանքների կամ չկատարված ծառայությունների հանձնված գնի ՊՀՊ-ում նշված տոկոսին» և ըստ ՊՀՊ 27.1 կետի՝ «Վնասի փոխհատուցումը կազմում է շաբաթական պայմանագրի գումարի 0.1%»։ 
Ըստ ՊԸՊ 12.1 կետի ապրանքները և հարակից ծառայությունները պետք է մատակարարվեն համաձայն «Պահանջների ցանկի» (Պայմանագրում այդ բաժինը վերնագրված է «Ապրանքների ցուցակ և մատակարարման ժամանակացույց»), և ըստ 13.1 կետի մատակարարի կողմից ապրանքների առաքումը և հարակից ծառայությունների ավարտը պետք է կատարվի համաձայն «Պահանջների ցանկում» նշված առաքման և ավարտի ժամանակացույցի։ Համաձայն վերջինիս ապրանքների առաքման վերջնական ամսաթիվը 21.06.2018թ.-ն է (պայմանագրի ստորագրումից հաշված 4 ամիս), իսկ ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետը 20.08.2018թ։
Համաձայն պայմանագրի 34-րդ կետի 34.1 ենթակետի՝ «եթե Պայմանագրի իրականացման ժամանակ մատակարարը հանդիպում է Ապրանքների ժամանակին առաքմանը կամ Ծառայությունների մատուցմանը խոչընդոտող պայմանների, Մատակարարը պետք է շտապ «promptly» գրավոր կերպով տեղյակ պահի Գնորդին ուշացման փաստի, նրա հնարավոր տևողության և պատճառների մասին։ Մատակարարի ծանուցումը ստանալուց հետո, Գնորդը հնարավորինս արագ պետք է գնահատի իրավիճակը և կարող է իր հայեցողությամբ երկարացնել Մատակարարի աշխատանքի ժամկետը, որի դեպքում երկարացումը պետք է վավերացվի երկու կողմերի կողմից՝ Պայմանագրի փոփոխման միջոցով»։
Համաձայն պայմանագրի 34.2 կետի պահանջի բացի ՊԸՊ կետ 32-ով սահմանված ֆորս մաժորային իրադարձություններից, մատակարարի կողմից առաքման և ավարտման պարտավորությունների կատարման ուշացումը ՊԸՊ կետ 26-ի համաձայն առաջ է բերում վնասի փոխհատուցում վերջինիս կողմից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ՊԸՊ 34.1 կետով ժամկետի երկարաձգումը համաձայնեցված է։ 
Մատակարարը 15.08.2018թ.-ին՝ ապրանքների առաքման վերջնաժակետից 2 ամիս հետո և հարակից ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետից ընդամենը 2 օր առաջ, գրությամբ, դիմել է պատվիրատուին, նշելով որ ճանապարհային նշանների արտադրությունը ուշանում է և խնդրել է 2 ամսով հետաձգելու վերոնշյալ պայմանագրի վերջնաժամկետը՝ այն սահմանելով 2018թ-ի հոկիտեմբերի 21-ը։ Ընդ որում Մատակակարը ըստ էության, տեղեկացրել է «նշանների արտադրության» մասին, որը պայմանագրով սահմանված պայման չէ։
20.08.2018 թվականին, հղում անելով պայմանագրի 34.1 կետին և Մատակարարի 15.08.2018թ գրությանը,  կողմերը կնքել են «N NCB-LRNIP-AF-G/2017-RS պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» hամաձայնագիր N3-ը, որով փոփոխվել են «1. Ապրանքների ցուցակ և մատակարարման ժամանակացույցը» և «2. Հարակից ծառայությունների ցանկ և դրանց ավարտման ժամանակացույցը»՝ երկարաձգելով դրանց ժամկետները համապատասխանաբար 3 և 2 ամսով վերջնաժանմկետ սահմանելով 21.09.2018թ.ն և 20.10.2018թ։
Համաձայն «Ապրանքների առկայության ստուգման մասին Ակտ 1»-ի և 31.07.2019թ Ակտի ապրանքները առաքվել և հարակից ծառայությունները մատուցվել են նույնիսկ Համաձայնագրում սահմանված ժամկետների ուշացումով։ Ապրանքները փաստացի մատակարարվել են 29.11.2018-ին, իսկ ծառայությունները մատուցվել են 31.07.2019թ-ին կամ համաձայնագրում նշված ժամկետներից 9 շաբաթ և 37 շաբաթ ուշացումով իսկ պայմանագրով սահմանված ժամկետներից 23 շաբաթ և 49 շաբաթ ուշացումներով։
Ապրանքների առաքման և ծառայությունների մատուցման ժամկետների ուշացման համար, ապրանքների ավարտի ժամկետից 2 ամիս անց  մատակարարի կողմից դիմելը համարելով որպես շտապ տեղյակ պահել և մատակարարի նշած «…նշանների ատադրության ուշացնելը…» պատճառաբանությունը ընդունելով որպես ապրանքների մատակարմանը խոչընդոտող պայման, պայմանագրի 27.1 կետով սահմանված վնասի փոխհատուցումը՝ տույժը համապատասխանաբար 5,132.18 հազ. դրամ և 595.57 հազ. դրամ հաշվարկելու փոխարեն հաշվարկել են 2,008.24 հազ. դրամ և 449.71 հազ. դրամ կամ պակաս համապատասխանաբար 3,123.93 հազ. դրամով և 145.85 հազ. դրամով։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
2018 թվականի փետրվարի 21-ին ՊՈԱԿ-ի և ՀՁ «Սուարդի» ԲԸ և «Պրեալյուքս» ՍՊԸ-ի  միջև կնքվել է Ճանապարհային նշանների մատակարարման և տեղադրման  NCB-LRNIP-AF-G/2017-RS  235,292,529 ՀՀ դրամ արժեքով պայմանագիրը: Պայմանագրի գնացուցակի համաձայն մատակարարվող ապրանքների արժեքը կազմում է 223,138,084 ՀՀ դրամ, իսկ մնացած 12,154,445 ՀՀ դրամը մատուցվող հարակից ծառայությունների արժեքն է: 
2018 թվականի ապրիլի 20-ին կնքվել է պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին N 2 համաձայնագիրը, համաձայն որի վճարումները պետք է կատարվեին հետևյալ կերպ՝
•	պետք է վճարվեր մատակարված  ապրանքների արժեքի 90 (իննսուն)  տոկոսը իսկ մնացած 10 (տասը) տոկոսը ՝ պայմանագրի ավարտից հետո մատուցված հարակից ծառայություւների արժեքի հետ միասին:
Ապրանքները մատակարարվել են 2018 թվականի նոյեմբերի 29-ին և դուրս է գրվել հարկային հաշիվ  պայմանագրում սահմանված ապրանքների ամբողջ քանակի և արժեքի 90 (իննսուն)  տոկոսի չափով՝  200,824,275.50 ՀՀ դրամ և վճարվել է 2018թ. դեկտեմբերի 27-ին: Մինչդեռ պետք է դուրս գրվեր  ամբողջ արժեքի չափով, բայց վճարվեր  գումարի 90 (իննսուն)  տոկոսը: 2019 թ. օգոստոսի 8-ին ՀՁ «Սուարդի» ԲԸ և «Պրեալյուքս» ՍՊԸ-ի  կողմից դուրս է գրվել ճշգրտող հաշիվ պայմանագրով սահմանված ապրանքների ամբողջ արժեքի ՝ 223,138,084 ՀՀ դրամի չափով, որից  200,824,275.50 ՀՀ դրամը  վճարվել էր 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ին: Իսկ մնացած 20,305,565.60 ՀՀ դրամը վճարվել է հաշվարկված 2,008,242.9 ՀՀ դրամ տույժի գումարը նվազեցնելուց հետո:
Իսկ մատուցված հարակից ծայությունների համար  2019 թ. օգոստոսի 8-ին ՀՁ «Սուարդի» ԲԸ և «Պրեալյուքս» ՍՊԸ-ի  կողմից դուրս է գրվել 12,154,445.0 ՀՀ դրամի չափով հաշիվ: Հաշվարկված  տույժի 449,712.8 ՀՀ դրամ գումարը նվազեցնելուց հետո ՊՈԱԿ-ի կողմից վճարվել է 11,704,732.2 ՀՀ դրամ:
Հարցը համակողմանի ուսումնասիրելու և վերջնական դիրքորոշում հայտնելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ժամանակ։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Անհամապատասխանությունը չի առարկվել։
5.9. Առկա է անհամապատասխանություն 15.05.2018 թվականին կնքված «ICB-LRNIP-AF-G2017-RSP» պայմանագրի ՊԸՊ 14.1 և 13.1 ենթակետերի պահանջների հետ։
Պայմանագիրը կնքվել է 133.00 հազ. եվրո պայմանագրային գնով։ Ըստ պայմանագրի գնորդին պետք է մատակարարվեն 2 կոմպլեկտ պրոֆայլեր, 2 կոմպլեկտ նոթբուք, 2 կոմպլեկտ պրոֆայլինգի համար նախատեսված ծրագրային ապահովում։
Համաձայն ՊԸՊ-ի 14.1 ենթակետի մատակարարը պետք է բոլոր ապրանքները և հարակից ծառայությունները մատակարարի համաձայն ՊԸՊ-ի 12-րդ և 13-րդ կետերի, իսկ ՊԸՊ 13-րդ կետի 13.1 ենթակետը սահմանում է, որ ապրանքների առաքումը և հարակից ծառայությունների ավարտը պետք է լինեն համապատասխան առաքման և ավարտման ժամանակացույցին՝ նշված «Պահանջների Ժամանակացույցում» (“Schedule of Requirements”):
Ըստ պայմանագրի փոփոխություն 1-ի ապրանքների մատակարարումը պետք է կայանար 29.08.2018-ին, սակայն համաձայն «Տեղադրման ու գործարկման և ապրանքների ընդունման վկայականի» (“Certificate of Installation and commissioning and Goods Acceptance”) տեղի է ունեցել 17.09.2018-ին՝ 19 օր կամ 2.7 շաբաթ ուշացմամբ, իսկ սարքավորումների տեղադրումը և գործարկումը պետք է տեղի ունենար 14.09.2018-ին, սակայն տեղի է ունեցել 17.09.2018-ին՝ 3 օր ուշացմամբ կամ 0.4 շաբաթ։ Համաձայն «Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմանների» (“General Conditions of Contract”) 27-րդ կետի և ՊՀՊ-ի (“Special Conditions of Contract”) GCC 27.1 կետերի «liquidated damage»-ի («լիկվիդացված վնաս») ընդհանուր գումարը պետք է կազմեր 416.1 եվրո։ Նշված գումարը պայմանագրի գնից չի նվազեցվել։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Առարկություն
2018թ. մայիսի 15-ին «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ի  և  UNIT Export Limited-ի  միջև կնքվել է Ճանապարհային պրոֆայլերների մատակարարման, տեղադրման   ICB-LRNIP-AF-G/2017-RSP  133,000 Եվրո արժեքով պայմանագիրը:
2018թ. հուլիսի 13-ին կնքվել է պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին N 1 համաձայնագիրը, համաձայն որի սահմանվել են կատարման նոր վերջնաժամկետներ՝ պրոֆայլերների, համակարգիչների և համակարգչային ծրագրի համար մինչև 2018թ․ օգոստոսի 29ը, տեղադրման համար մինչև 2018թ. սեպտեմբերի 14-ը և վերապատրաստման համար մինչև 2018թ. սեպտեմբերի 17-ը: 
  Պայմանագրի  GCC 16.1 կետի պահանջների համաձայն վճարվել է 10 տոկոս կանխավճար ներկայացված բանկային երաշխիքի համաձայն:  Պայմանագրի արժեքի 80 տոկոս գումարի համար   2018թ. հուլիսի 06-ին «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի հետ կնքվել է Դրամական միջոցներով ապահովված ակրեդիտիվի պայմանագիր, որի գործելու վերջնաժամկետը 2018թ․ սեպտեմբերի 28-ը: «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից հունիսի 22-ին ներկայացվել է 106,400 Եվրո գումարի հայտ, որի համաձայն հունիսի 26-ին ՊՈԱԿ-ի կողմից կատարվել է վճարումը: 
Պայմանագրով սահմանված ապրանքները մատակարարվել և ծառայությունները մատուցվել են սահմանված ժամկետներում: 2018թ․ սեպտեմբերի 17-ին UNIT Export Limited-ի կողմից ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել է ամփոփ վկայագիր պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված ապրանքների մատակարարման, գործարկման և տեղադրման համար: 
Ուշացումներ չեն արձանագրվել, տույժեր չեն կիրառվել:
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Չի ընդունվում, քանի որ «Տեղադրման ու գործարկման և ապրանքների ընդունման վկայականը» (“Certificate of Installation and commissioning and Goods Acceptance”) և դրա հավելվածը՝ կազմված 17.09.2018-ին, հավաստում են, որ ապրանքներն ընդունվել են հենց այդ ամսաթվին։ Եվ, ընդհակառակը, 29.08.2018-ին ապրանքների ընդունումը հավաստող որևէ փաստաթուղթ առկա չէ։
5.10. Առկա է անհամապատասխանություն «SH-LRNIP-AF-G/2018-VP» պայմանագրի «Մատակարարման ժամկետները և պայմանների» հավելվածի 9-րդ կետի պահանջների հետ։
2018 թվականի օգոստոսի 4-ին կնքվել է 2 հատ մարդատար ավտոմեքենա մատակարարելու՝ «SH-LRNIP-AF-G/2018-VP» պայմանագիրը՝ 19,000.00 հազ. ՀՀ դրամ պայմանագրային գնով։ Համաձայն պայմանագրի «Մատակարարման ժամկետները և պայմանների» 1-ին կետի՝ ավտոմեքենաները պետք է մատակարարվեին մինչև 03.09.2018-ը։ Ավտոմեքենաները փաստացի մատակարարվել են 22.08.2018-ին՝ նախատեսված վերջնաժամկետից 12 օր շուտ։
Համաձայն «SH-LRNIP-AF-G/2018-VP» պայմանագրի 9-րդ կետի. «Մատակարարի կողմից մատակարարված ապրանքների դիմաց 100% վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով՝ գումարը փոխանցելով մատակարարի բանկային հաշվին ապրանքները ստացողի կողմից ստորագրված Ընդունման գրության (որում նշված կլինի ապրանքների նկարագիրը, քանակը, մեկ միավորի գինը և ընդհանուր գումարը) և Կետ 8-ում նշված մատակարարման փաստաթղթերի ստացումից հետո ոչ ուշ քան 30 օրվա ընթացքում»։
«Մեքենաների հանձման-ընդունման մասին» ակտը կազմվել է 22.08.2018-ին։ Ակտը չի համապատասխանում «SH-LRNIP-AF-G/2018-VP» պայմանագրի 9-րդ կետի պահանջներին, այն է՝ դրանում նշված չեն ապրանքների նկարագիրը, մեկ միավորի գինը և ընդհանուր գումարը։ Չնայած սրան մեքենաների մատակարարման դիմաց վճարումը կատարվել է 31.08.2018թ-ին։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
2018թ․ օգոստոսի 14-ին ՊՈԱԿ-ի  և  «ՄԵԳՆԱ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է թվով 2 ավտոմեքենաների մատակարարման պայմանագիր: Մեքենաները մատակարարվել են ժամանակին, վճարումները ՊՈԱԿ-ի կողմից կատարվել են պայմանագրով սահմանված ժամկետներում մատակարարի կողմից դուրս գրված և երկողմանի ստորագրված հարկային հաշվի  համաձայն, որտեղ ապրանքի անվանումը դաշտում հստակ նշված է ապրանքների քանակը, միավորի արժեքը, նույնականացման համարը: 2018թ օգոստոսի 22-ին մեքենաները  մատակարարի կողմից հանձնվել են Գնորդին եռակողմ ստորագրված Մեքենաների հանձնման-ընդունման ակտի հիման վրա, որի առաջին կետում նշված են մեքենաների մակնիշը և քանակը, երկրորդ կետում՝ արձանագրված է, որ ընդունվող գույքը համապատասխանում է «Պայմանագրով սահմանված Ապրանքի նկարագրին և Տեխնիկական մասնագրի պահանջներին»: Ակտում նշված չէ միայն մեկ միավորի գինը և ընդհանուր գումարը:
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Անհամապատասխանությունը չի առարկվել։
5.11. Առկա է անհամապատասխանություն 01.09.2016թ-ին Խորհրդատուի հետ կնքած «TS-LRNIP AF Y1-2016» ՊԸՊ 28-րդ կետի 28.1 ենթակետի պահանջների հետ։ (04050118)
Համաձայն ՊԸՊ 28-րդ կետի 28.1 ենթակետի՝ «Պատվիրատուի տրամադրած միջոցներով Խորհրդատուի կողմից ամբողջապես կամ մասնակի գնված սարքավորումները, մեքենաները և նյութերը հանդիսանում  են Պատվիրատուի սեփականությունը և պետք է համապատասխան ձևով մակնշված լինեն։ Պայմանագրի դադարեցման կամ ավարտի ժամանակ Խորհրդատուն պետք է Պատվիրատուին հասանելի դարձնի նման սարքավորումների, մեքենաների և նյութերի ցանկը և դրանք պետք է տնօրինի Պատվիրատուի հանձնարարականին համապատասխան»։
Համաձայն պայմանագրի «Փոխհատուցվող ծախսերի գնահատականներ» (“Reimbursable Expenses Cost Estimates”) հավելված D-ի «Փոխհատուցվող ծախսերի բացվածքը» ձև 4–ի աղյուսակի 7-րդ տողի պետք է գնվեին սարքավորումներ, գործիքներ, նյութեր և այլ պարագաներ 16.56 հազ. դոլարով։ Պայմանագրի 14.12.2017թ-ի N 4 փոփոխությամբ սահմանվել է 24.84 հազ. դոլար։ Պայմանագրի կատարման ընթացքում Փոխհատուցվող ծախսերի համար (այդ թվում սարքավորումների, գործիքների, նյութերի և այլ պարագաների համար սահմանված 24.84 հազ. դոլարը)  Պատվիրատուին ներկայացված 16 հաշիվ-ապրանքագրերով պայմանագրային ողջ գումարը վճարվել է։ Պայմանագիրն ավարտվել է 2018թ-ին։ 
Հաշվեքննությանը չեն ներկայացվել ՊԸՊ 28.1 կետով սահմանված այդ սարքավորումների, գործիքների, նյութերի և այլ պարագաների՝ պատվիրատուին ներկայացված ցանկը և դրանց հետագա տնօրինման վերաբերյալ պատվիրատուի հանձնարարականները։ Դրանք հաշվառված չեն Նախարարության հաշվեկշռում։ 
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Պայմանագրի համաձայն, «Փոխհատուցվող ծախսերի նախահաշիվներ» (“Reimbursable Expenses Cost Estimates”) հավելված D-ի «Ձև 4․ Փոխհատուցվող ծախսերի բացվածքը» աղյուսակի 7-րդ տողում նախատեսված է եղել  փոխահատուցում «սարքավորումներ, գործիքներ, նյութեր, մատակարարումներ և հաշվետվությունների թողարկում» ծախսերի համար՝ 12 ԱՄԻՍ ընդհանուր 16,56 հազ․ դոլար արժեքով (հետագայում, պայմանագրի փոփոխությամբ՝ 15 ԱՄԻՍ ընդհանուր 24,84 հազ․ դոլար արժեքով), ոչ թե  «12 ՀԱՏ սարքավորումների, գործիքների, նյութերի և այլ պարագաների» գնումներ (հետագայում, պայմանագրի փոփոխությամբ՝ 15 ՀԱՏ ընդհանուր 24,84 հազ․ դոլար արժեքով)։
Պայմանագրի մաս կազմող հավելվածի նշված տողը չի հանդիսանում բացառապես սարքավորումների, նյութերի, գործիքների գնում, այլ ի թիվս այլ ծախսերի՝ ենթադրում է նաև խորհրդատուի աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով որոշակի ծառայությունների մատուցման/մատակարարման և նմանատիպ բնույթի ծախսերի փոխհատուցում։
Անհրաժեշտ է նշել, որ խորհրդատուն իր վճարման պահանջագրերի հետ միասին ներկայացրել է նաև տրանսպորտային միջոցի վարձակալման պայմանագիր՝ յուրաքանչյուր ամսվա համար 765 հազ ՀՀ դրամ արժեքով։ 
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Չի ընդունվում քանի որ հաշվեքննության օբյեկտը հղում չի կատարել պայմանագրի որևէ կիրառելի դրույթի, որով կարող էր հիմնավորվել՝ «Պայմանագրի մաս կազմող հավելվածի նշված տողը չի հանդիսանում բացառապես սարքավորումների, նյութերի, գործիքների գնում, այլ ի թիվս այլ ծախսերի՝ ենթադրում է նաև խորհրդատուի աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով որոշակի ծառայությունների մատուցման/մատակարարման և նմանատիպ բնույթի ծախսերի փոխհատուցում։» լրացուցիչ ծառայությունների և դրանց փոխհատուցման վերաբերյալ արված ենթադրությունը։
5.12. Առկա է անհամապատասխանություն CW-NCB-LRNIP-AF-2016/8 պայմանագրի Հատոր II Տեխնիկական 005.01. d) ենթակետի և 005.05 կետի պահանջի հետ։ (04050118)
Համաձայն 005.05 կետի պահանջի լաբորատոր հետազոտության պետք է ենթարկվի վերին և ներքին շերտի ասֆալտբետոնի խառնուրդի և չխտացված բիտումով մշակված մանրահատիկ խճավազային խառնուրդի
- տեղադրված, բայց չխտացված ծածկից օրական մեկ նմուշ և, 500 տոննայից ավելիի դեպքում, մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 500 տոննայից:
- Ասֆալտբետոնե խառնուրդի պատրաստման գործարանից՝ մեկ նմուշ յուրաքանչուր 500տ-ից։
Համաձայն 005.01. d) ենթակետի նախքան աշխատանքներն սկսելը Ծրագրի ղեկավարը պետք է ստուգի առաջարկվող լաբորատորիան, որպեսզի ապահովի Կապալառուի գործունեության համապատասխանությունը այս Մասնագրերին: Այն դեպքում, երբ հայտնաբերվի, որ Կապալառուն Պայմանագրի ժամանակաշրջանի ընթացքում որևէ ժամանակ չի կատարում սույն Մասնագրերի պահանջները, Ծրագրի ղեկավարը կարող է կարգադրել ստորև նշվածներից որևէ մեկը կամ բոլորը.
1. Բոլոր աշխատանքների դադարեցում, մինչև ձեռք բերվի համապատասխանություն Մասնագրերին:
2. Աշխատանքների որևէ մասի կամ փուլի դադարեցում, մինչև ձեռք բերվի համապատասխանություն Մասնագրերին:
3. Տուգանքի գնահատում յուրաքանչյուր օրվա համար, որի ժամանակ Մասնագրերի համապատասխանություն չի եղել. տուգանքը պետք է սկսի գործել այդպիսի անհամապատասխանության մասին ծանուցելուց 7 օր հետո:
Համաձայն թաքնված աշխատանքների ակտերի 25.07.2017թ, 28.07.2017թ, 30.07.2017թ, 15.08.2017թ, 19.08.2017թ, 08.09.2017թ, 28.09.2017թ, 29.09.2017թ և 28.10.2017թ իրականացվել են 10011քմ 3% բիտումով մշակված խճավազային խառնուրդի տեղադրման աշխատանքներ և 28.07.2017թ-ին 3437 քմ 3սմ հաստությամբ ասֆալտբետոնե խառնուրդով հարթեցնող շերտի տեղադրման աշխատանքներ առանց տեխնիկական մասնագրով պահանջվող լաբորատոր հետազոտությունների, սակայն Ծրագրի ղեկավարի կողմից չի կատարվել Մասնագրի 005.01. d) կետով սահմանված պահանջներից ոչ մեկը։ 
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Նշված փաստաթղթերի բացակայությունը կամ առկայութունը ստուգելու և համապատասխան դիքորոշում/պարզաբանում հայտնելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ժամանակ։
Այնուամենայնիվ, Ինժեների կողմից Մասնագրերի նշված կետի կիրառումը պարտավորություն չի ենթադրում (նշված է, որ կարող է կարգադրել ․․․)։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Չի ընդունվում քանի որ Մասնագրերեի 005.01. d) կետում «կարող է»-ն ծագում է սկզբում նշված՝ «պետք է»-ից հետո։
5.13. Առկա է անհամապատասխանություն CW-NCB-LRNIP-AF-2017/7 պայմանագրի Տեխնիկական մասնագրերի մասնագրերի 109.01. կետի d) ենթակետի և 109.03 կետի պահանջի հետ։
Համաձայն 109.03 կետի պահանջի լաբորատոր հետազոտության պետք է եթարկվի վերին և ներքին շերտի ասֆալտբետոնի խառնուրդի և չխտացված բիտումով մշակված մանրահատիկ խճավազային խառնուրդի
- տեղադրված, բայց չխտացված ծածկից օրական մեկ նմուշ և, 500 տոննայից ավելիի դեպքում, մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 500 տոննայից:
- Ասֆալտբետոնե խառնուրդի պատրաստման գործարանից՝ մեկ նմուշ յուրաքանչուր 500տ-ից։
Համաձայն 109.01. d) ենթակետի նախքան աշխատանքներն սկսելը Գործատուի Ծրագրի ղեկավարը կամ Ծրագրի ղեկավարի ներկայացուցիչը պետք է ստուգի առաջարկվող լաբորատորիան, որպեսզի ապահովի Կապալառուի գործունեության համապատասխանությունը այս Մասնագրերին: Այն դեպքում, երբ հայտնաբերվի, որ Կապալառուն Պայմանագրի ժամանակաշրջանի ընթացքում որևէ ժամանակ չի կատարում սույն Մասնագրերի պահանջները, Գործատուի Ծրագրի ղեկավարը կամ Ծրագրի ղեկավարի ներկայացուցիչը կարող է կարգադրել ստորև նշվածներից որևէ մեկը կամ բոլորը.
1. Բոլոր աշխատանքների դադարեցում, մինչև ձեռք բերվի համապատասխանություն Մասնագրերին:
2. Աշխատանքների որևէ մասի կամ փուլի դադարեցում, մինչև ձեռք բերվի համապատասխանություն Մասնագրերին:
3. Տուգանքի գնահատում յուրաքանչյուր օրվա համար, որի ժամանակ Մասնագրերի համապատասխանություն չի եղել. տուգանքը պետք է սկսի գործել այդպիսի անհամապատասխանության մասին ծանուցելուց 7 օր հետո:
Համաձայն ներկայացրած փաստաթղթերի 2018թ հոկտեմբեր ամսին իրականացվել է 14898,6 քմ և նոյեմբերին 15454 քմ ասֆալտապատման աշխատանքներ իրականացվել են առանց լաբորատոր հետազոտությունների, սակայն Ծրագրի ղեկավարի  կողմից չի կատարվել Մասնագրի 005.01. d) կետով սահմանված պահանջներից ոչ մեկը։
Բացի այդ ներկայացվել են ասֆալտբետոնյա խառնուրդի լաբորատոր հետազոտությունների արձանագրություններ ամսագրված 2017թ օգոստոսի 24-ով, 25-ով, 27-ով, 28-ով, 30-ով, սեպտեմբերի 1-ով, 11-ով, 13-ով և 14-ով այն դեպքում, երբ համաձայն ա/բ տեղադրման սխեմաների այդ օրերին ասֆալտբետոնի տեղադրման աշխատանքներ չեն կատարվել։ Աշխատանքներ կատարվել են միայն սեպտեմբերի 29-ին և 31-ին որոնց համար սակայն չեն ներկայացվել լաբորատոր հետազոտության արդյունքներ։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Նշված օբեյեկտում 2017թ․ հոկտեմբեր և նոյեբեր  ամիսներին ասֆալատապատաման աշխատանքներ չեն իրականացվել, հետևաբար լաբորատոր հետազոտման ակտեր ներկայացնելու անհարժեշտություն չի եղել։ Ասֆալտապատաման աշխատանքները սկսվել մեկնարկել են 2018թ․ օգոստոսից և ավարտվել են 2018թ․ նոյեմբերին։ Նշված փաստաթղթերի անհամապատասխանությունները, բացակայությունը կամ առկայութունը ստուգելու, և համապատասխան դիքորոշում/պարզաբանում հայտնելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ժամանակ։
Իրականացվող աշխատանքների ամենօրյա հսկողության և փաստաթղթավորման ապահովման համար պատասխանատու է տեխնիկական հսկողությունը։ Թաքնված/միջանկյալ աշխատանքների ակտերը ստորագրվում են կապալառու կազմակերպության և տեխհսկողության կողմից  և նշված փաստաթղերում տեղ գտած ենթադրյալ անճշտությունները հնարավոր է, որ անուշադրության կամ վրիպումների հետևանք են, որոնք կարող էին առաջանալ աշխատանքային գործընթացում։
Անհրաժեշտ է նկատել, որ ինչպես նշված է վերևում՝ 2017թ․ ասֆալտապատման աշխատանքներ չեն իրականացվել, ուստի ՀՊ-ի կողմից վկայակոչված լաբորատոր ձորձարկումների արձանագրությունների բացակայության պնդումը փաստարված չէ։
Այնուամենայնիվ, առկա են Խորհրդատուի կողմից ներկայացված եզրակացություններ, որոնց համաձայն կատարված աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հաջորդականությունը համապատասխանել են Պայմանագրի, Ճանապարհի վերականգնման նախագծի և Պայմանագրի մաս հանդիսացող Տեխնիկական մասնագրերի պահանջներին, կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները սահմանված կարգով փաստաթղթավորվել են՝ կազմվել են համապատասխան թաքնված աշխատանքների ակտեր, միջանկյալ ակտեր և հաշվետվություններ,  ապահովված են եղել  շին․ աշխատանքներում պահանջվող քանակով և հաճախականությամբ լաբորատոր փորձարկումների իրականացումը։
Նշված եզրակացությունները տրամադրված են ՀՊ-ին։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Չի ընդունվում քանի որ ներկայացված փաստաթղթավորումը Տեխնիկական մասնագրերի պահանջներին փոխարինելու իրավական կարգավորում չկա։ Տարեթիվը 2018 թվականի փոխարեն արձանագրությունում սխալմամբ արձանգրվել էր 2017 թվական։ 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագիրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ (1049-21003)
5.14. Առկա է անհամապատասխանություն CW_NCB-LRNIP AF-2019/4 պայմանագրի Տեխնիկական մասնագրերի մասնագրերի 109.01. կետի d) ենթակետի և 109.03 կետի պահանջի հետ։
Համաձայն 109.03 կետի պահանջի լաբորատոր հետազոտության պետք է եթարկվի վերին և ներքին շերտի ասֆալտբետոնի խառնուրդի և չխտացված բիտումով մշակված մանրահատիկ խճավազային խառնուրդի
- տեղադրված, բայց չխտացված ծածկից օրական մեկ նմուշ և, 500 տոննայից ավելիի դեպքում, մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 500 տոննայից:
- Ասֆալտբետոնե խառնուրդի պատրաստման գործարանից՝ մեկ նմուշ յուրաքանչուր 500տ-ից։
Համաձայն 109.01. d) ենթակետի նախքան աշխատանքներն սկսելը Գործատուի Ծրագրի ղեկավարը կամ Ծրագրի ղեկավարի ներկայացուցիչը պետք է ստուգի առաջարկվող լաբորատորիան, որպեսզի ապահովի Կապալառուի գործունեության համապատասխանությունը այս Մասնագրերին: Այն դեպքում, երբ հայտնաբերվի, որ Կապալառուն Պայմանագրի ժամանակաշրջանի ընթացքում որևէ ժամանակ չի կատարում սույն Մասնագրերի պահանջները, Գործատուի Ծրագրի ղեկավարը կամ Ծրագրի ղեկավարի ներկայացուցիչը կարող է կարգադրել ստորև նշվածներից որևէ մեկը կամ բոլորը.
1. Բոլոր աշխատանքների դադարեցում, մինչև ձեռք բերվի համապատասխանություն Մասնագրերին:
2. Աշխատանքների որևէ մասի կամ փուլի դադարեցում, մինչև ձեռք բերվի համապատասխանություն Մասնագրերին:
3. Տուգանքի գնահատում յուրաքանչյուր օրվա համար, որի ժամանակ Մասնագրերի համապատասխանություն չի եղել. տուգանքը պետք է սկսի գործել այդպիսի անհամապատասխանության մասին ծանուցելուց 7 օր հետո:
Համաձայն ներկայացրած փաստաթղթերի 23․08․2019թ․-ին և 03․10․2019-21․11․2019թթ իրականացվել են ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերին և ստորին շերտերի տեղադրման աշխատանքներ առանց Տեխնիկական մասնագրերով պահանջվող լաբորատոր հետազոտության, սակայն Ծրագրի ղեկավարի  կողմից չի կատարվել Մասնագրի 005.01. d) կետով սահմանված պահանջներից ոչ մեկը։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Նշված ամսաթվերն ընդգրկող ժամանակահատվածի համար խորհրդատուն տրամադրել է թիվ CW-NCB-LRNIP-AF-2019/4 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման մասին եզրակացություններ, որոնց համաձայն, կատարված աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հաջորդականությունը համապատասխանել են Պայմանագրի, Ճանապարհի վերականգնման նախագծի և Պայմանագրի մաս հանդիսացող Տեխնիկական մասնագրերի պահանջներին,  ապահովված են եղել  շին․ աշխատանքներում պահանջվող քանակով և հաճախականությամբ լաբորատոր փորձարկումների իրականացումը։
Հիմք ընդունելով վերը նշվածը՝ Ծրագրի ղեկավարի կողմից նշված պահանջների կատարման անհրաժեշտություն չի դիտարկվել։
Նշված եզրկացությունները (թիվ 2, թիվ 3 և թիվ 4) տրամադրվել են ՀՊ-ին։
Հարկ է նշել նաև որ առկա են իջատեղերի համար ԱԲԳ-ից և չխտացված պատվածքից վերցված նմուշների լաբ․փորձարկման արձանագրություններ (նմուշառման ամսաթիվը 21․11․2019թ․)։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Չի ընդունվում քանի որ հղում չի արվել այն իրավական ակտերին, որով Ծրագրի ղեկավարին իրավունք է վերապահված չեղարկելու Տեխնիկական մասնագրի պահանջները և/կամ որ Խորհրդատուի տրամադրած աշխատանքների կատարման մասին եզրակացությունները չեղարկում են Տեխնիկական մասնագրի պահանջները։

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագիրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում (1049-11006)
5.15 Առկա է անհամապատասխանություն 16.03.2018-ին Տեքնիտալ («TECHNITAL S.p.A.») ընկերության միջև կնքված «TS-LRNIP-AF-Y2-2017» ՊԸՊ 28-րդ կետի 28.1 ենթակետի պահանջների հետ։
Համաձայն ՊԸՊ 28-րդ կետի 28.1 ենթակետի՝ «Պատվիրատուի տրամադրած միջոցներով Խորհրդատուի կողմից ամբողջապես կամ մասնակի գնված սարքավորումները, մեքենաները և նյութերը հանդիսանում  են Պատվիրատուի սեփականությունը և պետք է համապատասխան ձևով մակնշված լինեն։ Պայմանագրի դադարեցման կամ ավարտի ժամանակ Խորհրդատուն պետք է Պատվիրատուին հասանելի դարձնի նման սարքավորումների, մեքենաների և նյութերի ցանկը և դրանք պետք է տնօրինի Պատվիրատուի հանձնարարականին համապատասխան»։
Համաձայն պայմանագրի «Փոխհատուցվող ծախսերի գնահատականներ» (“Reimbursable Expenses Cost Estimates”) հավելված D-ի «Փոխհատուցվող ծախսերի բացվածքը» ձև 4–ի 11-րդ, 13-րդ և 14-րդ տողերի պետք է գնվեին սարքավորումներ, գործիքներ, նյութեր ու այլ պարագաներ և ընկնող քաշի դեֆլեկտոմետր ընդհանուր 9,877.88 հազ. դրամ արժեքով՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն։ Այս ծախսերի համար Պատվիրատուին ներկայացվել են հաշիվ-ապրանքագրեր 10,101.90 հազ. դրամ գումարի։ 
Հաշվեքննության չեն ներկայացվել նշված սարքավորումների, գործիքների, նյութերի և այլ պարագաների՝ պատվիրատուին ներկայացված ցանկը և դրանց հետագա տնօրինման վերաբերյալ պատվիրատուի հանձնարարականները։ Դրանք հաշվառված չեն Նախարարության հաշվեկշռում։ 
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Պայմանագրի համաձայն, «Փոխհատուցվող ծախսերի նախահաշիվներ» (“Reimbursable Expenses Cost Estimates”) հավելված D-ի «Ձև 4․ Փոխհատուցվող ծախսերի բացվածքը» աղյուսակի 11-րդ տողում նախատեսված է եղել  փոխահատուցում «սարքավորումներ, գործիքներ, նյութեր, մատակարարումներ և հաշվետվությունների թողարկում» ծախսերի համար՝ 10 ԱՄԻՍ ընդհանուր 2,905․26 հազ․ ՀՀ դրամ արժեքով (հետագայում, պայմանագրի փոփոխությամբ՝ 14 ԱՄԻՍ ընդհանուր 4,067․364 հազ․ ՀՀ դրան արժեքով)։
Նույն հավելվածի 13-րդ և 14-րդ տողերով նախատեսված էր փոխհատուցում համապատասխանաբար «Միջազգային Անհարթության ինդեքս (ՄԱԻ)» և «Ընկնող քաշով դեֆլեկտոմետր (ԸՔԴ)» ծախսերի համար 5,810․52-ական ՀՀ դրամ միանվագ վճարմամբ։
Պայմնագրի մաս հանդիսացող հավելվածի նշված տողերը չեն հանդիսանում բացառապես սարքավորումների, նյութերի, գործիքների գնում, այլ ի թիվս այլ ծախսերի՝ ենթադրում են նաև խորհրդատուի աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով որոշակի ծառայությունների մատուցման/մատակարարման և նմանատիպ բնույթի ծախսերի փոխհատուցում։
Հարկ է նշել, որԿՆՃՑԲԾ ԼՖ, 2-րդ տարվա ճանապարհների երթ․ մասի ամրության չափումներն առկա են։
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ որոշակի պատկերացում ձևավորելու նպատակով՝ անհրաժեշտ է նշել նաև, որ ճանապարհային պատվածքի անհարթությունները չափող սարքավորման արժեքը կազմում է շուրջ 104․0 մլն ՀՀ դրամ, իսկ ամրությունը չափող սարքավորման արժեքը՝ շուրջ 57․0 հազ․ եվրո։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Չի ընդունվում քանի որ հաշվեքննության օբյեկտը հղում չի կատարել պայմանագրի որևէ կիրառելի դրույթի, որով կարող էր հիմնավորվել՝ «Պայմանագրի մաս կազմող հավելվածի նշված տողը չի հանդիսանում բացառապես սարքավորումների, նյութերի, գործիքների գնում, այլ ի թիվս այլ ծախսերի՝ ենթադրում է նաև խորհրդատուի աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով որոշակի ծառայությունների մատուցման/մատակարարման և նմանատիպ բնույթի ծախսերի փոխհատուցում։» լրացուցիչ ծառայությունների և դրանց փոխհատուցման վերաբերյալ արված ենթադրությունը։
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր 
5.16. Առկա է անհամապատասխանություն 25.09.2017-ին «Siemens AG OSTERREICH»-ի հետ կնքված երթևեկության հաշվիչների մատակարարման՝ «ICB-LRNIP-G/2017-TC» պայմանագրի 34.2-րդ կետի պահանջների հետ։
Համաձայն պայմանագրի 34.2 կետի պահանջի բացի ՊԸՊ կետ 32-ով սահմանված ֆորս մաժորային իրադարձություններից, մատակարարի կողմից առաքման և ավարտման պարտավորությունների կատարման ուշացումը ՊԸՊ կետ 26-ի համաձայն առաջ է բերում վնասի փոխհատուցում վերջինիս կողմից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ՊԸՊ 34.1 կետով ժամկետի երկարաձգումը համաձայնեցված է։ 
Համաձայն պայմանագրի 34-րդ կետի 34.1 ենթակետի՝ «եթե Պայմանագրի իրականացման ժամանակ մատակարարը հանդիպում է Ապրանքների ժամանակին առաքմանը կամ Ծառայությունների մատուցմանը խոչընդոտող պայմանների, Մատակարարը պետք է շտապ գրավոր կերպով տեղյակ պահի Գնորդին ուշացման փաստի, նրա հնարավոր տևողության և պատճառների մասին։ Մատակարարի ծանուցումը ստանալուց հետո, Գնորդը հնարավորինս արագ պետք է գնահատի իրավիճակը և կարող է իր հայեցողությամբ երկարացնել Մատակարարի աշխատանքի ժամկետը, որի դեպքում երկարացումը պետք է վավերացվի երկու կողմերի կողմից՝ Պայմանագրի փոփոխման միջոցով»։
Պայմանագրով ապրանքների մատակարարման վերջնաժամկետը սահմանվել է պայմանագրի կնքումից 100 օր հետո՝ 03.01.2018թ։
Պայմանագրով սահմանված վերջնաժամկետում՝ 03.01.2018թ-ի դրությամբ մատակարարի կողմից որևէ ապրանք չի մատակարարվել։ 23.02.2018-ին՝ պայմանագրով սահմանված վերջնաժամկետից 51 օր անց, կազմվել է Փոփոխություն №1-ը, որով փոփոխվել է մատակարարման ժամկետը՝ նոր ժամկետ սահմանելով ՊՀՊ-ի 16.1 կետի (ii) ենթակետում նշված գումարի փոխանցման օրվանից մինչև 2 շաբաթը։
Նշված գումարը փոխանցվել է 14.03.2018թ-ին, իսկ ապրանքները մատակարարվել են 18.04.2018-ին կամ Փոփոխությամբ սահմանված 2 շաբաթից 3 շաբաթ ուշացումով։
Այսպիսով պայմանագրի ժամկետի փոփոխության համար պայմանագրի 32-րդ և 34-րդ կետերով սահմանված իրադարձությունների բացակայության պայմաններում կատարելով պայմանագրի ժամկետի երկարացում չի հաշվարկվել պայմանագրով սահմանված «լիկվիդացման վնասը» (liquidated damages) և չի կատարվել  նվազեցում 2,693.55 եվրոի չափով։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։ 
ՊՈԱԿ-ի և «SIEMENS» AG OSTERREICH (AUSTRIA) միջև կնքվել է ճանապարհային հաշվիչների (traffic counters) մատակարարման N ICB-LRNIP-G/2017-TC պայմանագիրը 179,570.0 եվրո ընդհանուր գումարով:
Ապրանքները մատակարարվել են 2 շաբաթ ուշացումով, որի դիմաց  Պայմանագրի GCC 27.1 կետի համաձայն կատարվել է պահում 359.14  եվրո գումարի չափով:
Անհրաժեշտ է նշել, որ անհամապատասխանության արձանագրությունում նշված են ամսաթվեր, որոնք որևէ կերպ համադրելի չեն 15․05․2018թ․ կնքված պայմանագրի հետ։ Մասնավորապես՝ արձանագրությունում Պայմանագրով սահմանված վերջնաժամկետ նշվել է 03.01.2018թ․, այն դեպքում, երբ Պայմանագիրը կնքվել է 15․05․2018թ․։ Կամ նշվում է, որ ապրանքները մատակարարվել են 18.04.2018թ․, ինչը նույնպես Պայմանագրի կնքման ամսաթվից առաջ է։
Վերը նշված հանգամանքները թույլ չեն տալիս հարցի վերաբերյալ հայտնել հստակ դիրքորոշում՝ ուստի անհամապատասխանության վերաբերյալ պնդումն ընդունելի չէ։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Չի ընդունվում քանի որ հաշվեքննության ներկայացրած պայմանագիրը ամսագրված է 25.09.2017թ։ Առարկություններում նշված 15.05.2018թ ամսագրված որևէ պայմանագիր թե հաշվեքննության ընթացքում և թե առարկություններին կից չի ներկայացվել։
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր:
5.17. Առկա է անհամապատասխանություն CW-ICB-M6/2016-2 և CW-ICB-M6/2016-3 պայմանագրերի ՊԸՊ 13.8 կետի պահանջի նկատմամբ
Համաձայն ՊԸՊ 13.8 կետի պետք է իրականացվեն Գնային փոփոխության հետ կապված կարգավորումները։
Գնային փոփոխության հետ կապված կարգավորումների համար կարգավորման գործակիցը կիրառվում է մեկ ամսում կատարվող աշխատանքների պայմանագրային արժեքի նկատմամբ։  Ընթացիկ ծախսերի ինդեքսները կամ տեղեկատու գները վերցվում են այդ ժամանակաշրջանի վերջին օրվան նախորդող 49-րդ օրվա դրությամբ, որին վերաբերվում է Վճարման վկայականը[footnoteRef:4]:  [4:  Ծախսը հիմնավորող՝ փաստացի կատարված աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթուղթ  (կատարողական ակտի բովանդակությանը համապատասխանող փաստաթուղթ)] 

Կարգավորման գործակիցների աղյուսակներում Կապալառուները որպես նյութերի բազային և ընթացիկ գների աղբյուր նշել են ՀՀ ֆինանսների նախարարության ԳՎԻԿ ՊՈԱԿ-ի կողմից թողարկվող ամենամսյա ինֆորմացիոն տեղեկագրերը, իսկ աշխատավարձի համար  armstat.am կայքում հրապարակվող ամենամսյա միջին աշխատավարձի չափը։
Համաձայն ՊԸՊ 14.1 կետի պահանջի Կապալառուն պետք է յուրաքանչյուր ամսվա համար Ինժեներին ներկայացնի միջանկյալ վճարման վկայականի հայտավորումը։
Հաշվեքննվող ժամանակահատվածում CW-ICB-M6/2016-2 պայմանագրի շրջանակում կազմվել է մեկ միջանկյալ վճարման վկայական գումարով 83,483.49 հազ դրամի, իսկ CW-ICB-M6/2016-3 պայմանագրի շրջանակում թվով 3 միջանկյալ վճարման վկայականներ գումարով 403,480.01 հազ դրամի, սակայն  գնային փոփոխությունների հետ կապված կարգավորումները չեն հաշվարկվել։
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6․1․ Թիվ 5.2. անհամապատասխանությունը՝ Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վրա իրականացրած կապիտալ ծախսումները ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ 725-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ հանրային հատվածի հաշապահական հաշվառման ստանդարտի» 11.11.-11.16 պարագրաֆներով սահմանված պահանջնին համապատասխան հիմնական միջոցի միավորի հաշվեկշռային արժեքին չավելացնելը հանգեցրել է խեղաթյուրման 19,356,173.9 հազ. դրամի չափով։
6.2․ Թիվ 5.4. անհամապատասխանությունը՝ ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտում և (կամ) պաշտպանական գոտում գտնվող հաղորդակցուղիների և այլ շինություններն ու հարմարանքների տեղափոխումը կամ վերաշինումը ճանապարհի վերակառուցման կամ նորոգման դեպքում «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին անհամապատասխան իրականացնելը հանգեցրել է խեղաթյուրման  1,195,638.91 հազ. դրամի չափով։
6.3. Թիվ 5.7 անհամապատասխանությունը՝ Փոփոխությունում չառաջնորդվելով ՊԸՊ 3.1 կետի պահանջով, երկաթգծի օտարման շերտի չափերը ընդունել են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չափերին անհամապատասխան, ինչը հանգեցրել է խեղաթյուրման 110,672.08 հազ. դրամի չափով։
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Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր:
7.1. Նախահաշիվների կազմման ճշտության ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ բնահողերի տեղափոխման աշխատանքների նախահաշվային արժեքներում մեքենա-մեխանիզմների ծախսը հաշվարկվել են 1984թ-ի գներով, գործակցով  անցում կատարելով ՀՀ դրամի, կիրառվելով ՀՀ-ում չգործող Տեղեկատու N3-ում նշված նորմատիվները, մինչդեռ ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2011 թվականի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի» 20-րդ կետի պահանջի այն պետք է ընդունվի շահագործող կազմակերպության հետ պայմանագրի կամ շինարարական կազմակերպության գներով, ինչը ՀՀ-ում տվյալ ժամանակահատվածում կազմել է 1տ-ն 1կմ տեղափոխելու համար ուղղակի ծախսերում 100 դրամ։ Նշվածի արդյունքում Լոտ 1-ի նախահաշվային արժեքը ավել է հաշվարկվել 835,527.34 հազ դրամով, իսկ Լոտ 3-ինը 759,182.00 հազ. դրամով և ճշտված նախահաշվային արժեքները կկազմեն համապատասխանաբար 4,849,425.54 հազ. դրամ և 5,559,860.00 հազ. դրամ, կամ նշված լոտերի սկզբնական պայմանագրային գները գերազանցում են այդ աշխատանքների ճշտված նախահաշվային արժեքները համապատասխանաբար 380,811.00 հազ. դրամով և 217,025.78 հազ. դրամով։ 
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
1. Պարզ չէ, թե ինչ շահագործող կազմակերպության կամ շինարարական ընկերության մասին է խոսքը։ 
2․ «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի կողմից 20.10.2015թ-ի թիվ 17/ՊՓ-378/1 գրությամբ տրամադրած փորձագիտական եզրակացությամբ  հավաստվել է նախագծի՝ այդ թվում նաև նախահաշիվների համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին։
3․ Ի՞նչ հիմունքներով կամ ո՞ր փաստաթղթի հիման վրա է հաշվեքննողի այն պնդումը, որ «ՀՀ-ում տվյալ ժամանակահատվածում կազմել է 1տ-ն 1կմ տեղափոխելու համար ուղղակի ծախսերում 100 դրամ»։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
1. Մեջբերումը կատարված է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգից»։ Այնտեղ նշված տերմինների վերաբերյալ պարզաբանում ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել համապատասխան պետական լիազորված մարմնին։
2. Այլ փաստում հստակ նշել ենք այնի իրավական ակտի անվանումը և կետի պահանջը որին անհամապատասխան կատարվել է նախահաշվային արժեքի հաշվարկը։
3. 1 տ-ն 1 կմ տեղափոխելու տվյալ ժամանակահատվածի գնի համար հիմք ենք ընդունել
- տվյալ օբյեկտի Կապալառու հանդիսացող «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ-ի և «Բետոնիկա» ՍՊԸ-ի միջև 2017 թվականի մայիսի 2-ին կնքված ծառայութունների մատուցման (բեռնափոխադրման) պայմանագիրը, որով 1 տոննա բեռի 1-կմ տեղափոխման գինը սահմանվել է 50 դրամ։
- Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից թողարկվող 2017թվականի ամենամսյա տեղեկագրերում սահմանված գները` 1 տոննա բեռի 1-կմ տեղափոխման համար 34 դրամից 45 դրամ։
- Շուկայի ուսումնասիրության արդյունքները՝ 1 տոննա բեռի 1-կմ տեղափոխման համար 40 դրամից 100 դրամ (կախված բեռնատարողությունից և մակնիշից)։
Ընդունել ենք նշված գներից առավելագույնը՝ 100 դրամը։
7.2. Աշխատանքների իրականացման ընթացքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում էականորեն փոփոխվել են աշխատանքների ծավալներն և անվանումները։ Փոփոխության հրահանգներով նվազեցրած և ավելացրած աշխատանքների համարժեքության ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ 
- N M6-ICB/CW-01-3 (Լոտ3) պայմանագրով սկզբնական նախատեսված 5,776,885.79 հազ. դրամ աշխատանքների փոխարեն, փոփոխությունների արդյունքում, կատարողականներով հաշվարկվել և վճարվել են 7,169,473.00 հազ. դրամի աշխատանքներ, որոնցից միայն 1,578,065.00 հազ. դրամի աշխատանքներն են սկզբնական պայմանագրով և նախագծով նախատեսված աշխատանքները կամ ընդամենը 22%-ը։ Փոփոխությունների արդյունքում ավելացվել են 3,088,699.00 հազ. դրամի աշխատանքներ և նվազեցվել են 1,693,247.00 հազ. դրամի աշխատանքներ։ Ավելացված և նվազեցված աշխատանքների համարժեքության ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ ավելացված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի»-ին համապատասխան հաշվարկի դեպքում կազմում է 2,799,568.00 հազ. դրամ, իսկ նվազեցված  աշխատանքներինը՝ 2,265,160.00 հազ. դրամ կամ լրացուցիչ կատարված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը գերազանցում է չկատարված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ընդամենը 534,408.00 հազ. դրամով, այնինչ՝ պայմանագրային գինն ավելացվել է 1,395,452.00 հազ. դրամով։
Այսպիսով ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2011 թվականի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի»-ին համապատասխան հաշվարկով ստացվող 6,094,268.00 հազ. դրամ նախահաշվային արժեքով աշխատանքների համար, փոփոխությունների արդյունքում սահմանվել է 7,169,473.00 հազ. դրամ պայմանագրային գին, որն ամբողջությամբ հաշվարկվել և վճարվել է վճարման սերտիֆիկատներով, կամ փաստացի կատարված աշխատանքների համար հաշվարկված և վճարված գումարը 1,075,205.00 հազ. դրամով գերազանցում է այդ աշխատանքների՝ սահմանված կարգով հաշվարկի դեպքում ստացվող նախահաշվային արժեքը։
- N M6-ICB/CW-01-2 (Լոտ2) պայմանագրով սկզբնական նախատեսված 4,440,000.00 հազ. դրամ աշխատանքների փոխարեն, փոփոխությունների արդյունքում, կատարողականներով հաշվարկվել և վճարվել են 5,866,238.6 հազ. դրամի աշխատանքներ։ Փոփոխությունների արդյունքում ավելացվել են 2,825,694.47 հազ. դրամի աշխատանքներ և նվազեցվել են 1,399,455.80 հազ. դրամի աշխատանքներ։ Ավելացված և նվազեցված աշխատանքների համարժեքության ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ ավելացված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի»-ին համապատասխան հաշվարկի դեպքում կազմում է 2,845,248.27 հազ. դրամ, իսկ նվազեցված  աշխատանքներինը 2,139,077.64 հազ. դրամ կամ լրացուցիչ կատարված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը գերազանցում է չկատարված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ընդամենը 706,170.63 հազ. դրամով այնինչ պայմանագրային գինը ավելացվել է 1,426,238.6  հազ. դրամով։
- N M6-ICB/CW-01-1 (Լոտ1) պայմանագրով սկզբնական նախատեսված 5,230,236.56 հազ. դրամ աշխատանքների փոխարեն, փոփոխությունների արդյունքում, կատարողականներով հաշվարկվել և վճարվել են 6,320,462.30 հազ. դրամ հազ. դրամի աշխատանքներ։ Փոփոխությունների արդյունքում ավելացվել են 1,819,458.89 հազ. դրամի աշխատանքներ և նվազեցվել են 729,233.19 հազ. դրամի աշխատանքներ։ Ավելացված և նվազեցված աշխատանքների համարժեքության ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ ավելացված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի»-ին համապատասխան հաշվարկի դեպքում կազմում է 1,818,075.43 հազ. դրամ, իսկ նվազեցված  աշխատանքներինը 814,867.3 հազ. դրամ կամ լրացուցիչ կատարված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը գերազանցում է չկատարված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը 1,003,208.15 հազ. դրամով այնինչ պայմանագրային գինը ավելացվել է 1,090,225.70  հազ. դրամով։
Այսպիսով ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2011 թվականի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի»-ին համապատասխան հաշվարկով ստացվող 5,852,633.67 հազ. դրամ նախահաշվային արժեքով աշխատանքների համար, փոփոխությունների արդյունքում սահմանվել է 6,320,462.30 հազ. դրամ պայմանագրային գին, որն ամբողջությամբ հաշվարկվել և վճարվել է վճարման սերտիֆիկատներով, կամ փաստացի կատարված աշխատանքների համար հաշվարկված և վճարված գումարը 467,828.63 հազ. դրամով գերազանցում է այդ աշխատանքների՝ սահմանված կարգով հաշվարկի դեպքում ստացվող նախահաշվային արժեքը։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Ծրագրի շրջանակներում բոլոր պայմանագրերով կատարված փոփոխությունները պայմանավորված են ճանապարհահատվածի տեխնիկական պարամետրերի բարելավման և երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացման անհրաժեշտությունից ելնելով, տեղանքի առանձնահատկություններով, ենթակառուցվածքների փաստացի վիճակի վերագնահատման հանգամանքով, շահառու համայնքների խնդրանքով և Ծրագրի նշանակությանը համահունչ՝ առավելագույն արդյունք ապահովելու նկատառումներով։
Կատարված բոլոր փոփոխությունները հիմնավորված են հեղինակային հսկողության և տեխնիկական հսկողության մասնագիտական եզրակացություններով։
Դիրքորոշում ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել արձանագրության մեջ նշված հաշվարկները։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Համաձայն Փորձագիտական եզրակացության սկզբնական նախագիծը տեխնիկական պարամետրերով, երթևեկության անվտանգության մակարդակով համապատասխանել է ՀՀ-ում գործող օրենսդրական և նորմատիվատեխնիկական պահանջներին և որևէ փոփոխությունում, որպես փոփոխության հիմք, չի նշվել դրանց անհամապատասխանության մասին։ Տեղանքի առանձնահատկության որևէ փոփոխություն նախագծումից մինչև շինարարաության մեկնարկը ընկած ժամանակահատվածում դժվար է պատկերացնել։ Ենթակառուցվածքների փաստացի վիճակի փոփոխության հիմքով որևէ փոփոխություն չի հիմնավորվել։ Առարկությունում Ծրագրով նախատեսված արդյունքը չի նշվել և դրա նկատմամբ առավելագույն արդյունքի ստացումը որևէ փաստաթղթով չի հիմնավորվել։
7.3 N M6-ICB/CW-01-2 (Լոտ2) պայմանագրի շրջանակներում 2016թ-ի նոյեմբերի 16-ի N 184 գրությամբ Կապալառուն գրում է, որ «...ԿՄ18+000-ԿՄ18+600 հատվածն անցնում է Երևան-Թբիլիսի երկաթգծի օտարացման գոտով և գտնվում է խիստ կտրտված տեղանքում։ Երթաթգցին զուգահեռ տեղամասում նախատեսվում է հագնող պատ, որի հիմքի իրականացման համար անհրաժեշտ է կատարել պայթեցման աշխատանքներ, որի համար պետք է Հայկական երկաթուղիներ ընկերության հետ համաձայնեցում։ Այս տեղամասում նախատեսված բուտաբետոնային հենապատերը հիմնադրման խորության ֆշտման համար կատարված աշխատանքների ընթացքում պարզվել է, որ գոյություն ունեցող պատի հարակից տարածքում բնահողը իրենից ներկայացնում է լցվածքային գրունտ, որի հեռացման հետևանքով հենապատի հիմնադրամն խորությունը փոփոխվում է։
Առաջարկվում է այս տեղամասում կատարել լցվածքային գրունտի փոխարինում ժայռաբեկորային գրունտով և խիճավազային լցվածքով, ինչպես նաև առանձին տեղամասերում ցից կանգնակների տեղադրում, իսկ բուտաբետոնային պատը փոխարինել երկաթբետոնե հենապատով՝ ճանապարհի հողային պաստառի ամրությունը ապահովելու համար, ըստ կից ներկայացված նախագծի հիման վրա։ Խնդրվում է հնարավորինս կարճ ժամկետում տալ հարցի լուծում...»
2016թ նոյեմբերի 25-ին N 781 գրությամբ այս առաջարկներն ուղարկվել է Խորհրդատուին կատարված առաջարկությունների մասով մասնագիտական եզրակացություն տրամադրելու պահանջով, որին խորհրդատուն պատասխանել է 2016թ-ի դկտեմբերի 12-ի N 148 գրությամբ, որով տեղեկացնում է, որ կատարվել է ԿՄ18+000-ԿՄ18+600 հատվածի ուղեգծի վերանախագծում, որի արդյունքում ճանապարհը երկարել է 47 գծմ-ով։
Նշված փոփոխությունների հիման վրա 29.05.2017թ և 21.08.2017 կազմված Փոփոխություն 2-ով և 3-ով ավելացվել են հողային աշխատանքների ծավալները։
Այսպիսով չնայած նրան, որ որևէ առաջարկ ճանապարհի տվյալ հատվածի ուղեգծի վերանախագծման համար չէր եղել, Խորհրդատուն որպես առաջարկությունների վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության տրամադրում, իրականացրել է ուղեգծի վերանայում, ինչի արդյունքում ճանապարհը երկարել է 47գծմ-ով, ժայռային բնահողի հանույթի ծավալը ավելացել է 6376 խմ-ով (10340-3964), իսկ փափուկ բնահողի հանույթի ծավալը 8150 խմ-ով (20540-12390) ընդհանուր գումարով  132,141.94 հազ. դրամի։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Նշված փոփոխությունները կատարվել են Կապալառուի բարձրացված խնդրին ամբողջական և համակողմանի լուծում տալու համար, ինչ արդյունքում՝ հեղ․ հսկողության և տեխ․ հսկողության կողմից տրված մասնագիտական եզրակացությունների համաձայն, սերպանտինի տեղամասում բարելավվել է երթևեկության անվտանգությանը, մեղմվել է ճանապարհի երկայնական առավելագույն թեքությունը (80‰-ի փոխարեն 54‰)։ Այս փաստերն արձանագրված են նաև ՀՊ-ի կողմից վկայակոչված խորհրդատուի գրությունում։
Անհրաժեշտ է նշել, որ կապալառու կազմակերպությունները պարտավոր չեն բարձրացված խնդիրների հետ մեկտեղ ներկայացնել այդ խնդիրների լուծման մանրամասն եղանակները։ Ծրագրի շրջանակներում այդ գործառույթը հանդիսանում է հեղ․ հսկողության պարտավորությունը, տվյալ դեպքում՝ մասնագիտական եզրակացության հետ մեկտեղ ներկայացնելով վերանայված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր։
Փոփոխությունները կատարելու համար հիմք են հանդիսացել հեղ․ հսկողության նշված գրությամբ ներկայացված եզրակացությունը, ինչպես նաև տեխ․հսկողության 17․07․2017թ․ թիվ GP-M6/048 և 28․07․2017թ․ թիվ GP-M6/050։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Բերված առարկությունը առնչություն չունի արձանագրված «այլ փաստի» հետ։ Արձանագրությունում նշված չէ, որ կապալառուն բարձրացրած խնդրի հետ մեկտեղ չի ներկայացրել այդ խնդրի լուծման մանրամասն եղանակները։ «Այլ փաստում» արձանագրվել է, որ Կապալառուն նման խնդիր ընդհանրապես չի բարձրացրել։ Նրա կողմից առաջարկվել է բուտաբետոնային պատը փոխարինել երկաթբետոնե հենապատով, հենապատի կառուցման աշխատանքներում կատարել հիմնատակի գրունտի փոխարինում և առանձին տեղամասերում ցից կանգնակներ տեղադել, այնինչ Խորհրդատուն ի պատասխան նշված առաջարկի իրականացրել է 600գծմ երկարությամբ հատվածում (ԿՄ18+000-ԿՄ18+600) ուղեգծի վերանախագծում։
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագիր
7.4 CW-NCB-LRNIP-AF-2017/1-լոտ 2, CW_NCB-LRNIP AF-2019/ 7, CW_NCB-LRNIP AF-2019/ 12, CW-NCB-LRNIP-AF-2017/1-լոտ1, CW-NCB-LRNIP-AF-2017/9 և CW_NCB-LRNIP AF-2019/ 11 պայմանագրերի պայմանագրային գները գերազանցել են այդ օբյեկտների նախահաշվային արժեքները համապատասխանաբար 47,508.00 հազ. դրամով (15%), 39,636.00 հազ. դրամով (6%), 31,730.00 հազ. դրամով (14%), 47,240.00 հազ դրամով (15%), 42,667.00 հազ. դրամով (7%) և 31,179.00 հազ. դրամով (11%)։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Նշված ծածկագրերով մրցույթները իրականացվել են և պայմանագրերը կնքվել են Համաշխարհային Բանկի ծրագրի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում: Համաձայն Համաշխարհային Բանկի գնումների ուղեցույցների՝ շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթների գնային առաջարկը ֆիքսված է, այս մրցույթները չունեն պայմանագրային բանակցությունների փուլ, որը հնարավորություն կտար մինչ պայմանագրի կնքումը բանակցել գնի շուրջ: Ավելին համաձայն Բանկի գնումների ուղեցույցների նույնիսկ այն դեպքում երբ Բանկի հատուկ թույլտվությամբ Պատվիրատուն հնարավորություն ստանա մինչ պայմանագրի կնքումը բանակցույթուններ վարել, թույլատրվում է բանակցել միայն կատարվելիք աշխատանքների շրջանակի նվազեցման միջոցով կնքվելիք պայմանագրի արժեքի նվազեցման վերաբերյայ, սակայն չի թույլատրվում վերանայել մասնակցի կողմից առաջադրված գնային առաջարկը և նվազեցնել մասնակցի կողմից ներկայացված հայտում ներառված ծավալաթերթում նշված որևէ աշխատանքի արժեքը:
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Ընդունել ենք ի գիտություն։
7.5 CW-NCB-LRNIP-AF-2016/8 պայմանագրի շրջանակում առկա են անհամապատասխանություններ կատարողական ակտերով հաշվարկված աշխատանքների ծավալների և տեղադրման (թաքնված աշխատանքների) ակտերում ցույց տրված աշխատանքների ծավալների միջև։ Մասնավորապես 
- Փռվող շերտի տեղադրում /ավազակոպիճ h=10սմ/ ավարտական ակտով ցույց է տրվել 26543,15 քմ՝ ներկայացված թաքնված աշխատանքների ակտերով 20909,83 քմ։
-Փռվող շերտի տեղադրում /ավազակոպիճ h=12սմ մայթ/ ավարտական ակտով ցույց է տրվել 8943,15 քմ՝ ներկայացված թաքնված աշխատանքների ակտերով 8682,09 քմ։
-Խճային հիմքի շերտ /խիճ/  h=16սմ C-5 ավարտական ակտով ցույց է տրվել 44574.93 քմ՝ ներկայացված թաքնված աշխատանքների ակտերով 31644.5 քմ։
- Խճային հիմքի շերտ /խիճ/  h=12սմ C-5 ավարտական ակտով ցույց է տրվել 12107.74 քմ՝ ներկայացված թաքնված աշխատանքների ակտերով 12497.4 քմ։ Ընդ որում միևնույն հատվածների համար նույն մակերեսներով կազմվել են տարբեր ամսաթվերով թաքնված աշխատանքների ակտեր։
- Խճավազային խառնուրդ h=5սմ մշակված բիտումով 3% ըստ քաշի ավարտական ակտով ցույց է տրվել 39588,85 քմ՝ ներկայացված թաքնված աշխատանքների ակտերով 32167,53 քմ։ Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կողմից ներկայացվել են խճավազային խառնուրդ h=5սմ մշակված բիտումով 3% ըստ քաշի տեղադրման սխեմաներ 36109 քմ։
- Հարթեցնող շերտ hմիջին=3սմ ավարտական ակտով ցույց է տրվել 1826,39տն՝ ներկայացված թաքնված աշխատանքների ակտերով 27842,83 քմ՝ բիտումի ծախսը 1431,36տն։ Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կողմից ներկայացվել են հարթեցնող շերտի hմիջին=3սմ տեղադրման սխեմաներ 29081 քմ 1731տն բիտումի ծախսով։ Ընդ որում, միևնույն հատվածների համար նույն մակերեսներով կազմվել են տարբեր ամսաթվերով թաքնված աշխատանքների ակտեր։
- Տաք ասֆալտբետոնի պատվածք h=4սմ ավարտական ակտով ցույց է տրվել 110762,11 քմ՝ ներկայացված ա/բ ծածկի տեղադրման սխեմայով՝ 109747,0 քմ։ Ընդ որում միևնույն հատվածների համար նույն մակերեսներով կազմվել են տարբեր ամսաթվերով թաքնված աշխատանքների ակտեր։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Թաքնված/միջանկյալ աշխատանքների ակտերում տեղ գտած անճշտությունները հնարավոր է, որ անուշադրության կամ վրիպումների հետևանք են, որոնք կարող էին առաջանալ աշխատանքային գործընթացում։ Նշված փաստաթղթերի անհամապատասխանությունները, բացակայությունը կամ առկայութունը ստուգելու, և համապատասխան դիքորոշում/պարզաբանում հայտնելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ժամանակ։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Ընդունել ենք ի գիտություն
7.6. CW-NCB-LRNIP-AF-2017/7 պայմանագրի շրջանակում առկա են անհամապատասխանություններ կատարողական ակտերով հաշվարկված աշխատանքների ծավալների և տեղադրման (թաքնված աշխատանքների) ակտերում ցույց տրված աշխատանքների ծավալների միջև։ Մասնավորապես 
- Համաձայն թաքնված աշխատանքների ակտերի 09․10․2018թ-ից մինչև 25․10․2018թ-ը իրականացվել է 37018 քմ 10սմ հաստությամբ  ավազակոպճային շերտ, իսկ համաձայն թիվ 7 կատարողական ակտի 05․10․2018թ-ից մինչև 30․11․2018թ-ը ընկած հատվածում 10սմ հաստությամբ  ավազակոպճային շերտի իրականացված աշխատանքների ծավալը կազմում է 6470 քմ։
- Թիվ 9 կատարողականով իջատեղերում ցույց է տրվել h=12 սմ հաստությամբ C-5 խճային հիմքի կառուցում 4157,05 քմ, h=4 սմ հաստությամբ ա/բ ծածկի կառուցում 4030,09 քմ և h=5 սմ հաստությամբ ա/բ ծածկի կառուցում 61944,9 ք․մ իսկ թաքնված աշխատանքների ակտերով այն ցույց է տրվել համապատասխանաբար 3382.55քմ և 3036,0 քմ և 60166,63 քմ։
Նույն հատվածի համար ներկայացրել նույն օրով՝ 16.07.2018թ, ամսագրված սակայն միմյանցից տարբերվող թաքնվաց աշխատանքների ակտեր։ Մեկով Կմ 10+740–Կմ 11+060 հատվածի համար 10սմ հաստությամբ  ավազակոպճային շերտի մակերեսը ցույց է տրվել 2298,5 քմ՝ միջին լայնությունը 7,18մ, իսկ միյուսով Կմ 10+560–Կմ 11+060 հատվածի համար մակերեսը ցույց է տվել 3633,7 քմ իսկ  միջին լայնությունը 9,08 մ։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Նշված փաստաթղթերի անհամապատասխանությունները, բացակայությունը կամ առկայութունը ստուգելու, և համապատասխան դիքորոշում/պարզաբանում հայտնելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ժամանակ։
Իրականացվող աշխատանքների ամենօրյա հսկողության և փաստաթղթավորման ապահովման համար պատասխանատու է տեխնիկական հսկողությունը։ Թաքնված/միջանկյալ աշխատանքների ակտերը ստորագրվում են կապալառու կազմակերպության և տեխհսկողության կողմից և նշված փաստաթղերում տեղ գտած ենթադրյալ անճշտությունները հնարավոր է, որ անուշադրության կամ վրիպումների հետևանք են, որոնք կարող էին առաջանալ աշխատանքային գործընթացում։
Այնուամենայնիվ, առկա են Խորհրդատուի կողմից ներկայացված եզրակացություններ, որոնց համաձայն կատարված աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հաջորդականությունը համապատասխանել են Պայմանագրի, Ճանապարհի վերականգնման նախագծի և Պայմանագրի մաս հանդիսացող Տեխնիկական մասնագրերի պահանջներին, կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները սահմանված կարգով փաստաթղթավորվել են՝ կազմվել են համապատասխան թաքնված աշխատանքների ակտեր, միջանկյալ ակտեր և հաշվետվություններ,  ապահովված են եղել  շին․ աշխատանքներում պահանջվող քանակով և հաճախականությամբ լաբորատոր փորձարկումների իրականացումը։
Նշված եզրակացությունները տրամադրված են ՀՊ-ին։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Խորհրդատուն դրական եզրակացություն տալու համար պետք է հինվեր նաև թաքնված աշխատանքների ակտերի վրա։ 

7.7. CW_NCB-LRNIP AF-2019/4 պայմանագրի շրջանակում առկա են անհամապատասխանություններ կատարողական ակտերով հաշվարկված աշխատանքների ծավալների, տեղադրման ակտերում և թաքնված աշխատանքների ակտերում ցույց տրված աշխատանքների ծավալների միջև։ Մասնավորապես 
· 23․08․2019թ․ կազմված N 2/100 ակտում նշվել է ա/բ 5սմ հաստությամբ ստորին շերտի տեղադրում կմ 4+000 – կմ 4+500 հատվածում 3142,8 քմ, իսկ 23․08․2019թ․ա/բ շերտի տեղադրման N 2/101 սխեմայում նույն կիլոմետրերում նշվել է ստորին շերտի տեղադրում 3318,8 քմ։
· [bookmark: _Toc125128195][bookmark: _Toc125128531][bookmark: _Toc125128196][bookmark: _Toc125128532]18․12․2019թ․-ի կատարողական ակտով ցույց տրված 339,5 քմ 5սմ հաստությամբ իրականացված մանրահատիկ ծակոտկեն ա/բ համար չի կազմվել թաքնված աշխատանքների ակտ և տեղադրման սխեմա, չի կազմվել նաև նույն ակտով ցույց տրված 339,5 քմ 4սմ հաստությամբ վերին շերտի տեղադրման սխեման։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունները և բացատրությունները։
Իրականացվող աշխատանքների ամենօրյա հսկողության և փաստաթղթավորման ապահովման համար պատասխանատու է տեխնիկական հսկողությունը։ Թաքնված/միջանկյալ աշխատանքների ակտերը ստորագրվում են կապալառու կազմակերպության և տեխհսկողության կողմից  և նշված փաստաթղերում տեղ գտած անճշտությունները հնարավոր է, որ անուշադրության կամ վրիպումների հետևանք են, որոնք կարող էին առաջանալ աշխատանքային գործընթացում։ Նշված փաստաթղթերի անհամապատասխանությունները, բացակայությունը կամ առկայութունը ստուգելու, և համապատասխան դիքորոշում/պարզաբանում հայտնելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ժամանակ։
Այնուամենայնիվ, առկա են Խորհրդատուի կողմից ներկայացված եզրակացություններ, որոնց համաձայն կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները սահմանված կարգով փաստաթղթավորված են՝ կազմված են համապատասխան թաքնված աշխատանքների ակտեր, միջանկյալ ակտեր և հաշվետվություններ։
Նշված եզրակացությունները տրամադրված են ՀՊ-ին։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը։
Խորհրդատուն դրական եզրակացություն տալու համար պետք է հինվեր նաև թաքնված աշխատանքների ակտերի և տեղադրման սխեմաների վրա։
· 
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ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը
1. Խորհրդատուի կողմից ծառայությունները պայմանագրով և օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին ոչ համապատասխան մատուցելու համար պայմանագրերում սահմանել նաև ֆինանսական պատասխանատվություն (տույժեր, տուգանքներ)։
2. Նախագծման պայմանագրերում ներառել դրույթ, որ շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարի տուգանք` յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման համար՝ սահմանելով թույլատրելի շեղման չափը։
3. Նախագծային պայմանագրերում սահմանել պահանջ, որ նախագծային փաստաթղթերում սահմանվեն կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաների և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները։
4. Աշխատանքների առանձին տեսակների ծավալների փոփոխման կամ նոր աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտություն առաջանալու հետևանքով կատարման ժամկետի ցանկացած երկարաձգում իրականացնել բացառապես մասնագիտական եզրակացության առկայության պայմաններում, որում 
ա) կհիմնավորվի որ այդ աշխատանքների կատարումը կպահանջի մնացած աշխատանքների արագացում, որն էլ նոր ծախսեր կգոյացնի Կապալառուի համար։
բ) կհիմնավորվի երկարաձգման ժամկետը (օրերը) համապատասխան հաշվարկներով և աշխատանքների կատարման օրացուցային ժամանակացույցով։ 
5. Աշխատանքների առանձին տեսակների ծավալների փոփոխություն, աշխատանքների մեկը մյուսով փոխարինում և/կամ նոր աշխատանքների ավալացում կատարել միայն մասնագիտական եզրակացության առկայության դեպքում, առ այն որ փոխարինումը հանգեցնում է պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը։ Որպես Պայմանագրի արդյունավետ իրականացման չափանիշ սահմանել նաև ավելացվող և/կամ նվազեցվող աշխատանքների պայմանագրային միավոր գների և ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2011 թվականի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգ»-ով ստացվող նախահաշվային միավոր արժեքների համարժեքությունը, հաշվի առած ընդհանուր պայմանագրային գնի և նախահաշվային արժեքի հարաբերակցությունը։
6. Ներքին իրավական ակտով սահմանել ծրագրերի իրականացման ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրների լուծման վերաբերյալ Պատվիրատուի կողմից որոշումներ կայացնելու կարգը և առավելագույն ողջամիտ ժամկետը։ 
7. Ապահովել բոլոր փաստաթղթերի՝ այդ թվում պայմանագրերի, համաձայնագրերի, ուղեցույցների, ձեռնարկների և ողջ փաստաթղթաշրջանառության հայերեն թարգմանությունները։
8. Ընթացիկ եզրակացությունում ներկայացված վերոնշյալ առաջարկությունների հիման վրա մշակել և հաստատել միջոցառումների ծրագիր, որը կպարունակի յուրաքանչյուր միջոցառման համար պատասխանատու ստորաբաժանում(ներ)ը և միջոցառման կատարման ժամանակացույցը:
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